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1. OBJETO DEL PROYECTO 
Se redacta el proyecto “Acondicionamiento mejora y ampliación de las sendas litorales entre las playas de 
Ponteceso y las playas de Osmo, Ermida, Balarés y Barra” con el objetivo de completar los requisitos académicos 
para la obtención de la Titulación de Grado en Tecnología de la Ingeniería Civil. 
El objeto de este proyecto será como su nombre indica la creación de una senda litoral, entre las localidades 
de Ponteceso y Corme, que permitan la práctica del senderismo y el ciclismo, en un entorno privilegiado, 
favoreciendo el turismo y la práctica deportiva no solo en playas o épocas estivales. 
 
2. ANTECEDENTES 
No se conoce la existencia de actuaciones que se hayan llevado a cabo con anterioridad para la mejora de la 
costa en esta zona, ni que existan proyectos en redacción o en fase de adjudicación, aunque existe una ruta 
inventariada denominada PR-G 148 RUTA DO MAR DE CORME E RIBEIRA DO ANLLÓNS, que se apoya en caminos 
existentes en la zona en que se proyectan las obras de este proyecto fin de carrera. 
 
No obstante, sí que el ayuntamiento apuesta por la creación de sendas y de la creación de recorridos 
peatonales que permitan prácticas como el ciclismo o el senderismo. De hecho, actualmente se encuentra en 
redacción el proyecto de la senda en la carretera AC-421, entre Xornes y la iglesia de San Xoán, en Ponteceso.  
 
La senda, proyectada entre los puntos kilométricos 12,037 y 13,200 persigue darle continuidad al itinerario 
construido en el 2017 entre Xornes, Buño y Canta la Rana. 
 
Por lo tanto, viendo la tónica que siguen actualmente las actuaciones en el ayuntamiento, parece lógico 
apostar por este tipo de actuaciones, puesto que recientemente las principales líneas de actuación fueron las 
siguientes: 
 
▪ Recuperación del dominio público  
▪ Establecimiento de una red de senderos litorales 
▪ Preservar el medioambiente 
▪ Dotar de infraestructuras y equipamientos para los usuarios de las playas 
 
3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 
Actualmente existen una red de caminos entre las dos zonas que se encuentran en mal estado, o son 
simplemente senderos trazados por paso frecuente de viandantes. Algunas veces estos recorridos presentan 
grandes pendientes, por lo que suponen itinerarios completamente inaccesibles para personas de movilidad 
reducida, mayores, niños… como puede verse en la ilustración 1 del presente documento. 
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Ilustración 1.- Sendero en las inmediaciones de la playa de Balarés 
 
Además, los propios caminos existentes, se encuentran bastante alejados de la línea de DPMT, y por lo tanto 
de la zona de mayor belleza, como puede verse en la siguiente imagen. 
 
 
Ilustración 2.- Situación actual 
Por otra parte, existen algunas zonas de aparcamiento frecuente, pero que no están habilitadas como tal, por 




Ilustración 3.- Estado del aparcamiento existente en playa de Osmo 
También se encuentran actualmente ocupadas algunas zonas pertenecientes a DPMT, concretamente con 




4. NECESIDADES A SATISFACER 
Con este proyecto se pretende mejorar la zona costera desde un punto de vista turístico, creando un nuevo 
itinerario costero, que una puntos de carácter singular, paralelamente a la línea de costa. 
 
Será también necesario satisfacer la demanda de espacios para estacionamiento, con la dotación de 
infraestructuras adecuadas a tal fin, y el despeje de las zonas de DPMT que se encuentren ocupadas actualmente. 
 
Por último, será también necesario llevar a cabo las labores de humanización adecuadas, es decir, señalización, 
dotación de mobiliario y jardinería para que la actuación pueda resultar útil, atractiva y cómoda para la mayor 
cantidad posible de usuarios, respetando siempre los criterios técnicos y legales de construcción. 
 
 
5. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
La solución adoptada es la creación de un itinerario peatonal formado por un total de 4 tramos de senda, que 
se describen a continuación. 
 
Tramo 1: parte del aparcamiento 1, ya existente entre las calles Osmo y Serra, en las inmediaciones de la playa 
de Osmo, en el núcleo poblacional de Porto de Corme. Este tramo de 937 m llega hasta una zona de aparcamiento 
habilitado en la carretera de a Ermida, en las inmediaciones de la playa. Este aparcamiento demolido puesto que 
se encuentra en DPMT, y se habilitará otra zona para tal fin adyacente a esta área, pero sin estar contenida en 
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tales límites. La zona de aparcamiento demolida se recuperará ambientalmente mediante una plantación de pino 
marítimo. Puede decirse que este tramo comunica las playa de Osmo y la Ermida. 
Tramo 2: desde el otro lado de la playa de a Ermida, este tramo comienza con una zona de estacionamiento, 
en un área que ya suele estar ocupada para tal fin, pero sin las comodidades necesarias para ello. Por lo que se 
mejorará este aparcamiento y se creará una senda de 3159.85 m por el borde litoral, hasta la playa de Balares. 
 
Tramo 3: comenzará en el lado opuesto de la playa de Balarés y con un trazado de 1319.62 m, se une con un 
camino existente en playa de A Barra. 
 
Tramo 4: consiste en un ramal desde el camino existente que nos lleva desde playa de A Barra hasta el crucero 
de As Travesas. Este nuevo ramal constituye una desviación de este camino para poder acceder a un punto 
denominado Alto das Travesas, que es un punto recogido en la relación de bienes patrimoniales del ayuntamiento 
de Ponteceso como área de protección de vistas. Al final de este tramo 4 también se adecuará una zona de 
aparcamiento, en las inmediaciones del crucero de As Travesas. 
 
Todas las sendas proyectadas tendrán un ancho de 2.50 m y una pendiente transversal de un 2% hacia el lado 
de línea de costa, que favorezca su drenaje hacia el medio de una forma natural. No obstante, será necesario 
incorporar cunetas en las zonas de desmonte, cuya agua también se verterá al medio natural en el caso de que 
estén ubicadas del lado de la línea de costa. En el caso de ser una cuneta que se encuentre por el otro lado de la 
senda, se ubicará un tubo de diámetro 315 mm de PVC para cruzar las aguas al lado más bajo geográficamente 
hablando y poder desaguarlas por gravedad. Todas las cuentas tendrán 25 cm de profundidad y taludes 1:1. 
 
También será necesario incorporar obras de drenaje transversal en los puntos bajos de la topografía, con el fin 
de dejar paso a través de la infraestructura proyectada de las aguas de escorrentía procedentes de la cuenca 
vertiente correspondiente. Estas ODT estarán formadas por tubos de diámetro 600, 800 y 1000 mm, de hormigón, 
con aletas del mismo material, cuyas dimensiones se especifican en el documento nº 2 del presente proyecto. 
 
También hay que mencionar que la senda cruzará dos cauces de agua donde será necesario incorporar una 
pasarela prefabricada de madera de 5 metros de longitud y 2.5 metros de ancho, fabricada en madera de pino de 
Suecia y tratada en autoclave, y con vigas en forma de arco. Se opta por esta opción por ser la más respetuosa con 
el medio ambiente, algo primordial en el ambiente en que se encuadran las actuaciones. 
 
En cuanto a los firmes elegidos para las sendas se ha optado por una zahorra artificial, formada por una sección 
como la que sigue: 
 
CAPA ESPESOR 
Zahorra artificial ZA-20 15 cm 
Capa anticontaminante - 
Capa de grava 40/60 20 cm 
Explanada tipo E2 35 cm 
 
Lo que se persigue con la incorporación de este fin es lograr las condiciones de durabilidad y resistencia 
necesarias para hacer frente a las inclemencias meteorológicas, a las cargas de tráfico peatonal y rodado, que sea 
competitivo económicamente y sencillo desde un punto de vista constructivo, a la vez de que dote a las obras de 
una estética rural y natural, acorde con la localización de las mismas. 
 
En las áreas destinadas a estacionamiento de vehículos se colocará un firme de césped celosía formado por 
bloques prefabricados de hormigón rellenos con tierra vegetal, apoyados sobre cama de arena y zahorra artificial, 
con una sección como la que se indica a continuación: 
 
CAPA ESPESOR 
Césped celosía prefabricado de hormigón 7cm 
Arena fina 0-1.25 mm 3 cm 
Zahorra artificial ZA-20  32 cm 
 
Entre las ventajas de este tipo de firmes están la durabilidad, el buen comportamiento para tráfico rodado y 
peatonal y la buena integración en el ambiente. 
 
Para la separación de zonas ajardinadas y de tráfico rodado, en los aparcamientos se utilizarán bordillos de 
granito de 10x25 cm asentado sobre solera de hormigón HM-20. 
 
En cuanto al mobiliario se incorporarán las siguientes piezas: 
 
▪ Bancos con respaldo y apoyabrazos tipo Alameda o similar, fabricados con madera técnica y estructura 
en pletina de acero. 
▪ Papeleras con cesta rectangular fabricada en madera de pino de Suecia, tratada en autoclave y con 
doble capa de lasur incoloro y cubeta de acero galvanizado en su interior, tipo Javalambre o similar. 
▪ Mesa de picnic tipo Espadán o similar, fabricada en madera de pino de Suecia, tratada en autoclave y 
con una doble capa de lasur fungicida, insecticida e hidrófugo, acabado en color teka. 
 
Las labores de jardinería que se contemplan son la plantación de pino marítimo, así como la siembra de césped 
en zonas indicadas en los planos del documento nº 2 del presente proyecto. 
 
Finalmente será necesario llevar a cabo labores de señalización, que consistirán en el pintado de las marcas 
viales de aparcamiento y zonas restringidas a personas de movilidad reducida, así como la colocación de señales 
indicativas de tales estacionamientos. En las sendas se utilizarán flechas y postes de madera de Pino de Suecia para 
indicar puntos de interés a lo largo de los itinerarios. 
 
 
6. ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO 
La zona de actuación se integra dentro del complejo de Noia y la fosa blastomilonítica. La zona se caracteriza 
por la formación de una foliación milonítica durante la fase primera de deformación y la intrusión de rocas básicas 
y ultrabásicas, algunas de ellas catazonales de alta presión, afectadas por dicha primera fase de deformación. 
 
Se pueden reconocer las siguientes rocas de origen metasedimentario o ígneo: 
 
ESQUISTOS Y PARAGNEISES CON METABLASTOS Y ALGUNA INTERCALACIÓN DE ANFIBOLITAS: Predominan 
dentro de esta serie las rocas micáceas constituidas fundamentalmente por moscovita, biotita, plagioclasa y 
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cuarzo, éste frecuentemente en bandas o lentejones y en proporciones muy variables. También aparece granate, 
rutilo y clorita. Las texturas varían de lepidoblásticas a gneísicas. 
 
ANFIBOLITAS: Se trata de rocas oscuras de tonos verdosos o grisáceos normalmente muy alteradas en 
superficie. Son rocas derivadas de diques básicos, con texturas metaporfídicas y su mineralogía más frecuente es 
hornblenda verde-azul, plagioclasa, cuarzo, cumingtonita, siendo accesorios la biotita, epidota, rutilo, grafito y 
granate. 
 
GNEISES ALCALINOS: Se sitúan entre los gneises félsicos y los ortoneises con anfíbol. El contacto con los gneises 
félsicos está tectonizado y jalonado por frecuentes texturas miloníticas. Son de color claro, con un tamaño de 
grano generalmente fino y con presencia de moscovitas. Tienen textura blastomilonítica, con minerales esenciales 
de curazo, microclina, albita, granate, biotita y moscovita.  
 
GNEISES FÉLSICOS PLANOLINEARES Y GLANDULARES. ESQUISTOS: Son rocas con textura blastomilonítica, que 
varía de linear a plano linear y glandular.  
 
RETROECLOGITAS: Aparecen en pequeños cuerpos, muy numerosos, abudinados, dentro de los gneises del 
Complejo de Noia. Suelen tener grano medio a fino, pudiendo observarse gran cantidad de granates en una matriz 
de color verdoso. La textura es principalmente granoblástica, pudiendo aparecer suavemente foliada e incluso ser 
nematoblástica en algunos casos. 
 
En cuanto a los aspectos geotécnicos:  
 
Las zanjas necesarias para el correcto drenaje de la senda, ODL y ODT (y sus correspondientes arquetas) se 
practicarán mayoritariamente en los niveles edáficos superiores (entre 1,0 y 2,0 m de profundidad), llegando a las 
aureolas de alteración de los macizos rocosos locales. En los niveles edáficos la excavabilidad será buena. 
 
El sustrato rocoso (apenas alcanzado en alguno de los tramos a ejecutar), podría mostrar compacidades 
elevadas, que en ningún caso evitarían su excavación mediante medios mecánicos convencionales. 
 
En cuanto a la estabilidad de las zanjas, los horizontes meteóricos poseen una compacidad media-alta, de 
manera que su estabilidad puede considerarse aceptable, a pesar de que estará parcialmente condicionada por la 
disposición de la “sombra” del diaclasado. En términos generales, se estima que, para excavaciones temporales y 
de reducida profundidad como las proyectadas, el comportamiento de estas formaciones será aceptable. 
 
Se estima que el producto obtenido de la excavación de las zanjas (en su mayoría correspondiente a los 
materiales utilizados para ejecutar las explanadas y terraplenes de los viales bajo los que discurre la impulsión) 
será de calidad TOLERABLE, e incluso, de forma puntual, ADECUADA. 
 
En consecuencia, podrá ser empleado en la constitución de rellenos. 
 
Se considera probable que, en las escasas zonas donde se alcance el sustrato rocoso, se obtenga del arranque 
un conjunto cuyas características granulométricas se correspondan con las de un TODOUNO, utilizable también 






7. SERVICIOS AFECTADOS, DISPONIBILIDAD DE TERRENOS Y COORDINACIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES 
Los terrenos afectados se encuentran en el ayuntamiento de Ponteceso. Concretamente las parcelas a 
expropiar se encuentran recogidas en los planos del anexo 18.- Expropiaciones, aunque al ser un proyecto 
académico no se dispone de datos de las mismas, tan solo los proporcionados de forma pública por la cartografía 
de la página web del catastro. 
 
De cara a la construcción de la obra proyectada, será necesaria la expropiación de los terrenos indicados en el 
Documento Nº 2: Planos de este proyecto. 
 





Senda tramo 1 937.00 3.00 2811.00 
Senda tramo 2 3160.00 3.00 9480.00 
Senda tramo 3 1320.00 3.00 3960.00 
Senda tramo 4 331.00 3.00 993.00 
Aparcamiento 1   3365.17 
Zona verde   4823.42 
Aparcamiento 2   826.83 
Aparcamiento 3   1240.88 
Aparcamiento 4   925.75 
Total 28.426,05 
 
Dado que los usos del suelo en las zonas en las que se llevarán a cabo las expropiaciones no permiten la 
edificación, el precio por m2 que se fija es de 8 €. 
 
Por lo tanto el presupuesto destinado a expropiaciones asciende a la cantidad de DOS CIENTOS VEINTISIETE 




En cuanto a los servicios afectados no se espera que sean demasiados, pero si es cierto que en la zona de 
Corme, una zona más urbana, podrían existir interferencias con el tráfico así como con algunas redes de servicios. 
 
Debido a ello, una vez localizados los servicios, se realizan los trabajos topográficos tendentes a obtener los 
datos necesarios para proyectar correctamente la continuidad del servicio afectado, configurando un inventario 
de las líneas existentes, donde se recoge la tipología y posición de los servicios con sus características físicas, 
distinguiendo entre:  
 
▪ Líneas Eléctricas.  
▪ Líneas Telefónicas.  
▪ Reposición de redes de abastecimiento y saneamiento.  
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Coordinación con otros organismos  
 
Para la identificación y reposición de los servicios afectados por las obras contempladas en el presente 
proyecto, se han mantenido los oportunos contactos con las compañías explotadoras de cada servicio, las cuales 
han suministrado tanto información acerca de las infraestructuras existentes, como indicaciones para la 
reposición.  
 
8. ESTUDIO AMBIENTAL  
Conforme a la legislación vigente en materia de impacto ambiental, tanto de ámbito comunitario como estatal 
y autonómica, se concluye que es necesario estudio de impacto ambiental, al estar la zona incluida en espacio 
perteneciente a RED NATURA 2000. 
 
Este estudio se incluye en el Anejo nº11 Estudio de Impacto Ambiental en el que se describe los impactos más 
importantes sobre el medio físico y socioeconómico y se definen las medidas correctoras a aplicar para 
disminuirlos, así como el Plan de Seguimiento Ambiental. 
 
El presupuesto destinado a impacto ambiental del presente proyecto se encuentra recogido en el anejo del 
mismo nombre, y asciende a la cantidad de DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA 
CÉNTIMOS (10.692,70 €). 
 
 
9. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
En anexo 12 se recoge el estudio de gestión de residuos de construcción y demolición con el que se pretende 
dar cumplimiento al RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición.  
 
Debido al carácter académico del proyecto sólo se estudiará la gestión de los residuos principales que se 
generarán en la obra.  Por otro lado, de forma genérica se abordan medidas y operaciones generales para la gestión 
de los residuos en la obra.  
 
Finalmente se realizará una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos mencionados que 
formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente, que asciende a la cantidad de SEIS MIL 
CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.  
 
 
10. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  
En el anejo N.º 13.- Seguridad y Salud del proyecto, en cumplimiento del Real Decreto 1627/1997 de 24 de 
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. El 
Estudio de Seguridad y Salud establece las previsiones respecto a prevención de riesgos accidentes y enfermedades 
profesionales, y las derivadas de los trabajos de reparación, conservación y mantenimiento, así como las 
instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores durante la construcción de las obras 
proyectadas. 
 
Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para elabora un plan de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, que, con el correspondiente informe de la Dirección Facultativa, se elevará para su aprobación por 
la Administración. 
 
El presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de Asciende el presupuesto general a la expresada 
cantidad de CATORCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS. 
 
 
11. PLAN DE OBRAS 
Para dar cumplimiento a la normativa vigente, en el anexo 22 se adjunta el correspondiente plan de obra a 





12. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y PLAZO DE GARANTÍA 
Del plan de Obra se deduce un plazo de ejecución para el total de la obra de OCHO (8) MESES, contados a 
partir de la fecha del replanteo definitivo. 
 
A la recepción de las obras a su terminación, y si estas se encuentran en buen estado y con arreglo a las 
prescripciones previstas, el funcionario técnico designado por la Administración contratante dará las obras por 
recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía. 
 
El plazo de garantía que se considera oportuno es de un (1) año, si bien este se establecerá en el Pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 
 
Durante el plazo de garantía el Contratista estará obligado a velar por la buena conservación de las obras, a la 
vez que subsanará aquellos defectos que fueran oportunamente reflejados en el acta de recepción y que fueran 
imputables a una defectuosa ejecución. 
 
 
13. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
La siguiente tabla muestra los importes de cada uno de los capítulos en los que se desglosa el presupuesto 
de las obras y el porcentaje que representa sobre el Presupuesto de Ejecución Material. 
CAPÍTULO P.E.M. (€) 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
  
1 ACTUACIONES PREVIAS 50.563,57 25.281,79 25.281,79  
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 15.708,47  7.854,24 7.854,24  
3 FIRMES Y PAVIMENTOS 216.572,08  54.143,02 54.143,02 54.143,02 54.143,02  
4 RED DE DRENAJE 53.626,66  17.875,55 17.875,55 17.875,55  
5 SEÑALIZACIÓN 1.248,21  1.248,21  
6 JARDINERÍA 29.734,69  29.734,69  
7 MOBILIARIO 15.835,83  15.835,83  
8 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 3.000,00  3.000,00 
9 GESTIÓN DE RESIDUOS 4.205,48 525,69 525,69 525,69 525,69 525,69 525,69 525,69 525,69 
10 SEGURIDAD Y SALUD 9.904,45 1.238,06 1.238,06 1.238,06 1.238,06 1.238,06 1.238,06 1.238,06 1.238,06 
11 IMPACTO AMBIENTAL 7.426,00 928,25 928,25 928,25 928,25 928,25 928,25 928,25 928,25 
  
  P.E.M. PARCIAL 27.973,78 35.828,01 64.689,25 74.710,56 74.710,56 74.710,56 49.510,72 5.691,99  
  % P.E.M. 6,86 8,79 15,86 18,32 18,32 18,32 12,14 1,40  
  P.E.M. ACUMULADO 27.973,78 63.801,79 128.491,03 203.201,60 277.912,16 352.622,73 402.133,45 407.825,44  
  % P.E.M. ACUMULADO 6,86 15,64 31,51 49,83 68,14 86,46 98,60 100,00  
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CAPÍTULO P.E.M % 
ACTUACIONES PREVIAS 50.563,57 12,40 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 15.708,47 3,85 
FIRMES Y PAVIMENTOS 216.572,08 53,10 
RED DE DRENAJE 53.626,66 13,15 
SEÑALIZACIÓN 1.248,21 0,31 
JARDINERÍA 29.734,69 7,29 
MOBILIARIO 15.835,83 3,88 
LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 3.000,00 0,74 
GESTIÓN DE RESIDUOS 4.205,48 1,03 
SEGURIDAD Y SALUD 9.904,45 2,43 
IMPACTO AMBIENTAL 7.426,00 1,82 
 
Solo uno de los capítulos supera el 20% del PEM, por lo tanto, la clasificación exigida será la siguiente: 
 
Grupo G) Viales y pistas 
Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica 
Categoría 2, si su cuantía es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 euros 
 
14. REVISIÓN DE PRECIOS 
Aunque por el plazo previsto para ejecución de las obras no corresponde la revisión de precios, se adjunta la 
formula por si surgiesen retrasos en las mimas. 
 
Dadas las características de la obra y los porcentajes del presupuesto, se opta por la FÓRMULA 641. Obras de 
acondicionamiento del litoral y senderos litorales. 
 
Kt = 0,06Ct /C0 + 0,03Et /E0 + 0,01Lt /L0 + 0,13Mt /M0 + 0,01Ot /O0 + 0,16Rt /R0 + 
0,06St /S0 + 0,54 




B Materiales bituminosos 
C Cemento 
E Energía 
F Focos y luminarias 
L Materiales cerámicos 
M Madera 
O Plantas 
P Productos plásticos 
Q Productos químicos 
R Áridos y rocas 
LETRA Material 
S Materiales siderúrgicos 
T Materiales electrónicos 
U Cobre 
V Vidrio 
X Materiales explosivos 
 
 
15. RESUMEN DE PRESUPUESTOS 
 
De la aplicación del Cuadro de Precios nº 1 a las mediciones del proyecto, resulta el Presupuesto de 
Ejecución Material que a continuación se indica: 
CAPÍTULO P.E.M % 
ACTUACIONES PREVIAS 50.563,57 12,40 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 15.708,47 3,85 
FIRMES Y PAVIMENTOS 216.572,08 53,10 
RED DE DRENAJE 53.626,66 13,15 
SEÑALIZACIÓN 1.248,21 0,31 
JARDINERÍA 29.734,69 7,29 
MOBILIARIO 15.835,83 3,88 
LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 3.000,00 0,74 
GESTIÓN DE RESIDUOS 4.205,48 1,03 
SEGURIDAD Y SALUD 9.904,45 2,43 
IMPACTO AMBIENTAL 7.426,00 1,82 
 
Luego asciende el presupuesto de ejecución material a la cantidad de CUATROCIENTOS SIETE MIL 
OCHOCIENTOS VEINTICINCO EUROS Y CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 
Como aplicación al Presupuesto de Ejecución Material de los porcentajes de Gastos Generales (13%) y 
Beneficio Industrial (6%), resulta el siguiente Presupuesto Base de Licitación sin IVA 
 
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 407.825,04 € 
Gastos generales (13%) 53.017,31 € 
Beneficio industrial (6%) 24.469,53 € 
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 485.312,28 € 
 
Por lo tanto asciende el presupuesto base de licitación sin IVA a la cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA 
Y CINCO MIL TRESCIENTOS DOCE EUROS Y VEINTIOCHO CÉNTIMOS. 
Como aplicación al Presupuesto de Ejecución Material de los porcentajes de Gastos Generales (13%) y 
Beneficio Industrial (6%) y repercutir sobre la suma de todo ello el Impuesto de Valor Añadido vigente, resulta un 
Presupuesto Base de Licitación más IVA: 
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TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 407.825,04 € 
Gastos generales (13%) 53.017,31 € 
Beneficio industrial (6%) 24.469,53 € 




TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA 587.227,86 € 
  
Por lo tanto asciende el presupuesto base de licitación más IVA a la cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y 
SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS Y OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS. 
Obtenido el Presupuesto Base de Licitación, el Presupuesto para conocimiento de la administración , es la 
suma de él más el valor de las expropiaciones:  
 




PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 814.636,26 € 
  
 
Luego asciende el presupuesto para conocimiento de la administración a la cantidad de OCHOCIENTOS 




16. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA O FRACCIONADA 
Los trabajos comprendidos en el presente Proyecto constituyen una obra completa, según lo previsto en 
el artículo 125 del Reglamento General de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real 
Decreto 1098/2001 del 12 de octubre, y, por tanto, susceptible de ser entregadas al uso público una vez finalizadas. 
 
 
17. REQUERIMIENTO DE INFORME DE SUPERVISIÓN SEGÚN ARTÍCULO 235 LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE 
CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 
Antes de la aprobación del proyecto, cuando el presupuesto base de licitación del contrato de obras sea igual 
o superior a 500.000 euros, IVA excluido, los órganos de contratación deberán solicitar un informe de las 
correspondientes oficinas o unidades de supervisión de los proyectos encargadas de verificar que se han tenido 
en cuenta las disposiciones generales de carácter legal o reglamentario, así como la normativa técnica que resulten 
de aplicación para cada tipo de proyecto.  
 
La responsabilidad por la aplicación incorrecta de las mismas en los diferentes estudios y cálculos se exigirá de 
conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 233 de la presente Ley. 
 
En los proyectos de presupuesto base de licitación inferior al señalado, el informe tendrá carácter facultativo, 
salvo que se trate de obras que afecten a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra en cuyo caso el 
informe de supervisión será igualmente preceptivo. 
 
En este caso no es necesario el informe de supervisión. 
 
 
18. RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 
El presupuesto está formado por los siguientes documentos: 
 
DOCUMENTO Nº 1.- MEMORIA Y ANEJOS  
DOCUMENTO Nº 2.- PLANOS 
DOCUMENTO Nº 3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
DOCUMENTO Nº 3.- PRESUPUESTO 
 
A Coruña , a Febrero de 2021. 
 
  
Fdo.: Román Mascaró, Joaquín 
 
MEMORIA JUSTIFICATIVA Acondicionamiento, mejora y ampliación de las sendas litorales entre 
Ponteceso y las playas de Osmo, Ermida, Balarés y Barra 
JOAQUÍN ROMÁN MASCARÓ 
FEBRERO 2021 
MEMORIA JUSTIFICATIVA
Anejo:  Antecedentes  
Página: 1 de 3 
Acondicionamiento, mejora y ampliación de las sendas litorales entre 
Ponteceso y las playas de Osmo, Ermida, Balarés y Barra 
 



















ANEJO 1. ANTECEDENTES 
  
Anejo:  Antecedentes  
Página: 2 de 3 
Acondicionamiento, mejora y ampliación de las sendas litorales entre 
Ponteceso y las playas de Osmo, Ermida, Balarés y Barra 
 







1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................................... 2 
2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO .......................................................................................................................... 3 





























Este proyecto fin de carrera propone una actuación para mejora turística de la zona litoral comprendida entre 




Las cotas sobre el nivel del mar a las que se realizarán las actividades previstas en este proyecto oscilan entre 
la 0 y 160. 
 
Cabe destacar que la zona en la que se llevarán a cabo los trabajos aquí descritos es una zona de alto valor 
medioambiental, que se encuentra prácticamente virgen, existiendo en la zona, tan solo unos cuantos caminos 
existentes, y algunos senderos y zonas de estacionamiento creados por el tránsito de personas para acceso a 
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La zona en que se ubican las obras se encuentra contenida en el ZEC Costa de la Muerte que constituye el 
espacio de mayor distribución territorial costera del conjunto de Galicia, puesto que comprende desde la parte 
oriental de hala Playa de Alba (Sabón, Arteixo), incluso el Cabo Fisterra. Esta amplitud espacial no es continua, 
puesto que presenta zonas en las que no existe protección por parte del espacio, como como por ejemplo la Ría 
de Camariñas, las cercanías de las poblaciones de Malpica, Corme, Laxe y Muxía, o el tramo comprendido entre 
Aróy Camelle (Camariñas). No obstante, esta importante distribución provoca que este espacio, de 11.809 ha de 
superficie, incluya territorios de los municipios de Arteixo, Cabaña de Bergantiños, Camariñas, Roble, Cene, 
Fisterra, Laracha, Laxe, Malpica de Bergantiños, Muxía, Ponteceso y Vimianzo.  
También se encuentra ubicada dentro de la ZEPA Costa de la Muerte (Norte) (ERES0000176), la cual alberga 
zonas con un elevado grado de conservación de los valores naturales, como Baldaio, la Ría de Ponteceso, la 
Laguna de Traba o la Playa del Trece. 
 
2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
Con este proyecto se pretende mejorar la zona costera desde un punto de vista turístico, desde la zona de 
Ponteceso hasta playa de Osmo, Ermida, Balarés y Barra. 
 
Actualmente solo existen una serie de caminos y senderos litorales en mal estado, que discurren más o menos 
paralelos a la línea de costa. No obstante, el estado de estas vías es totalmente inadecuado e inaccesible en la 
mayor parte de los casos para personas mayores o de movilidad reducida e incómodo para senderistas comunes. 
 
Además, existen zonas donde el aparcamiento de vehículos es frecuente, pero son áreas y espacios sin 
delimitar, con las carencias que ello supone. Por lo que será necesario dotar de este tipo de infraestructuras a una 
zona tan solicitada debido a la afluencia turística a las playas de la zona. 
 
Esta zona es especialmente importante desde un punto de vista turístico por la afluencia de visitantes durante 
los períodos estivales a las playas existentes, la mayor parte de ellas muy vírgenes y especialmente sensibles, sobre 




No se conoce la existencia de actuaciones que se hayan llevado a cabo con anterioridad para la mejora de la 
costa en esta zona, aunque existe una ruta inventariada denominada PR-G 148 RUTA DO MAR DE CORME E RIBEIRA 
DO ANLLÓNS, que se apoya en caminos existentes. 
 
No obstante, sí que el ayuntamiento apuesta por la creación de sendas y de la creación de recorridos 
peatonales que permitan prácticas como el ciclismo o el senderismo. De hecho, actualmente se encuentra en 
redacción el proyecto de la senda en la carretera AC-421, entre Xornes y la iglesia de San Xoán, en Ponteceso.  
 
La senda, proyectada entre los puntos kilométricos 12,037 y 13,200 persigue darle continuidad al itinerario 
construido en el 2017 entre Xornes, Buño e Canta la Rana. 
 
Por lo tanto, viendo la tónica que siguen actualmente las actuaciones en la zona, parece lógico apostar por 
donde las Principales líneas de actuación fueron las siguientes: 
 
- Eliminación de construcciones en dominio público (aparcamientos, sendas...) 
- Establecimiento de una red de senderos litorales preservando los hábitats prioritarios. 
- Dotar de infraestructuras y equipamientos para los usuarios de la playa (Servicios a la playa, 
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El presente anejo tendrá como objeto incluir la descripción de los aspectos geológico-geotécnicos que 
caracterizan el ámbito físico de las zonas de actuación del proyecto de de “Acondicionamiento, mejora y ampliación 
de las sendas litorales entre Ponteceso y las playas de Osmo, Ermida, Balarés y Barra”, con el fin de establecer las 
condiciones de excavación y estabilidad de las zanjas y taludes, y la posterior reutilización de materiales excavados. 
 
Se establecen los siguientes objetivos a la hora de llevar a cabo este estudio: 
 
• Objetivos de tipo Geológico: Determinación del carácter litológico, geomorfológico e 
hidrogeológico de los diferentes materiales que yacen en el entorno que se verá afectado por la actuación 
proyectada. 
 
• Objetivos de tipo Geotécnico: Estimación de las respuestas que tales formaciones otorgarán al 
abanico de solicitaciones de la obra. Se estudiarán la excavabilidad y estabilidad de las zanjas y taludes, y 
la calidad y utilidad de los productos obtenidos 
 
Para establecer los parámetros se recurre a la consulta de los Mapas Geológicos y Geotécnicos de la zona, así 
como a trabajos de índole geológico-geotécnica ya realizados en el entorno próximo, en los que se analizaron 





2.1. GEOLOGÍA DE LA ZONA 
Geológicamente, el área de estudio se encuentra localizada según la distribución de Ph. Matte (1968) dentro 
de la Zona V: Galicia Occidental – NW de Portugal. Caracteriza a dicha zona, la presencia de un complejo 
metasedimentario de edad Precámbrlco-Silúrlco (600-400 millones de años) constituyendo el sustrato sobre los 
que progresivamente se han Ido emplazando qranitoides de diversa naturaleza durante la Orogenia Hercínica, 
siendo comunes en esta zona granitos de afinidad alcalina, granodioritas con megacristales de feldespato potásico, 
gneises y micaesquistos. 
 
 
Ilustración 1. Mapa de divisiones de Matte 
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Además, también se obtiene información general geológica sobre el entorno del Mapa Geológico de España 
(Serie MAGNA), a escala 1/50.000, número 3-5, denominado LAXE. 
 
 
Ilustración 2. Mapa geológico de España. Hoja 3-5 
2.2. ESTRATIGRAFÍA 
La zona de actuación se integra dentro del complejo de Noia y la fosa blastomilonítica. La zona se caracteriza 
por la formación de una foliación milonítica durante la fase primera de deformación y la intrusión de rocas básicas 
y ultrabásicas, algunas de ellas catazonales de alta presión, afectadas por dicha primera fase de deformación. 
Se pueden reconocer las siguientes rocas de origen metasedimentario o ígneo: 
 
 
2.2.1. ESQUISTOS Y PARAGNEISES CON METABLASTOS Y ALGUNA INTERCALACIÓN DE ANFIBOLITAS 
Predominan dentro de esta serie las rocas micáceas constituidas fundamentalmente por moscovita, 
biotita, plagioclasa y cuarzo, éste frecuentemente en bandas o lentejones y en proporciones muy variables. 
También aparece granate, rutilo y clorita. 
Las texturas varían de lepidoblásticas a gneísicas, estando las albitas externamente bien redondeadas u 
ovaladas. 
Dentro de los esquistos y paraneises se encuentran algunos cuerpos de anfibolitas y esquistos anfibólicos, 
de potencias variables, pudiendo alcanzar varios metros. 
 
2.2.2. ANFIBOLITAS 
Se trata de rocas oscuras de tonos verdosos o grisáceos normalmente muy alteradas en superficie. 
Son rocas derivadas de diques básicos, con texturas metaporfídicas y su mineralogía más frecuente es 
hornblenda verde-azul, plagioclasa, cuarzo, cumingtonita, siendo accesorios la biotita, epidota, rutilo, grafito y 
granate. 
 
2.2.3. GNEISES ALCALINOS 
Se sitúan entre los gneises félsicos y los ortoneises con anfíbol. El contacto con los gneises félsicos está 
tectonizado y jalonado por frecuentes texturas miloníticas. Son de color claro, con un tamaño de grano 
generalmente fino y con presencia de moscovitas. 
Tienen textura blastomilonítica, con minerales esenciales de curazo, microclina, albita, granate, biotita y 
moscovita. Los accesorios son epidota, esfena, apatito, circón y opacos. Los granates aparecen a veces en formas 
esqueléticas y es frecuente su transformación a biotita-clorita. 
 
2.2.4. GNEISES FÉLSICOS PLANOLINEARES Y GLANDULARES. ESQUISTOS 
Son rocas con textura blastomilonítica, que varía de linear a plano linear y glandular. Macrotexturalmente, 
se aprecia un bandeado paralelo a la foliación milonítica, constituido fundamentalmente por una serie de 
laminaciones de biotita, y en menor proporción por moscovitas más o menos aisladas. 
Su origen es difícil de establecer dado su grado de deformación y mineralogía, pero su homogeneidad a escala de 
afloramiento, la presencia de “Schlieren” muy estirados y la existencia de xenolitos de esquistos, hacen pensar en 
un origen ígneo. Estas rocas han sido datadas por el método Rb/Sr obteniéndose una edad de referencia de 462 
millones de años. 
 
2.2.5. RETROECLOGITAS 
Aparecen en pequeños cuerpos, muy numerosos, abudinados, dentro de los gneises del Complejo de Noia. 
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Suelen tener grano medio a fino, pudiendo observarse gran cantidad de granates en una matriz de color 
verdoso. 
La textura es principalmente granoblástica, pudiendo aparecer suavemente foliada e incluso ser 
nematoblástica en algunos casos. 
 
2.3. PETROLOGÍA 
Será probable distinguir en la zona de estudio las siguientes rocas plutónicas: 
 
2.3.1. ORTONEIS BLASTOMILONÍTICO CON ANFÍBOL 
Constituyen una masa gneísica situada al este del Municipio. Es una roca de grano medio a grueso de tonos 
verdosos, con textura blastomilonítica planolinear característica, observándose una alternancia de bandas de 
hornblenda y biotita. 
Como minerales principales destacan la biotita y anfíbol, este de tipo ferrohastingita, cuarzo y albita, 
siendo característica la elevada proporción de hornblenda. Como accesorios son frecuentes la epidota, titanita, 
ilmenita, granate y allanita. 
 
2.3.2. ORTONEIS BIOTÍTICO BLASTOMILONÍTICO 
Se trata de ortoneis de aspecto glandular, con cuarzo y feldespato alcalino y con glándulas de 
microclinamicropertita, mostrando a veces recristalización. 
Su composición puede variar desde muy biotítica, hasta casi exclusivamente feldespática, variando sus 
texturas de alotromórficas a hipidiomórficas, orientadas, ligeramente deformadas, neísicas y a veces deformadas. 
La matriz es de grano muy fino y muy orientada en las variedades gneísicas. 
Presentan cuerpos de rocas metabásicas incluidos dentro del ortoneis, de escasa potencia. 
 
2.3.3. ORTONEIS CON BIOTITA Y CUARZOS AZULADOS DENTRO DE LOS GNEISES FÉLSICOS 
Forma enclaves de pequeñas dimensiones dentro del área de los gneises félsicos del complejo. Existe 
también un afloramiento de mayores dimensiones al oeste de Borneiro, dentro de los paraneises con albita. 
Se trata de un ortoneis biotítico de composición granodiorítica, con cuarzos azulados, de aspecto glandular, 
con plagioclasas que pueden estar alteradas, concentrándose a su alrededor pequeñas epidotas. 
Como minerales accesorios se presentan granate, circón, epidota, opacos y allanitas. La textura es 
hipidiomorfa de grano grueso hasta blastomilonítica. 
Una de las características más importantes de estas rocas, es la presencia de reacciones de granulitazación 
caracterizados por la formación de granate a partir de la biotita. 
 
2.4. TECTONICA 
Las deformaciones prehercinicas acontecidas en el precámbico Superior y el Paleozoico resultan de difícil 
estudio por haber sido afectadas por el plegamiento y metamorfismo hercinianos. Esta orogenia se realiza en dos 
fases fundamentales de plagamiento, entre las cuales se levanta la cadena. La primera fase constituye el 
acontecimiento de mayor importancia, la deformación es flexible y penetrante, debiéndose a ella la dirección 
actual de las directrices de la cadena. La segunda fase de plegamiento es menos intensa, quizás en función del 




Desde el punto de vista hidrogeológico, el conjunto del sustrato es fundamentalmente impermeable, de modo 
que la posibilidad de existencia de agua subterránea es muy escasa y siempre asociada a accidentes de tipo local 
sedimentario (planos de estratificación, estructuras sedimentarias planares) o tectónico (fracturas, diaclasas, 
esquistosidades). 
Los productos con alteración son de tipo arcilloso o detrítico fino por lo que la permeabilidad secundaria es 
bastante baja. 
Las formaciones superficiales del tipo coluviales e indiferenciados presentan buenas características para 
formar acuíferos, pero por su morfología, escasa extensión y poca profundidad sólo pueden constituir pequeñas 
reservas estacionales de escasa importancia y de carácter confinado en su mayoría. Los depósitos aluviales que 
por su litología y situación puede ser acuíferos interesantes son de poco espesor. 
El carácter impermeable del conjunto determina que la lluvia útil vierta prácticamente en su totalidad en la 
red de drenaje, bien por escorrentía superficial o mediante una circulación semisubterránea a pequeña 
profundidad, que muy adaptada a la topografía se exterioriza mediante manantiales. 
 
2.6. ACCIONES SÍSMICAS 
De acuerdo con la Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSE-2002), la zona 
que nos ocupa presenta una aceleración sísmica básica inferior a 0.04g (ab<0.04g), siendo g la gravedad. 
Según la clasificación de las construcciones dada por la citada Norma, el tipo de construcción en proyecto se 
calificaría como de Normal Importancia que son "aquellas construcciones cuya destrucción por el terremoto pueda 
ocasionar víctimas, interrumpir un servicio para la colectividad, o producir importantes pérdidas económicas sin 
que en ningún caso se trate de un servicio imprescindible ni pueda dar lugar a efectos catastróficos" .La aceleración 
sísmica de cálculo viene dada por: 
𝑎𝑐 = 𝑆 · 𝜌 · 𝑎𝑏 
Donde: 
ab = Aceleración sísmica básica. 
ρ = Coeficiente adimensional de riesgo. 
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S = Coeficiente de amplificación del terreno 
La aplicación de esta norma no es obligatoria en los siguientes casos: 
• En las construcciones de importancia moderada. 
• En edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleración sísmica básica sea inferior a 0,04g. 
• En las construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre sí en todas las 
direcciones cuando la aceleración sísmica básica sea inferior a 0.08g. 
La peligrosidad sísmica del territorio nacional se mide por medio del mapa de la figura siguiente: 
 
Ilustración 3. Mapa de Peligrosidad Sísmica 
 
2.7. AGRESIVIDAD DEL MEDIO 
En base a la naturaleza del sustrato rocoso, se deduce que se trata de terrenos no agresivos al hormigón, por 
lo que será necesario el empleo de un hormigón que cumpla con las condiciones de exposición especificadas. De 
acuerdo con la instrucción de hormigón estructural EHE, la zona que nos ocupa está sometida a un ambiente 
definido por las siguientes clases de exposición: 
• Clase general de exposición: II-a. 
• Clase específica de exposición: No tiene. 
• Tipo de ambiente: IIa. 
 
2.8. EXPANSIVIDAD 
Por los conocimientos geotécnicos que se tienen de la zona y de los materiales componentes del subsuelo y 
los residuales, no son terrenos susceptibles de provocar expansividad potencial. 
 
3. ASPECTOS GEOTÉCNICOS CONCRETOS 
El presente capítulo incluye una descripción de las características geotécnicas de interés para la obra 
proyectada, indicando por separado las propias de cada uno de los tramos que conforman la actuación. 
3.1. EXCAVABILIDAD 
Las zanjas necesarias para el correcto drenaje de la senda, ODL y ODT (y sus correspondientes arquetas) se 
practicarán mayoritariamente en los niveles edáficos superiores (entre 1,0 y 2,0 m de profundidad), llegando a las 
aureolas de alteración de los macizos rocosos locales. 
En los niveles edáficos la excavabilidad será buena. 
El sustrato rocoso (apenas alcanzado en alguno de los tramos a ejecutar), podría mostrar compacidades 
elevadas, que en ningún caso evitarían su excavación mediante medios mecánicos convencionales. 
3.2. ESTABILIDAD DE LA ZANJA 
Los horizontes meteóricos poseen una compacidad media-alta, de manera que su estabilidad puede 
considerarse aceptable, a pesar de que estará parcialmente condicionada por la disposición de la “sombra” del 
diaclasado. En términos generales, se estima que, para excavaciones temporales y de reducida profundidad como 
las proyectadas, el comportamiento de estas formaciones será aceptable si se respetan gradientes del tipo H:V = 
1:4. 
Si se atraviesa algún entorno donde alternen tramos de roca sana y alterada, podrá optarse por verticalizar la 
roca hasta H:V = 1:5 y su producto de alteración conservarlo con H:V = 1:4, minimizando así los problemas de 
estabilidad. 
3.3. UTILIDAD DE LOS MATERIALES 
Se estima que el producto obtenido de la excavación de las zanjas (en su mayoría correspondiente a los 
materiales utilizados para ejecutar las explanadas y terraplenes de los viales bajo los que discurre la impulsión) 
será de calidad TOLERABLE, e incluso, de forma puntual, ADECUADA. 
En consecuencia, podrá ser empleado en la constitución de rellenos. 
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Se considera probable que, en las escasas zonas donde se alcance el sustrato rocoso, se obtenga del arranque 
un conjunto cuyas características granulométricas se correspondan con las de un TODOUNO, utilizable también 
para conformar rellenos. 
 
4. CONCLUSIONES 
De acuerdo con la información establecida en los apartados anteriores, se concluye que la totalidad de las 
zanjas a realizar se podrán acometer por medios mecánicos convencionales, y que los materiales obtenidos de su 
excavación (exceptuando los productos de demolición de los pavimentos existentes) podrán ser reutilizados en el 
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5. MAPA GEOLÓGICO 
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El presente anejo tendrá como objeto analizar las distintas alternativas contempladas para la redacción del 
proyecto de “Acondicionamiento, mejora y ampliación de las sendas litorales entre Ponteceso y las playas de Osmo, 
Ermida, Balarés y Barra”.  
 
Las distintas opciones que se recogen en este estudio de alternativas tendrán solamente un valor comparativo 
y de elección desde distintos puntos de vista, no obstante, en el resto de los documentos de los que consta el 
presente proyecto fin de grado se estudiará tan solo aquella que resulte elegida. 
 
Los principales puntos de discusión entre las tres alternativas propuestas vendrán dados por el diferente 
trazado de la red de sendas a construir y/o modificar, su longitud, incorporación de miradores, aparcamientos, 
anchos de calles, materiales empleados para las sendas… lo que supone una mayor o menor humanización de un 
espacio que es especialmente sensible. 
 
A continuación, se describirán los principales condicionantes físicos de las obras, los cuales deberán ser tenidos 
en cuenta a la hora de proyectar las distintas alternativas, y de escoger la más idónea según criterios económicos, 
de expropiaciones, de funcionalidad, de impacto ambiental, de materiales utilizados, así como de puestos de 
trabajo creados tras la puesta en funcionamiento de las obras descritas. 
 
2. CONDICIONANTES PREVIOS 
El objeto del presente proyecto será actuar en la zona anteriormente descrita, de forma que se mejoren vías 
existentes, aunque en algunos casos se incorporarán pequeños tramos de nuevo recorrido, necesarios para unir 
los caminos ya existentes y crear los recorridos propuestos para unir los distintos puntos de interés turístico de la 
zona. Cabe destacar que se tratará de minimizar los tramos de nuevo trazado, lo que supone una actuación mucho 
más respetuosa con el medio ambiente, tema especialmente importante dada la especial sensibilidad del espacio 
en que se ubican las obras. 
 
Entre los principales puntos de interés que se pretende mejorar desde un punto de vista turístico y unir 
mediante la red de sendas proyectadas, se encuentran las siguientes:  
 
- Praia de Osmo: es la más utilizada en los veranos de Corme por un turismo familiar que busca la 
tranquilidad y darse unos baños en estas aguas más bien frescas, como todas las del resto de la ría. Dispone 
de duchas, servicios de socorrismo y una fuente. 
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- Praia da Ermida: es la playa más grande de Corme. Situada a 1 Km del centro del pueblo, por la carretera 





- Illa da Estrella: visible desde la playa da Ermida y escenario de múltiples leyendas, donde existen los restos 
de un pequeño castro y una antigua capilla dedicada a la Virxe da Estrela 
 
 
- Praia de Balarés: situada en el interior de la ría a los pies de Monte Blanco es una de las más visitadas da 
Costa da Morte. Se divide en dos pequeñas calas, Valarés Grande y Valarés Pequeña Durante mucho 
tiempo y hasta que se prohibió la acampada libre, lugar de estancia para familias enteras que pasaban aquí 




- Pinar de Balarés: al lado de la playa tenemos un cuidado pinar que rodea todo el arenal, siendo un lugar 
perfecto para realizar una comida campestre. 
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- Praia da Barra: esta bonita playa se caracteriza por tener una arena dorada y oleaje moderado, podría 
describirse de muchas maneras, pero la más acertada y concisa es la siguiente: Rústica playa en la 
desembocadura del Río Anllóns que adopta una superficie muy característica. 
 
 
- Mirador De Monte Blanco: con unas vistas privilegiadas, desde allí se puede observar todo el litoral de 
Laxe y la entrada de la ría de Corme y Laxe y la desembocadura del río Anllóns, así como pequeños pueblos 




En la medida de lo posible se tratará de que las sendas modifiquen lo mínimo posible los trazados actuales, 
con el objeto de minimizar el movimiento de tierras y afectar lo mínimo posible al paraje natural en que se 
encuentran ubicadas las obras, y que los tramos de nuevo trazado se usen para dar continuidad a tramos ya 
existentes, y a recorridos ya establecidos de forma habitual por los transeúntes. 
 
2.1. CONDICIONANTES GENERALES 
A continuación, se detallan los condicionantes generales de las obras de Acondicionamiento, mejora y 
ampliación de las sendas litorales entre Ponteceso y las playas de Osmo, Ermida, Balarés y Barra, los cuales serán 
imprescindibles a la hora de llevar a cabo este proyecto constructivo. 
- La zona presenta una privilegiada situación en un enclave natural de gran valor ecológico que será 
necesario preservar. Para ello se intentará actuar en la zona ocasionando el menor impacto posible. 
 
- Los viarios existentes en la zona son todos de zahorra artificial salvo la carretera de acceso al Mirador de 
Monte Blanco, la cual se encuentra pavimentado con un firme bituminoso. 
 
2.2. CONDICIONANTES TOPOGRÁFICOS 
En cuanto a los condicionantes topográficos, podemos decir que la zona de actuación presenta grandes 
desniveles, pues desde las playas se encuentran al nivel del mar, mientras que el Mirador de Monte Blanco está 
alrededor de los 180 m. 
Es por ello que, en la senda de acceso al mirador, en algunos tramos se prevén algunos problemas de 
pendientes, al tratar de plegarse al máximo al terreno para evitar grandes volúmenes de desmontes, pero por 
regla general, ni en los viarios existentes ni en los de nueva ejecución, salvo el caso citado, tendremos muchos 
inconvenientes en cuanto a las pendientes. 
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2.3. CONDICIONANTES AMBIENTALES 
La Red Natura 2000 es una red ecológica europea de áreas de conservación de la diversidad, cuya finalidad es 
asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y los hábitats más amenazados de Europa, contribuyendo a 
detener la pérdida de biodiversidad ocasionada por el impacto adverso de las actividades humanas. 
En este punto cabe señalar que a través de la aprobación del Decreto 37/2014, de 27 de marzo, todos los LICs 
presentes en Galicia han sido declarados zonas de especial conservación (ZEC) habiéndose aprobado, así mismo, 
mediante este decreto el Plan Director de la Red Natura 2000 como instrumento de planificación y gestión de estos 
espacios naturales. 
Las zonas de actuación del presente proyecto y su entorno se encuentran incluidas dentro de varios espacios 
naturales protegidos y que sustentan diversas figuras de protección: 
- ZEPA: Zonas de Especial Protección para las Aves (Código ES0000176) 
- LIC: Lugar de Importancia Comunitaria 
- ZEC: Zonas Especiales de Conservación (Código ES1110005) 
- ZEPVN: Zonas de Especial Protección de los Valores Naturales 
 
3. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
El objeto del presente apartado será la descripción de las distintas alternativas estudiadas para el 
Acondicionamiento, mejora y ampliación de las sendas litorales entre Ponteceso y las playas de Osmo, Ermida, 
Balarés y Barra 
 
Con las tres alternativas propuestas se trata de mejorar desde un punto de vista turístico la zona, fomentando 
una mayor afluencia a la zona, tanto desde los bañistas de las diferentes playas, como de los amantes del 
senderismo al crear una ruta costera atractiva y sostenible. A continuación, se describen con detalle cada una de 
las tres soluciones estudiadas. 
 
3.1. ALTERNATIVA 1 
 
Esta primera alternativa contempla la mejora de la zona de aparcamiento existente en la playa de Osmo 
(actualmente una explanada sin ningún orden) para dotarla no solo de más plazas sino además añadir una pequeña 
zona verde, humanizando el entorno. A continuación, aprovechamos un pequeño tramo de senda existente para 
empezar con nuestro nuevo tramo que unirá por la costa con la playa da Ermida, en donde se procederá a mejorar 
también la zona de aparcamiento y merendero. 
 
Al pasar la playa da Ermida continuaremos con una nueva senda, apoyada también en senderos peatonales 
existentes, para bordear la costa hasta su llegada a la playa da Barra. El acceso al mirador se realizará mediante un 
camino existente que va hasta el Cruceiro das Travesas, en mitad de dicho camino se proyecta un desvío para 
acceder al mirador con un menor recorrido al actual. 
 
Entre las ventajas que presenta esta opción, se encuentran: 
- Bajo coste económico y simplicidad constructiva por apoyarse en sendas existente, y construyendo 
únicamente sendas a partir de senderos peatonales ya existentes. 
- Seguridad de circulación por separar el tráfico peatonal y el tráfico rodado. 
- Presenta una longitud de viario de actuación relativamente bajo en comparación con otras 
alternativas, lo que minimiza la afección de las obras, por ser una actuación más simple. 
- La baja ocupación en terrenos de alto valor ecológico, puesto que casi todas las obras se implantan en 
zonas ya humanizadas. 
- Aumentar la afluencia de transeúntes en la zona al llevar a cabo una serie de mejoras en los caminos 
que permita de una forma cómoda y segura el acceso en coche, así como de tráfico peatonal, a los 
principales puntos de interés turístico. 
- Creación de aparcamientos en la playa de Osmo, ambos lados de la playa de Ermida y al inicio de la 
carretera principal de acceso al mirador. 
 
3.2. ALTERNATIVA 2 
La segunda de las alternativas se inicia en una zona más próxima al núcleo poblacional, algo más alejado de la 
costa, aprovechando esta zona para crear un aparcamiento y zona verde, para iniciar con nuestra senda que nos 
llevará hasta la playa da Ermida. 
 
En esta segunda opción, se aprovecha un camino existente para la unión entre las playas da Ermida y Balarés, 
con un trayecto más alejado de la costa y algo más complicado en cuanto a pendientes se refiere. 
 
El último tramo, de unión con la playa da Barra, se realiza por el mismo recorrido que en el caso de la 
Alternativa 1, pues en este caso al tratarse una zona muy complicada debido al gran desnivel en la zona, variar el 
trazado produciría grandes movimientos de tierras, algo inadmisible en este entorno. Para el acceso al mirador se 
utiliza una senda existente. 
 
Entre las ventajas que presenta esta opción, se encuentran: 
 
- Bajo coste económico y simplicidad constructiva por apoyarse en sendas existente. 
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- Baja ocupación en terrenos de alto valor ecológico, puesto que casi todas las obras se implantan en 
zonas ya humanizadas, y los tramos de nueva creación son de longitud muy escasa. 
- Menor número de tramos de nuevo trazado. Muchas de las modificaciones de sendas consisten en 
utilizar las ya existentes y mejorar su pavimentación. 
- Aumentar la afluencia de transeúntes en la zona al llevar a cabo una serie de mejoras en los caminos 
que permita de una forma cómoda y segura el acceso en coche, así como de tráfico peatonal, a los 
principales puntos de interés turístico. 
- Creación de aparcamientos puntuales en la zona de la playa de Osmo y al inicio de la carretera de 
acceso al mirador. 
 
3.3. ALTERNATIVA 3 
La tercera solución es una alternativa con un enfoque parecido a la primera, en la que intentamos mejorar la 
zona y realizar un trazado más próximo a la costa, por su atractivo turístico. 
El primer tramo hasta la playa da Ermida coincide con el caso de la primera solución, variando ahora al utilizar 
varios caminos ya existentes y realizando su unión con pequeños tramos de nueva construcción, hasta llegar de 
nuevo a la zona costera del margen derecho de la playa, realizando una senda nueva (apoyada en pequeños 
senderos peatonales) hasta la playa de Balarés, donde conectaremos con una carretera existente (zona trasera del 
pinar de la playa). 
En el último tramo, bordearemos nuevamente la zona costera para llegar a la playa da Barra, aprovechando 
un camino existente para subir hacia el mirador, construyendo un pequeño desvío para poder acceder 
directamente al mirador. 
 
Entre las principales ventajas que presenta esta alternativa, podemos destacar las siguientes: 
 
- Carácter natural y sostenible de la actuación en un marco de especial interés ambiental. 
- Bajo coste económico y simplicidad constructiva por apoyarse en sendas existentes, y respectar gran 
cantidad de senderos con su carácter existente. 
- Aumentar la afluencia de transeúntes en la zona al llevar a cabo una serie de mejoras en mayor número 
de caminos que permita de una forma cómoda y segura el acceso en coche, así como de tráfico 
peatonal, a los principales puntos de interés turístico. 
- Creación de aparcamientos y merenderos en la playa de Osmo y da Ermida. 
 
4. CRITERIOS DE SELECCIÓN 
El objetivo del presente punto será definir los criterios de selección que se emplearán para elegir la alternativa 
más adecuada, entre las tres planteadas anteriormente. Cada uno de los criterios tendrá un peso que será 
representativo de la importancia que dicho factor tiene en la decisión. Este peso será un número entre 1-10, (1 
muy poco importante, 10 muy importante). Los criterios de selección a tener en cuenta serán los siguientes: 
 
4.1. EXPROPIACIONES 
Las expropiaciones siempre son un factor a tener en cuenta, puesto que son en general mal aceptadas por los 
ciudadanos y por tanto por las administraciones. Por estas razones se les dará un peso de 5 a las expropiaciones. 
Las alternativas se valorarán de 1 a 10 según este criterio, teniendo en cuenta que 1 serán las opciones con más 
expropiaciones y 10 las opciones con menos necesidad de transferencia coactiva de propiedades. 
 
4.2. COSTE ECONÓMICO 
El factor económico es un aspecto importante, por lo que se le asignará un peso de 7. Para su estimación se 
tendrán en cuenta la longitud de las vías que será necesario modificar y/o proyectar, así como el número de 
miradores e instalaciones que se incluyen, valorándose las alternativas entre 1 y 10 según este criterio, donde 1 
corresponde con los trazados más caros y 10 con los trazados más económicos. 
 
4.3. FUNCIONALIDAD 
Con este criterio nos referimos a la integración del proyecto dentro de los trazados ya existentes, la 
continuidad de las sendas, la mayor o menor longitud que presentan los recorridos, y a los beneficios secundarios 
que supone su incorporación, por ejemplo, la ampliación de viarios con secciones insuficientes en la actualidad, la 
existencia de nuevos aparcamientos, o alicientes como miradores que hagan más atractiva la alternativa.  
 
El criterio de funcionalidad es primordial en todos los proyectos, por lo que se le asignará un peso de 10, siendo 
este, por lo tanto, uno de los criterios más importantes a la hora de elegir la alternativa más adecuada. Al igual 
que el resto de los criterios de selección se valorarán de 1 a 10 cada una de las alternativas, donde 1 corresponderá 
a los trazados con menor funcionalidad y 10 a los trazados con mayor funcionalidad. 
 
4.4. IMPACTO AMBIENTAL 
Otro de los criterios fundamentales a tener en cuenta es la influencia o afectación al medio natural, ya sea 
desde un punto de vista del impacto causado sobre éste, la integración de la obra en el entorno o la sostenibilidad 
que presenta a lo largo del tiempo. Dado el enclave en el que se encuentran las obras este criterio tendrá un peso 
de 8. 
 
Para la valoración en cuanto a impacto ambiental se tendrán en cuenta la afección a especies naturales, y la 
afección a núcleos cercanos, valorándose con cifras entre 1 y 10, siendo los más altos aquellos cuyo trazado afecte 
menos al medio ambiente y los núcleos poblacionales. 
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4.5. MATERIALES A EMPLEAR 
Debe tenerse en cuenta la adecuación de la obra al ambiente del entorno siendo un factor importante el buen 
comportamiento ante la intensidad de la acción del ambiente marino, evitando los efectos de la oxidación y la 
abrasión, así como los usos indebidos. Debido a la importancia de este criterio, se le asignará un peso de 8. 
 
Aquellas opciones que presenten una mayor adecuación de los materiales serán valoradas con 10 y las que 
peor adecuación presenten al medio con un 1. 
 
4.6. CONDICIONANTES SOCIALES 
La simple mejora de la zona costera de Ponteceso supondrá una mayor atracción de turistas, y por tanto una 
mayor afluencia de visitantes y con ello una creciente actividad económica en la zona. 
 
Dada la situación económica actual es importante destacar este criterio, por lo que le asignaremos un peso de 
10. Aquellas opciones que presenten mayor número de puestos de trabajo creados se puntuarán con un 10, y las 
que menos puestos de trabajo directos generen se puntuarán con un 1. 
 
5. JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 
A continuación, se adjunta la valoración de las tres alternativas estudiadas, de acuerdo con los criterios de 
valoración propuestos en el apartado anterior. 
 
5.1. EXPROPIACIONES 
Para estudiar la necesidad de expropiaciones nos basaremos en la longitud de viario y sendas sobre las que se 
actuará, y en la superficie destinada a aparcamientos, miradores y merenderos que sea necesario expropiar.  
 
Tabla 1.- Criterio de expropiaciones 
CRITERIOS EXPROPIACIONES 
 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3  
Longitud de sendas nuevas (m) 5.787 2.532 6.359 
Ancho de las sendas (m) 2,5 2,5 2,5 
Aparcamientos y zonas verdes (m2) 14.210 1.675 12.102 
TOTAL DE EXPROPIACIONES (m2) 28.677,5 8.005 27.999,5 
 
Teniendo en cuenta los valores recogidos en la tabla 1, vemos que la longitud de viario sobre la que se 
actúa es muy inferior en la segunda alternativa, al igual que la superficie de explanadas para aparcamientos y zonas 
verdes. Debido a esto, la que menores expropiaciones presenta es la alternativa 2, mientras que la alternativa 1 es 
la más desfavorable en este sentido. 
 
Tabla 2.- Puntuación de alternativas según criterio de expropiaciones 
EXPROPIACIONES 
 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3  
PUNTUACIÓN* 1 10 2 
*1 Opciones con más expropiaciones, 10 opción con menos 
expropiaciones  
 
5.2. COSTE ECONÓMICO 
Viendo la tabla que se recoge a continuación, observamos que existe gran diferencia entre la cantidad de 
metros de sendas a modificar en unas alternativas y en otras, así como en los metros de sendas peatonales en las 
que no se ampliará sección ni se modificará eje, pero sí se adecuará el pavimento. 
 
Tabla 3.- Criterio de costes económicos 
CRITERIOS COSTES ECONÓMICOS 
 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3  
Aparcamiento y zonas verdes (m2) 14.210 1.675 12.102 
Senderos de nueva construcción (m) 5.787 2.532 6.359 
Senderos actuales, despeje y desbroce (m) 1.670 4.845 2.651 
 
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, la actuación más cara sería la Alternativa 3, a la que 
puntuaremos con un 1, y la más económica sería la Alternativa 2, a la que daremos un 10. Opciones con coste 
intermedio serán la Alternativa 1 a la que valoraremos con un 5. 
 
Tabla 4.- Puntuación de alternativas según criterio de costes económicos 
COSTES ECONÓMICOS 
 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3  
PUNTUACIÓN* 4 10 1 
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Tabla 5.- Criterio de funcionalidad 
CRITERIOS COSTES ECONÓMICOS 
 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3  
Aparcamiento y zonas verdes (m2) 14.210 1.675 12.102 
Senderos de nueva construcción (m) 5.787 2.532 6.359 
Senderos actuales, despeje y desbroce (m) 1.670 4.845 2.651 
 
Según la tabla que se adjunta, la segunda de las alternativas es la que acondicionará mayores longitudes 
de viario y la primera los mayores metros cuadrados de aparcamientos y zonas verdes, la alternativa 2 es la que 
menores obras realiza. 
 
Tabla 5.- Puntuación de alternativas según funcionalidad 
FUNCIONALIDAD 
 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3  
PUNTUACIÓN 10 1 9 
7  
 
5.4. IMPACTO AMBIENTAL 
Analizados el carácter de las tres alternativas no cabe duda que la mejor desde este punto de vista es la 
segunda de ellas. Entre la primera y la segunda, no existe mucha diferencia, por lo tanto, le daremos la misma 
puntuación. 
 
Tabla 6.- Criterio de impacto ambiental 
CRITERIOS COSTES ECONÓMICOS 
 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3  
Aparcamiento y zonas verdes (m2) 14.210 1.675 12.102 
Senderos de nueva construcción (m) 5.787 2.532 6.359 




Tabla 7.- Puntuación de alternativas según impacto ambiental 
IMPACTO AMBIENTAL 
 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3  
PUNTUACIÓN 5 10 5 
 
 
5.5. MATERIALES A EMPLEAR 
En cuanto a los materiales a emplear, serán los mismos en el caso de las 3 alternativas, consistiendo en firmes 
de zahorra. 
 
Tabla 9.- Criterio de firmes 
CRITERIOS COSTES ECONÓMICOS 
 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Firme sendas peatonales Zahorra Zahorra Zahorra 
 
De acuerdo con el criterio de firmes las puntuaciones de las distintas alternativas serán las siguientes:  
 
Tabla 8.- Puntuación de alternativas según firmes 
FIRMES 
 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3  
PUNTUACIÓN 10 10 10 
 
 
5.6. CONDICIONANTES SOCIALES 
En cuanto al reclamo turístico y la creación de puestos de trabajo estos estarán directamente relacionados con 
la envergadura de las obras, por lo que cuanto mayor sean estas, mayor número de puestos de trabajo se 
generarán en el sector de la construcción a la hora de ejecutar dichas obras. 
 
Por otra parte, cuanto mayor es la actuación mayor será el reclamo turístico de la zona y ello supondrá todavía 
si cabe mayor número de puestos de trabajo relacionados con la actividad turística. 
 
De esta forma, la alternativa mejor valorada será la alternativa 1 por la mayor longitud de viario y la creación 
de mayor zona de aparcamientos y la peor valorada la 2, dando un valor de 7 a la alternativa 3.  
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Tabla 9.- Criterio de condicionantes sociales 
CRITERIOS COSTES ECONÓMICOS 
 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3  
Aparcamiento y zonas verdes (m2) 14.210 1.675 12.102 
Senderos de nueva construcción (m) 5.787 2.532 6.359 
Senderos actuales, despeje y desbroce (m) 1.670 4.845 2.651 
 
Por tanto, la puntuación de alternativas con respeto a este criterio será: 
 
Tabla 10.- Puntuación de alternativas según creación de condicionantes sociales 
CREACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 
 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3  
PUNTUACIÓN 10 1 7 
 
 
Como resumen adjuntamos a continuación una tabla con la puntación de las distintas alternativas de 
acuerdo con todos los criterios señalados. 
 
Tabla 11.- Resumen de puntuaciones según criterios de evaluación 
RESUMEN DE PUNTUACIONES 
 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3  
Expropiaciones 1 10 2 
Costes económicos 4 10 1 
Funcionalidad 10 1 9 
Impacto ambiental 5 10 5 
Materiales a emplear 10 10 10 
Condicionantes sociales 10 1 7 
 
En cuanto a los pesos de cada uno de los criterios de valoración empleados en este estudio, son los que se 





Tabla 12.- Resumen de pesos 
RESUMEN DE PESOS DE LOS DISTINTOS CRITERIOS 
 Pesos 
Expropiaciones 5 
Costes económicos 7 
Funcionalidad 10 
Impacto ambiental 8 
Materiales a emplear 8 
Condicionantes sociales 10 
 
Multiplicando cada puntuación por los pesos de los distintos criterios, y sumando todos los términos para cada 
una de las cuatro alternativas estudiadas, se obtiene que la puntación para cada una de ellas es la siguiente: 
 
Tabla 93.- Puntuación de alternativas 
PUNTUACIÓN DE ALTERNATIVAS 
 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3  
PUNTUACIÓN 321 300 265 
 
A la vista de los resultados la tercera de las alternativas tiene una puntuación superior a las demás, por lo 
tanto, la alternativa más adecuada según los criterios elegidos es la alternativa 1, la cual se adoptará como solución 
al Acondicionamiento, mejora y ampliación de las sendas litorales entre Ponteceso y las playas de Osmo, Ermida, 
Balarés y Barra. 
 
6. PLANOS DE ALTERNATIVAS 
A continuación, se adjuntan los planos de las tres alternativas anteriormente descritas. 
 
  
Adecuación de senda existente
Zona ajardinada y aparcamiento
Senda de nueva construcción
sobre sendero peatonal existente
Título:    Distibución de hojas (Alternativa 1)
Número: 1/1
Escala:   1:15000
Acondicionamiento, mejora y ampliación de las sendas litorales






Adecuación de senda existente
Zona ajardinada y aparcamiento
Senda de nueva construcción
sobre sendero peatonal existente
Título:     Planta general (Alternativa 1)
Número: 1/3
Escala:   1:5000
Acondicionamiento, mejora y ampliación de las sendas litorales
entre Ponteceso y las playas de Osmo, Ermida, Balarés y Barra
JOAQUÍN ROMÁN MASCARÓ
FEBRERO 2021
Adecuación de senda existente
Zona ajardinada y aparcamiento
Senda de nueva construcción
sobre sendero peatonal existente
Título:    Planta general (Alternativa 1)
Número: 2/3
Escala:   1:5000
Acondicionamiento, mejora y ampliación de las sendas litorales
entre Ponteceso y las playas de Osmo, Ermida, Balarés y Barra
JOAQUÍN ROMÁN MASCARÓ
FEBRERO 2021
Adecuación de senda existente
Zona ajardinada y aparcamiento
Senda de nueva construcción
sobre sendero peatonal existente
Título:    Planta general (Alternativa 1)
Número: 3/3
Escala:   1:5000
Acondicionamiento, mejora y ampliación de las sendas litorales
entre Ponteceso y las playas de Osmo, Ermida, Balarés y Barra
JOAQUÍN ROMÁN MASCARÓ
FEBRERO 2021
Adecuación de senda existente
Zona ajardinada y aparcamiento
Senda de nueva construcción
sobre sendero peatonal existente
Título:    Distibución de hojas (Alternativa 2)
Número: 1/1
Escala:   1:15000
Acondicionamiento, mejora y ampliación de las sendas litorales






Adecuación de senda existente
Zona ajardinada y aparcamiento
Senda de nueva construcción
sobre sendero peatonal existente
Título:     Planta general (Alternativa 2)
Número: 1/3
Escala:   1:5000
Acondicionamiento, mejora y ampliación de las sendas litorales
entre Ponteceso y las playas de Osmo, Ermida, Balarés y Barra
JOAQUÍN ROMÁN MASCARÓ
FEBRERO 2021
Adecuación de senda existente
Zona ajardinada y aparcamiento
Senda de nueva construcción
sobre sendero peatonal existente
Título:    Planta general (Alternativa 2)
Número: 2/3
Escala:   1:5000
Acondicionamiento, mejora y ampliación de las sendas litorales
entre Ponteceso y las playas de Osmo, Ermida, Balarés y Barra
JOAQUÍN ROMÁN MASCARÓ
FEBRERO 2021
Adecuación de senda existente
Zona ajardinada y aparcamiento
Senda de nueva construcción
sobre sendero peatonal existente
Título:    Planta general (Alternativa 2)
Número: 3/3
Escala:   1:5000
Acondicionamiento, mejora y ampliación de las sendas litorales
entre Ponteceso y las playas de Osmo, Ermida, Balarés y Barra
JOAQUÍN ROMÁN MASCARÓ
FEBRERO 2021
Adecuación de senda existente
Zona ajardinada y aparcamiento
Senda de nueva construcción
sobre sendero peatonal existente
Título:    Distibución de hojas (Alternativa 3)
Número: 1/1
Escala:   1:15000
Acondicionamiento, mejora y ampliación de las sendas litorales






Adecuación de senda existente
Zona ajardinada y aparcamiento
Senda de nueva construcción
sobre sendero peatonal existente
Título:     Planta general (Alternativa 3)
Número: 1/3
Escala:   1:5000
Acondicionamiento, mejora y ampliación de las sendas litorales
entre Ponteceso y las playas de Osmo, Ermida, Balarés y Barra
JOAQUÍN ROMÁN MASCARÓ
FEBRERO 2021
Adecuación de senda existente
Zona ajardinada y aparcamiento
Senda de nueva construcción
sobre sendero peatonal existente
Título:    Planta general (Alternativa 3)
Número: 2/3
Escala:   1:5000
Acondicionamiento, mejora y ampliación de las sendas litorales
entre Ponteceso y las playas de Osmo, Ermida, Balarés y Barra
JOAQUÍN ROMÁN MASCARÓ
FEBRERO 2021
Adecuación de senda existente
Zona ajardinada y aparcamiento
Senda de nueva construcción
sobre sendero peatonal existente
Título:    Planta general (Alternativa 3)
Número: 3/3
Escala:   1:5000
Acondicionamiento, mejora y ampliación de las sendas litorales
entre Ponteceso y las playas de Osmo, Ermida, Balarés y Barra
JOAQUÍN ROMÁN MASCARÓ
FEBRERO 2021
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En el presente anejo se describirá el estado actual de los terrenos en los que se va a realizar la intervención. 
Para ello es necesario comentar brevemente la topografía del lugar y definir de modo exacto los puntos que 




Con el fin de elaborar el presente Proyecto Fin de Grado se ha utilizado principalmente la siguiente cartografía 
base: 
 
• Mapa autonómico de Galicia: E 1/250.000 
• Mapa topográfico nacional de España, hoja 21 (La Coruña): E 1/ 50.000 
• Cartografía de la zona proporcionada por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos 
Canales y Puertos de A Coruña: E 1/5.000. 
 
La última supone la verdadera base de trabajo de todo el proyecto, ha sido necesario su tratamiento en tres 
dimensiones para la realización de todos los cálculos pertinentes. Entre la información facilitada por dicha 
cartografía se encuentra fundamentalmente: 
 
• Curvas de nivel. 
• Carreteras y caminos existentes. 
• Edificaciones. 
• Masas arbóreas. 
 
Toda la cartografía mencionada se encuentra referenciada en el sistema de coordenadas U.T.M. 
 
 
3. TRATAMIENTO DE LA CARTOGRAFÍA DIGITAL 
Dado el carácter académico del proyecto no se ha realizado la labor de comprobación de la cartografía 
disponible a partir de un vértice geodésico, lo cual es imprescindible en un proyecto real. 
A partir de la documentación cartográfica mencionada, se ha llevado a cabo su tratamiento digital para obtener 
un fichero vectorial reconocible por un programa cualquiera de C.A.D. Este se ha conseguido con la ayuda de las 
siguientes herramientas informáticas: 
• AutoCAD 2021 de la empresa Autodesk. 
• Civil 3D 2021 para la realización del modelado digital del terreno 
 
4. TOPOGRAFÍA 
La topografía es uno de los factores más influyentes en la distribución de los viales, puesto que las pendientes 
muy acusadas suponen movimientos de tierra importantes, algo inadmisible en el espacio natural en que nos 
encontramos.  Es por ello por lo que se necesita un análisis en profundidad antes de comenzar a proyectar. 
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5.1. BASES DE REPLANTEO 
Las bases de replanteo son puntos fijos materializados en campo mediante una marca realizada con una 
estaca, con pintura, con un poco de hormigón o material similar. En un proyecto real habría que materializar en 
campo las bases escogidas mediante algún tipo de marca y cerciorarse de que se han escogido de modo que los 
topógrafos puedan colocar los aparatos necesarios para realizar el replanteo de la obra. 
Las coordenadas de estos puntos las tenemos en coordenadas UTM. Se intenta en todo momento que las 
bases se encuentren fuera de la zona de obras para evitar remover la marca de la base durante la ejecución de las 
obras. 
Además, se han seguido los siguientes criterios a la hora de elegir las bases de replanteo: 
• Los vértices deben ser visibles entre sí. 
• Los vértices deben situarse en lugares fácilmente accesibles. 
• La distancia entre bases debe estar comprendida en menos de 100 metros. 
 
A continuación, se detallan las bases de replanteo definidas con su posición dada por sus coordenadas UTM: 
BASES DE REPLANTEO 
  X Y Z 
BR 0 503625,562 4790545,130 6,410 
BR 1 503784,059 4790601,649 8,250 
BR 2 503882,285 4790619,837 5,000 
BR 3 503835,790 4790578,823 10,290 
BR 4 503766,194 4790537,877 9,700 
BR 5 503737,137 4790462,199 18,370 
BR 6 503792,012 4790378,354 14,900 
BR 7 503873,718 4790320,946 13,000 
BR 8 504146,509 4790376,093 5,000 
BR 9 504256,657 4790430,218 6,360 
BR 10 504143,449 4790117,740 5,000 
BR 11 504049,860 4790037,318 5,000 
BR 12 503952,099 4789865,264 7,120 
BR 13 503910,210 4789683,123 11,320 
BR 14 503954,775 4789491,349 16,920 
BR 15 504063,954 4789378,016 13,600 
BR 16 504270,451 4789304,177 19,540 
BR 17 504206,407 4789161,667 19,260 
BR 18 504147,101 4788965,055 22,310 
 
BASES DE REPLANTEO 
  X Y Z 
BR 19 504054,406 4788852,136 22,660 
BR 20 504010,435 4788686,155 24,390 
BR 21 504149,541 4788474,003 25,370 
BR 22 504175,806 4788301,242 25,820 
BR 23 504224,634 4788256,777 29,110 
BR 24 504295,440 4788201,859 27,330 
BR 25 504275,483 4788062,735 27,930 
BR 26 504335,825 4787909,812 30,040 
BR 27 504511,571 4787891,914 16,100 
BR 28 504601,132 4787961,485 8,510 
BR 29 504944,919 4787964,392 5,000 
BR 30 505023,913 4787860,353 9,600 
BR 31 504999,125 4787755,631 17,890 
BR 32 504899,863 4787622,864 22,680 
BR 33 504956,647 4787389,016 16,340 
BR 34 505186,815 4787141,094 14,730 
BR 35 505194,571 4786918,600 14,080 
BR 36 505666,846 4787501,103 140,600 
BR 37 505832,463 4787771,207 157,680 
BR 38 505882,224 4787994,108 135,280 
 
 
5.2. REPLANTEO DE SENDAS Y APARCAMIENTOS 
Para el replanteo en obra de los ejes del viario se darán las coordenadas de las alineaciones de entrada y salida 
de modo que todas ellas se puedan replantear mediante tecnología GPS y para aparcamientos se darán las 
coordenadas de aquellos puntos que del mismo modo permitan el replanteo de todos los puntos de contorno y 
cambio de pavimentos, tal y como aparece recogido en el documento Nº2 Planos. 
A continuación, se adjuntan las tablas de replanteo de todos los ejes proyectados, así como de los 
aparcamientos. 




Descrición PK Norte Este 
Inicio: 0+00.000 4790577.009 503739.421 
Final: 0+39.870 4790593.740 503775.612 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 39.870 Rumbo: N 65° 11' 23.5731" E 
 
Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 0+39.870 4790593.740 503775.612 
RP:  4790321.429 503901.495 
PT: 0+89.470 4790610.744 503822.145 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 09° 28' 22.4848" Tipo: DERECHA 
Radio: 300.000   
Longitud: 49.600 Tangente: 24.857 
Mid-Ord: 1.024 External: 1.028 
Chord: 49.544 Course: N 69° 55' 34.8155" E 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Inicio: 0+89.470 4790610.744 503822.145 
Final: 1+36.678 4790623.231 503867.672 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 47.208 Rumbo: N 74° 39' 46.0579" E 
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Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 1+36.678 4790623.231 503867.672 
RP:  4790617.444 503869.259 
PT: 1+43.183 4790621.553 503873.631 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 62° 07' 04.8730" Tipo: DERECHA 
Radio: 6.000   
Longitud: 6.505 Tangente: 3.614 
Mid-Ord: 0.860 External: 1.004 
Chord: 6.191 Course: S 74° 16' 41.5056" E 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Inicio: 1+43.183 4790621.553 503873.631 
Final: 1+49.857 4790616.689 503878.202 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 6.674 Rumbo: S 43° 13' 09.0691" E 
 
Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 1+49.857 4790616.689 503878.202 
RP:  4790615.320 503876.744 
PT: 1+52.714 4790614.071 503878.307 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 81° 50' 44.6407" Tipo: DERECHA 
Radio: 2.000   
Longitud: 2.857 Tangente: 1.734 
Mid-Ord: 0.489 External: 0.647 
Chord: 2.620 Course: S 02° 17' 46.7487" E 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Inicio: 1+52.714 4790614.071 503878.307 
Final: 1+72.166 4790598.875 503866.164 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 19.452 Rumbo: S 38° 37' 35.5716" W 
 
Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 1+72.166 4790598.875 503866.164 
RP:  4790661.299 503788.041 
PT: 2+14.007 4790572.518 503834.062 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 23° 58' 23.0571" Tipo: DERECHA 
Radio: 100.000   
Longitud: 41.841 Tangente: 21.231 
Mid-Ord: 2.180 External: 2.229 
Chord: 41.536 Course: S 50° 36' 47.1002" W 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Inicio: 2+14.007 4790572.518 503834.062 
Final: 2+56.980 4790552.741 503795.909 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 42.973 Rumbo: S 62° 35' 58.6287" W 
 
Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 2+56.980 4790552.741 503795.909 
RP:  4790446.204 503851.134 
PT: 3+46.559 4790486.910 503738.249 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 42° 46' 14.0751" Tipo: IZQUIERDA 
Radio: 120.000   
Longitud: 89.578 Tangente: 46.992 
Mid-Ord: 8.262 External: 8.873 
Chord: 87.513 Course: S 41° 12' 51.5911" W 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Inicio: 3+46.559 4790486.910 503738.249 
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Final: 3+68.484 4790466.284 503730.811 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 21.925 Rumbo: S 19° 49' 44.5536" W 
 
Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 3+68.484 4790466.284 503730.811 
RP:  4790457.804 503754.329 
PT: 3+90.893 4790444.731 503733.019 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 51° 21' 23.2844" Tipo: IZQUIERDA 
Radio: 25.000   
Longitud: 22.408 Tangente: 12.020 
Mid-Ord: 2.469 External: 2.740 
Chord: 21.666 Course: S 05° 50' 57.0886" E 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Inicio: 3+90.893 4790444.731 503733.019 
Final: 4+05.166 4790432.565 503740.483 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 14.273 Rumbo: S 31° 31' 38.7308" E 
 
Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 4+05.166 4790432.565 503740.483 
RP:  4790343.671 503595.577 
PT: 4+27.630 4790412.697 503750.932 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 07° 34' 17.0248" Tipo: DERECHA 
Radio: 170.000   
Longitud: 22.465 Tangente: 11.249 
Mid-Ord: 0.371 External: 0.372 
Chord: 22.448 Course: S 27° 44' 30.2184" E 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Inicio: 4+27.630 4790412.697 503750.932 
Final: 4+50.308 4790391.973 503760.140 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 22.678 Rumbo: S 23° 57' 21.7060" E 
 
Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 4+50.308 4790391.973 503760.140 
RP:  4790398.063 503773.848 
PT: 4+64.070 4790383.476 503770.353 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 52° 34' 03.5846" Tipo: IZQUIERDA 
Radio: 15.000   
Longitud: 13.762 Tangente: 7.408 
Mid-Ord: 1.551 External: 1.730 
Chord: 13.285 Course: S 50° 14' 23.4983" E 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Inicio: 4+64.070 4790383.476 503770.353 
Final: 4+76.272 4790380.633 503782.218 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 12.202 Rumbo: S 76° 31' 25.2907" E 
 
Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 4+76.272 4790380.633 503782.218 
RP:  4790370.908 503779.888 
PT: 4+92.231 4790368.335 503789.551 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 91° 26' 13.5551" Tipo: DERECHA 
Radio: 10.000   
Longitud: 15.959 Tangente: 10.254 
Mid-Ord: 3.018 External: 4.323 
Chord: 14.318 Course: S 30° 48' 18.5131" E 
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Descrición PK Norte Este 
Inicio: 4+92.231 4790368.335 503789.551 
Final: 4+97.834 4790362.920 503788.109 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 5.604 Rumbo: S 14° 54' 48.2645" W 
 
Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 4+97.834 4790362.920 503788.109 
RP:  4790359.059 503802.603 
PT: 5+30.102 4790344.821 503807.324 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 123° 15' 17.8696" Tipo: IZQUIERDA 
Radio: 15.000   
Longitud: 32.268 Tangente: 27.774 
Mid-Ord: 7.872 External: 16.566 
Chord: 26.396 Course: S 46° 42' 50.6703" E 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Inicio: 5+30.102 4790344.821 503807.324 
Final: 5+50.096 4790351.113 503826.302 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 19.994 Rumbo: N 71° 39' 30.3949" E 
 
Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 5+50.096 4790351.113 503826.302 
RP:  4790336.875 503831.022 
PT: 5+70.347 4790344.598 503843.881 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 77° 21' 10.7144" Tipo: DERECHA 
Radio: 15.000   
Longitud: 20.251 Tangente: 12.007 
Mid-Ord: 3.290 External: 4.214 
Chord: 18.748 Course: S 69° 39' 54.2479" E 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Inicio: 5+70.347 4790344.598 503843.881 
Final: 5+81.634 4790334.922 503849.692 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 11.287 Rumbo: S 30° 59' 18.8907" E 
 
Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 5+81.634 4790334.922 503849.692 
RP:  4790342.645 503862.551 
PT: 5+98.792 4790327.742 503864.256 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 65° 32' 15.3335" Tipo: IZQUIERDA 
Radio: 15.000   
Longitud: 17.158 Tangente: 9.655 
Mid-Ord: 2.387 External: 2.839 
Chord: 16.238 Course: S 63° 45' 26.5575" E 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Inicio: 5+98.792 4790327.742 503864.256 
Final: 6+04.704 4790328.414 503870.130 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 5.912 Rumbo: N 83° 28' 25.7758" E 
 
Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 6+04.704 4790328.414 503870.130 
RP:  4790298.608 503873.540 
PT: 6+10.436 4790328.519 503875.852 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 10° 56' 49.5482" Tipo: DERECHA 
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Radio: 30.000   
Longitud: 5.732 Tangente: 2.875 
Mid-Ord: 0.137 External: 0.137 
Chord: 5.723 Course: N 88° 56' 50.5499" E 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Inicio: 6+10.436 4790328.519 503875.852 
Final: 6+31.559 4790326.891 503896.912 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 21.123 Rumbo: S 85° 34' 44.6760" E 
 
Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 6+31.559 4790326.891 503896.912 
RP:  4790371.757 503900.381 
PT: 6+46.089 4790328.109 503911.328 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 18° 30' 02.1940" Tipo: IZQUIERDA 
Radio: 45.000   
Longitud: 14.530 Tangente: 7.329 
Mid-Ord: 0.585 External: 0.593 
Chord: 14.467 Course: N 85° 10' 14.2270" E 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Inicio: 6+46.089 4790328.109 503911.328 
Final: 6+80.838 4790336.562 503945.034 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 34.749 Rumbo: N 75° 55' 13.1301" E 
 
Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 6+80.838 4790336.562 503945.034 
RP:  4790312.313 503951.115 
PT: 6+96.318 4790335.590 503960.236 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 35° 28' 37.0548" Tipo: DERECHA 
Radio: 25.000   
Longitud: 15.480 Tangente: 7.997 
Mid-Ord: 1.189 External: 1.248 
Chord: 15.234 Course: S 86° 20' 28.3426" E 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Inicio: 6+96.318 4790335.590 503960.236 
Final: 7+13.554 4790329.302 503976.284 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 17.236 Rumbo: S 68° 36' 09.8152" E 
 
Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 7+13.554 4790329.302 503976.284 
RP:  4790371.200 503992.701 
PT: 7+41.939 4790327.682 504004.153 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 36° 08' 27.1378" Tipo: IZQUIERDA 
Radio: 45.000   
Longitud: 28.385 Tangente: 14.683 
Mid-Ord: 2.220 External: 2.335 
Chord: 27.917 Course: S 86° 40' 23.3841" E 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Inicio: 7+41.939 4790327.682 504004.153 
Final: 9+37.182 4790377.370 504192.968 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
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Descrición PK Norte Este 
Inicio: 0+00.000 4790120.173 504142.210 
Final: 0+14.072 4790125.085 504129.024 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 14.072 Rumbo: N 69° 34' 13.8579" W 
 
Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 0+14.072 4790125.085 504129.024 
RP:  4790115.714 504125.533 
PT: 0+27.761 4790121.012 504117.052 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 78° 26' 07.7339" Tipo: IZQUIERDA 
Radio: 10.000   
Longitud: 13.690 Tangente: 8.161 
Mid-Ord: 2.253 External: 2.907 
Chord: 12.645 Course: S 71° 12' 42.2752" W 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Inicio: 0+27.761 4790121.012 504117.052 
Final: 0+62.027 4790091.952 504098.897 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 34.266 Rumbo: S 31° 59' 38.4083" W 
 
Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 0+62.027 4790091.952 504098.897 
RP:  4790118.443 504056.492 
PT: 0+77.590 4790080.238 504088.746 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 17° 50' 02.0972" Tipo: DERECHA 
Radio: 50.000   
Longitud: 15.563 Tangente: 7.845 
Mid-Ord: 0.604 External: 0.612 
Chord: 15.500 Course: S 40° 54' 39.4569" W 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Inicio: 0+77.590 4790080.238 504088.746 
Final: 1+12.408 4790057.777 504062.142 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 34.818 Rumbo: S 49° 49' 40.5055" W 
 
Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 1+12.408 4790057.777 504062.142 
RP:  4789973.725 504133.101 
PT: 1+47.503 4790031.278 504039.358 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 18° 16' 49.0490" Tipo: IZQUIERDA 
Radio: 110.000   
Longitud: 35.096 Tangente: 17.698 
Mid-Ord: 1.397 External: 1.415 
Chord: 34.947 Course: S 40° 41' 15.9810" W 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Inicio: 1+47.503 4790031.278 504039.358 
Final: 3+16.700 4789887.087 503950.833 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 169.197 Rumbo: S 31° 32' 51.4565" W 
 
Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 3+16.700 4789887.087 503950.833 
RP:  4789897.551 503933.789 
PT: 3+30.077 4789878.773 503940.673 
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Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 38° 19' 14.7941" Tipo: DERECHA 
Radio: 20.000   
Longitud: 13.376 Tangente: 6.949 
Mid-Ord: 1.108 External: 1.173 
Chord: 13.129 Course: S 50° 42' 28.8535" W 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Inicio: 3+30.077 4789878.773 503940.673 
Final: 3+51.197 4789871.504 503920.843 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 21.120 Rumbo: S 69° 52' 06.2506" W 
 
Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 3+51.197 4789871.504 503920.843 
RP:  4789852.726 503927.726 
PT: 3+63.255 4789864.290 503911.409 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 34° 32' 34.4304" Tipo: IZQUIERDA 
Radio: 20.000   
Longitud: 12.058 Tangente: 6.218 
Mid-Ord: 0.902 External: 0.944 
Chord: 11.876 Course: S 52° 35' 49.0354" W 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Inicio: 3+63.255 4789864.290 503911.409 
Final: 3+85.199 4789846.387 503898.720 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 21.944 Rumbo: S 35° 19' 31.8202" W 
 
Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 3+85.199 4789846.387 503898.720 
RP:  4789829.040 503923.197 
PT: 4+12.302 4789820.551 503894.423 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 51° 45' 45.7083" Tipo: IZQUIERDA 
Radio: 30.000   
Longitud: 27.103 Tangente: 14.555 
Mid-Ord: 3.009 External: 3.344 
Chord: 26.191 Course: S 09° 26' 38.9661" W 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Inicio: 4+12.302 4789820.551 503894.423 
Final: 4+52.473 4789782.021 503905.790 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 40.172 Rumbo: S 16° 26' 13.8880" E 
 
Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 4+52.473 4789782.021 503905.790 
RP:  4789750.895 503800.286 
PT: 4+70.755 4789764.139 503909.486 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 09° 31' 20.6570" Tipo: DERECHA 
Radio: 110.000   
Longitud: 18.282 Tangente: 9.162 
Mid-Ord: 0.380 External: 0.381 
Chord: 18.261 Course: S 11° 40' 33.5595" E 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Inicio: 4+70.755 4789764.139 503909.486 
Final: 5+01.514 4789733.604 503913.189 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 30.759 Rumbo: S 06° 54' 53.2310" E 
 
Puntos de curva 
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Descripción PK Norte Este 
PC: 5+01.514 4789733.604 503913.189 
RP:  4789727.584 503863.552 
PT: 5+20.376 4789714.896 503911.916 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 21° 36' 53.9533" Tipo: DERECHA 
Radio: 50.000   
Longitud: 18.863 Tangente: 9.545 
Mid-Ord: 0.887 External: 0.903 
Chord: 18.751 Course: S 03° 53' 33.7456" W 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Inicio: 5+20.376 4789714.896 503911.916 
Final: 5+47.526 4789688.635 503905.026 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 27.150 Rumbo: S 14° 42' 00.7223" W 
 
Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 5+47.526 4789688.635 503905.026 
RP:  4789683.560 503924.371 
PT: 5+61.358 4789675.131 503906.234 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 39° 37' 32.3036" Tipo: IZQUIERDA 
Radio: 20.000   
Longitud: 13.832 Tangente: 7.205 
Mid-Ord: 1.184 External: 1.258 
Chord: 13.558 Course: S 05° 06' 45.4295" E 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Inicio: 5+61.358 4789675.131 503906.234 
Final: 5+90.424 4789648.772 503918.484 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 29.066 Rumbo: S 24° 55' 31.5813" E 
 
Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 5+90.424 4789648.772 503918.484 
RP:  4789627.700 503873.141 
PT: 6+25.392 4789614.637 503921.404 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 40° 04' 13.9478" Tipo: DERECHA 
Radio: 50.000   
Longitud: 34.968 Tangente: 18.233 
Mid-Ord: 3.026 External: 3.221 
Chord: 34.260 Course: S 04° 53' 24.6074" E 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Inicio: 6+25.392 4789614.637 503921.404 
Final: 6+47.047 4789593.735 503915.747 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 21.655 Rumbo: S 15° 08' 42.3665" W 
 
Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 6+47.047 4789593.735 503915.747 
RP:  4789585.897 503944.705 
PT: 6+70.249 4789571.276 503918.509 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 44° 18' 45.1337" Tipo: IZQUIERDA 
Radio: 30.000   
Longitud: 23.202 Tangente: 12.216 
Mid-Ord: 2.215 External: 2.392 
Chord: 22.628 Course: S 07° 00' 40.2004" E 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Inicio: 6+70.249 4789571.276 503918.509 
Final: 7+02.206 4789543.371 503934.084 
Datos Tangente 
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Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 31.957 Rumbo: S 29° 10' 02.7672" E 
 
Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 7+02.206 4789543.371 503934.084 
RP:  4789514.129 503881.692 
PT: 7+21.943 4789524.877 503940.721 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 18° 50' 51.8097" Tipo: DERECHA 
Radio: 60.000   
Longitud: 19.737 Tangente: 9.959 
Mid-Ord: 0.810 External: 0.821 
Chord: 19.648 Course: S 19° 44' 36.8624" E 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Inicio: 7+21.943 4789524.877 503940.721 
Final: 7+33.160 4789513.842 503942.731 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 11.217 Rumbo: S 10° 19' 10.9575" E 
 
Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 7+33.160 4789513.842 503942.731 
RP:  4789528.173 504021.436 
PT: 7+64.160 4789485.163 503953.982 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 22° 12' 08.4421" Tipo: IZQUIERDA 
Radio: 80.000   
Longitud: 31.000 Tangente: 15.697 
Mid-Ord: 1.497 External: 1.525 
Chord: 30.807 Course: S 21° 25' 15.1786" E 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Inicio: 7+64.160 4789485.163 503953.982 
Final: 8+71.666 4789394.517 504011.779 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 107.505 Rumbo: S 32° 31' 19.3996" E 
 
Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 8+71.666 4789394.517 504011.779 
RP:  4789407.957 504032.859 
PT: 9+00.919 4789383.305 504037.014 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 67° 02' 40.6155" Tipo: IZQUIERDA 
Radio: 25.000   
Longitud: 29.254 Tangente: 16.561 
Mid-Ord: 4.158 External: 4.988 
Chord: 27.613 Course: S 66° 02' 39.7073" E 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Inicio: 9+00.919 4789383.305 504037.014 
Final: 9+21.810 4789386.777 504057.614 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 20.891 Rumbo: N 80° 25' 59.9849" E 
 
Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 9+21.810 4789386.777 504057.614 
RP:  4789371.985 504060.107 
PT: 9+49.275 4789370.589 504075.042 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 104° 54' 25.1423" Tipo: DERECHA 
Radio: 15.000   
Longitud: 27.465 Tangente: 19.516 
Mid-Ord: 5.859 External: 9.614 
Chord: 23.786 Course: S 47° 06' 47.4439" E 
 
Datos Tangente 
Anejo:  Topografía y replanteo  
Página: 12 de 30 
Acondicionamiento, mejora y ampliación de las sendas litorales entre 
Ponteceso y las playas de Osmo, Ermida, Balarés y Barra 
 






Descrición PK Norte Este 
Inicio: 9+49.275 4789370.589 504075.042 
Final: 9+53.954 4789365.930 504074.606 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 4.679 Rumbo: S 05° 20' 25.1272" W 
 
Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 9+53.954 4789365.930 504074.606 
RP:  4789363.138 504104.476 
PT: 9+64.179 4789355.785 504075.391 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 19° 31' 42.7110" Tipo: IZQUIERDA 
Radio: 30.000   
Longitud: 10.225 Tangente: 5.163 
Mid-Ord: 0.435 External: 0.441 
Chord: 10.176 Course: S 04° 25' 26.2282" E 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Inicio: 9+64.179 4789355.785 504075.391 
Final: 9+80.708 4789339.760 504079.442 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 16.529 Rumbo: S 14° 11' 17.5837" E 
 
Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 9+80.708 4789339.760 504079.442 
RP:  4789342.211 504089.137 
PT: 9+91.745 4789332.451 504086.961 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 63° 14' 21.7369" Tipo: IZQUIERDA 
Radio: 10.000   
Longitud: 11.037 Tangente: 6.157 
Mid-Ord: 1.485 External: 1.743 
Chord: 10.486 Course: S 45° 48' 28.4522" E 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Inicio: 9+91.745 4789332.451 504086.961 
Final: 10+02.764 4789330.053 504097.715 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 11.019 Rumbo: S 77° 25' 39.3207" E 
 
Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 10+02.764 4789330.053 504097.715 
RP:  4789315.412 504094.450 
PT: 10+14.001 4789323.909 504106.811 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 42° 55' 22.2990" Tipo: DERECHA 
Radio: 15.000   
Longitud: 11.237 Tangente: 5.897 
Mid-Ord: 1.040 External: 1.118 
Chord: 10.976 Course: S 55° 57' 58.1712" E 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Inicio: 10+14.001 4789323.909 504106.811 
Final: 10+39.236 4789303.115 504121.106 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 25.234 Rumbo: S 34° 30' 17.0217" E 
 
Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 10+39.236 4789303.115 504121.106 
RP:  4789314.444 504137.588 
PT: 10+60.681 4789294.551 504139.658 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 61° 26' 11.1140" Tipo: IZQUIERDA 
Radio: 20.000   
Longitud: 21.445 Tangente: 11.884 
Anejo:  Topografía y replanteo  
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Mid-Ord: 2.806 External: 3.264 
Chord: 20.433 Course: S 65° 13' 22.5787" E 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Inicio: 10+60.681 4789294.551 504139.658 
Final: 10+75.748 4789296.111 504154.643 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 15.067 Rumbo: N 84° 03' 31.8643" E 
 
Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 10+75.748 4789296.111 504154.643 
RP:  4789276.218 504156.714 
PT: 10+87.161 4789294.077 504165.718 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 32° 41' 53.3497" Tipo: DERECHA 
Radio: 20.000   
Longitud: 11.414 Tangente: 5.867 
Mid-Ord: 0.809 External: 0.843 
Chord: 11.260 Course: S 79° 35' 31.4608" E 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Inicio: 10+87.161 4789294.077 504165.718 
Final: 11+06.293 4789285.464 504182.801 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 19.131 Rumbo: S 63° 14' 34.7860" E 
 
Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 11+06.293 4789285.464 504182.801 
RP:  4789303.322 504191.805 
PT: 11+29.586 4789287.995 504204.653 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 66° 43' 46.5502" Tipo: IZQUIERDA 
Radio: 20.000   
Longitud: 23.293 Tangente: 13.170 
Mid-Ord: 3.296 External: 3.947 
Chord: 21.999 Course: N 83° 23' 31.9389" E 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Inicio: 11+29.586 4789287.995 504204.653 
Final: 11+60.218 4789307.674 504228.128 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 30.632 Rumbo: N 50° 01' 38.6638" E 
 
Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 11+60.218 4789307.674 504228.128 
RP:  4789284.683 504247.401 
PT: 11+83.024 4789314.624 504249.276 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 43° 33' 25.7340" Tipo: DERECHA 
Radio: 30.000   
Longitud: 22.806 Tangente: 11.986 
Mid-Ord: 2.141 External: 2.306 
Chord: 22.261 Course: N 71° 48' 21.5308" E 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Inicio: 11+83.024 4789314.624 504249.276 
Final: 12+04.113 4789313.306 504270.324 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 21.089 Rumbo: S 86° 24' 55.6022" E 
 
Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 12+04.113 4789313.306 504270.324 
RP:  4789303.325 504269.698 
PT: 12+23.642 4789299.024 504278.726 
Curva circular 
Anejo:  Topografía y replanteo  
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Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 111° 53' 42.4066" Tipo: DERECHA 
Radio: 10.000   
Longitud: 19.529 Tangente: 14.796 
Mid-Ord: 4.400 External: 7.859 
Chord: 16.571 Course: S 30° 28' 04.3989" E 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Inicio: 12+23.642 4789299.024 504278.726 
Final: 14+04.116 4789136.103 504201.088 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 180.473 Rumbo: S 25° 28' 46.8044" W 
 
Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 14+04.116 4789136.103 504201.088 
RP:  4788921.008 504652.457 
PT: 14+72.717 4789072.347 504175.910 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 07° 51' 40.1968" Tipo: IZQUIERDA 
Radio: 500.000   
Longitud: 68.602 Tangente: 34.355 
Mid-Ord: 1.176 External: 1.179 
Chord: 68.548 Course: S 21° 32' 56.7060" W 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Inicio: 14+72.717 4789072.347 504175.910 
Final: 15+60.052 4788989.109 504149.476 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 87.335 Rumbo: S 17° 37' 06.6076" W 
 
Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 15+60.052 4788989.109 504149.476 
RP:  4788983.055 504168.538 
PT: 15+74.728 4788974.785 504150.328 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 42° 02' 38.1696" Tipo: IZQUIERDA 
Radio: 20.000   
Longitud: 14.676 Tangente: 7.686 
Mid-Ord: 1.331 External: 1.426 
Chord: 14.349 Course: S 03° 24' 12.4772" E 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Inicio: 15+74.728 4788974.785 504150.328 
Final: 15+81.622 4788968.508 504153.179 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 6.894 Rumbo: S 24° 25' 31.5620" E 
 
Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 15+81.622 4788968.508 504153.179 
RP:  4788964.373 504144.074 
PT: 15+93.826 4788957.241 504151.083 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 69° 55' 18.4483" Tipo: DERECHA 
Radio: 10.000   
Longitud: 12.204 Tangente: 6.992 
Mid-Ord: 1.805 External: 2.202 
Chord: 11.460 Course: S 10° 32' 07.6621" W 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Inicio: 15+93.826 4788957.241 504151.083 
Final: 16+14.788 4788942.547 504136.132 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 20.963 Rumbo: S 45° 29' 46.8862" W 
 
Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
Anejo:  Topografía y replanteo  
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PC: 16+14.788 4788942.547 504136.132 
RP:  4788835.566 504241.275 
PT: 16+28.699 4788932.351 504126.677 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 05° 18' 47.8332" Tipo: IZQUIERDA 
Radio: 150.000   
Longitud: 13.910 Tangente: 6.960 
Mid-Ord: 0.161 External: 0.161 
Chord: 13.905 Course: S 42° 50' 22.9696" W 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Inicio: 16+28.699 4788932.351 504126.677 
Final: 16+94.749 4788881.890 504084.060 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 66.050 Rumbo: S 40° 10' 59.0530" W 
 
Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 16+94.749 4788881.890 504084.060 
RP:  4788765.748 504221.578 
PT: 17+61.305 4788824.343 504051.382 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 21° 11' 08.1711" Tipo: IZQUIERDA 
Radio: 180.000   
Longitud: 66.557 Tangente: 33.663 
Mid-Ord: 3.067 External: 3.121 
Chord: 66.178 Course: S 29° 35' 24.9675" W 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Inicio: 17+61.305 4788824.343 504051.382 
Final: 17+74.040 4788812.301 504047.236 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 12.735 Rumbo: S 18° 59' 50.8819" W 
 
Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 17+74.040 4788812.301 504047.236 
RP:  4788649.538 504520.002 
PT: 18+50.620 4788738.270 504027.939 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 08° 46' 31.2887" Tipo: IZQUIERDA 
Radio: 500.000   
Longitud: 76.579 Tangente: 38.365 
Mid-Ord: 1.465 External: 1.470 
Chord: 76.505 Course: S 14° 36' 35.2376" W 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Inicio: 18+50.620 4788738.270 504027.939 
Final: 19+21.556 4788668.459 504015.350 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 70.937 Rumbo: S 10° 13' 19.5932" W 
 
Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 19+21.556 4788668.459 504015.350 
RP:  4788652.488 504103.922 
PT: 20+20.680 4788580.722 504049.610 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 63° 06' 15.2853" Tipo: IZQUIERDA 
Radio: 90.000   
Longitud: 99.124 Tangente: 55.265 
Mid-Ord: 13.305 External: 15.613 
Chord: 94.189 Course: S 21° 19' 48.0494" E 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Inicio: 20+20.680 4788580.722 504049.610 
Final: 20+47.509 4788564.532 504071.003 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Anejo:  Topografía y replanteo  
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Longitud: 26.829 Rumbo: S 52° 52' 55.6921" E 
 
Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 20+47.509 4788564.532 504071.003 
RP:  4788536.623 504049.882 
PT: 20+63.329 4788552.504 504081.072 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 25° 53' 52.9374" Tipo: DERECHA 
Radio: 35.000   
Longitud: 15.820 Tangente: 8.048 
Mid-Ord: 0.890 External: 0.913 
Chord: 15.686 Course: S 39° 55' 59.2234" E 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Inicio: 20+63.329 4788552.504 504081.072 
Final: 20+94.597 4788524.640 504095.260 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 31.268 Rumbo: S 26° 59' 02.7547" E 
 
Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 20+94.597 4788524.640 504095.260 
RP:  4788542.790 504130.905 
PT: 21+16.877 4788508.540 504110.243 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 31° 54' 49.9683" Tipo: IZQUIERDA 
Radio: 40.000   
Longitud: 22.280 Tangente: 11.437 
Mid-Ord: 1.541 External: 1.603 
Chord: 21.993 Course: S 42° 56' 27.7388" E 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Inicio: 21+16.877 4788508.540 504110.243 
Final: 21+34.390 4788499.493 504125.238 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 17.513 Rumbo: S 58° 53' 52.7230" E 
 
Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 21+34.390 4788499.493 504125.238 
RP:  4788448.118 504094.244 
PT: 21+40.954 4788495.802 504130.662 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 06° 16' 05.7252" Tipo: DERECHA 
Radio: 60.000   
Longitud: 6.564 Tangente: 3.285 
Mid-Ord: 0.090 External: 0.090 
Chord: 6.561 Course: S 55° 45' 49.8604" E 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Inicio: 21+40.954 4788495.802 504130.662 
Final: 21+64.729 4788481.372 504149.557 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 23.775 Rumbo: S 52° 37' 46.9978" E 
 
Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 21+64.729 4788481.372 504149.557 
RP:  4788469.451 504140.452 
PT: 21+82.326 4788465.673 504154.969 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 67° 12' 55.0419" Tipo: DERECHA 
Radio: 15.000   
Longitud: 17.597 Tangente: 9.969 
Mid-Ord: 2.507 External: 3.011 
Chord: 16.605 Course: S 19° 01' 19.4768" E 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Anejo:  Topografía y replanteo  
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Inicio: 21+82.326 4788465.673 504154.969 
Final: 22+07.963 4788440.863 504148.513 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 25.637 Rumbo: S 14° 35' 08.0441" W 
 
Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 22+07.963 4788440.863 504148.513 
RP:  4788429.530 504192.062 
PT: 22+27.853 4788421.145 504147.850 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 25° 19' 28.0465" Tipo: IZQUIERDA 
Radio: 45.000   
Longitud: 19.890 Tangente: 10.110 
Mid-Ord: 1.094 External: 1.122 
Chord: 19.728 Course: S 01° 55' 24.0209" W 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Inicio: 22+27.853 4788421.145 504147.850 
Final: 23+08.274 4788342.133 504162.836 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 80.421 Rumbo: S 10° 44' 20.0024" E 
 
Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 23+08.274 4788342.133 504162.836 
RP:  4788357.040 504241.435 
PT: 23+64.903 4788294.608 504191.411 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 40° 33' 26.7950" Tipo: IZQUIERDA 
Radio: 80.000   
Longitud: 56.629 Tangente: 29.559 
Mid-Ord: 4.959 External: 5.286 
Chord: 55.454 Course: S 31° 01' 03.3999" E 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Inicio: 23+64.903 4788294.608 504191.411 
Final: 23+80.457 4788284.882 504203.549 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 15.554 Rumbo: S 51° 17' 46.7974" E 
 
Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 23+80.457 4788284.882 504203.549 
RP:  4788269.275 504191.044 
PT: 23+91.893 4788275.632 504210.006 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 32° 45' 40.2044" Tipo: DERECHA 
Radio: 20.000   
Longitud: 11.436 Tangente: 5.879 
Mid-Ord: 0.812 External: 0.846 
Chord: 11.281 Course: S 34° 54' 56.6952" E 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Inicio: 23+91.893 4788275.632 504210.006 
Final: 24+06.308 4788261.965 504214.588 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 14.415 Rumbo: S 18° 32' 06.5929" E 
 
Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 24+06.308 4788261.965 504214.588 
RP:  4788266.733 504228.810 
PT: 24+24.757 4788251.736 504228.550 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 70° 28' 14.4239" Tipo: IZQUIERDA 
Radio: 15.000   
Longitud: 18.449 Tangente: 10.595 
Mid-Ord: 2.748 External: 3.365 
Anejo:  Topografía y replanteo  
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Chord: 17.308 Course: S 53° 46' 13.8049" E 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Inicio: 24+24.757 4788251.736 504228.550 
Final: 24+48.822 4788251.318 504252.611 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 24.065 Rumbo: S 89° 00' 21.0169" E 
 
Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 24+48.822 4788251.318 504252.611 
RP:  4788231.321 504252.264 
PT: 24+65.593 4788244.432 504267.368 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 48° 02' 48.2155" Tipo: DERECHA 
Radio: 20.000   
Longitud: 16.771 Tangente: 8.914 
Mid-Ord: 1.732 External: 1.897 
Chord: 16.284 Course: S 64° 58' 56.9091" E 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Inicio: 24+65.593 4788244.432 504267.368 
Final: 24+81.363 4788232.522 504277.706 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 15.770 Rumbo: S 40° 57' 32.8013" E 
 
Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 24+81.363 4788232.522 504277.706 
RP:  4788212.857 504255.050 
PT: 24+83.069 4788231.203 504278.787 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 03° 15' 29.5163" Tipo: DERECHA 
Radio: 30.000   
Longitud: 1.706 Tangente: 0.853 
Mid-Ord: 0.012 External: 0.012 
Chord: 1.706 Course: S 39° 19' 48.0431" E 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Inicio: 24+83.069 4788231.203 504278.787 
Final: 25+15.948 4788205.189 504298.893 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 32.878 Rumbo: S 37° 42' 03.2850" E 
 
Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 25+15.948 4788205.189 504298.893 
RP:  4788199.074 504290.981 
PT: 25+28.843 4788193.170 504299.052 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 73° 52' 55.4153" Tipo: DERECHA 
Radio: 10.000   
Longitud: 12.895 Tangente: 7.519 
Mid-Ord: 2.007 External: 2.512 
Chord: 12.020 Course: S 00° 45' 35.5773" E 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Inicio: 25+28.843 4788193.170 504299.052 
Final: 25+37.616 4788186.089 504293.873 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 8.773 Rumbo: S 36° 10' 52.1304" W 
 
Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 25+37.616 4788186.089 504293.873 
RP:  4788174.282 504310.016 
PT: 25+44.719 4788179.738 504290.775 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
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Delta: 20° 21' 02.0771" Tipo: IZQUIERDA 
Radio: 20.000   
Longitud: 7.104 Tangente: 3.590 
Mid-Ord: 0.315 External: 0.320 
Chord: 7.066 Course: S 26° 00' 21.0918" W 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Inicio: 25+44.719 4788179.738 504290.775 
Final: 25+61.266 4788163.819 504286.261 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 16.547 Rumbo: S 15° 49' 50.0533" W 
 
Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 25+61.266 4788163.819 504286.261 
RP:  4788172.002 504257.399 
PT: 25+72.639 4788153.718 504281.183 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 21° 43' 13.6801" Tipo: DERECHA 
Radio: 30.000   
Longitud: 11.373 Tangente: 5.755 
Mid-Ord: 0.537 External: 0.547 
Chord: 11.305 Course: S 26° 41' 26.8933" W 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Inicio: 25+72.639 4788153.718 504281.183 
Final: 25+83.065 4788145.453 504274.829 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 10.425 Rumbo: S 37° 33' 03.7334" W 
 
Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 25+83.065 4788145.453 504274.829 
RP:  4788136.311 504286.721 
PT: 25+96.165 4788133.067 504272.077 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 50° 02' 30.4026" Tipo: IZQUIERDA 
Radio: 15.000   
Longitud: 13.101 Tangente: 7.001 
Mid-Ord: 1.408 External: 1.553 
Chord: 12.688 Course: S 12° 31' 48.5321" W 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Inicio: 25+96.165 4788133.067 504272.077 
Final: 26+14.504 4788115.162 504276.043 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 18.339 Rumbo: S 12° 29' 26.6692" E 
 
Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 26+14.504 4788115.162 504276.043 
RP:  4788107.592 504241.871 
PT: 26+30.344 4788099.458 504275.913 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 25° 55' 49.8563" Tipo: DERECHA 
Radio: 35.000   
Longitud: 15.840 Tangente: 8.058 
Mid-Ord: 0.892 External: 0.916 
Chord: 15.705 Course: S 00° 28' 28.2590" W 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Inicio: 26+30.344 4788099.458 504275.913 
Final: 26+54.036 4788076.414 504270.406 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 23.692 Rumbo: S 13° 26' 23.1871" W 
 
Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 26+54.036 4788076.414 504270.406 
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Página: 20 de 30 
Acondicionamiento, mejora y ampliación de las sendas litorales entre 
Ponteceso y las playas de Osmo, Ermida, Balarés y Barra 
 






RP:  4788069.442 504299.585 
PT: 26+84.028 4788048.662 504277.946 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 57° 16' 48.0148" Tipo: IZQUIERDA 
Radio: 30.000   
Longitud: 29.992 Tangente: 16.384 
Mid-Ord: 3.671 External: 4.182 
Chord: 28.758 Course: S 15° 12' 00.8203" E 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Inicio: 26+84.028 4788048.662 504277.946 
Final: 27+36.885 4788010.538 504314.558 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 52.858 Rumbo: S 43° 50' 24.8277" E 
 
Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 27+36.885 4788010.538 504314.558 
RP:  4788000.148 504303.739 
PT: 27+61.895 4787988.378 504313.038 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 95° 31' 53.1878" Tipo: DERECHA 
Radio: 15.000   
Longitud: 25.010 Tangente: 16.523 
Mid-Ord: 4.918 External: 7.316 
Chord: 22.212 Course: S 03° 55' 31.7662" W 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Inicio: 27+61.895 4787988.378 504313.038 
Final: 27+70.083 4787983.302 504306.612 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 8.188 Rumbo: S 51° 41' 28.3601" W 
 
Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 27+70.083 4787983.302 504306.612 
RP:  4787971.532 504315.911 
PT: 27+85.266 4787969.885 504301.002 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 57° 59' 38.5218" Tipo: IZQUIERDA 
Radio: 15.000   
Longitud: 15.183 Tangente: 8.314 
Mid-Ord: 1.880 External: 2.150 
Chord: 14.543 Course: S 22° 41' 39.0992" W 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Inicio: 27+85.266 4787969.885 504301.002 
Final: 27+96.817 4787958.404 504302.270 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 11.551 Rumbo: S 06° 18' 10.1617" E 
 
Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 27+96.817 4787958.404 504302.270 
RP:  4787963.893 504351.967 
PT: 28+20.340 4787936.472 504310.157 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 26° 57' 18.7476" Tipo: IZQUIERDA 
Radio: 50.000   
Longitud: 23.523 Tangente: 11.983 
Mid-Ord: 1.377 External: 1.416 
Chord: 23.307 Course: S 19° 46' 49.5355" E 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Inicio: 28+20.340 4787936.472 504310.157 
Final: 28+47.824 4787913.490 504325.230 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 27.484 Rumbo: S 33° 15' 28.9093" E 
Anejo:  Topografía y replanteo  
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Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 28+47.824 4787913.490 504325.230 
RP:  4787927.200 504346.135 
PT: 28+60.980 4787904.844 504334.945 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 30° 09' 05.9590" Tipo: IZQUIERDA 
Radio: 25.000   
Longitud: 13.156 Tangente: 6.734 
Mid-Ord: 0.860 External: 0.891 
Chord: 13.005 Course: S 48° 20' 01.8887" E 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Inicio: 28+60.980 4787904.844 504334.945 
Final: 28+93.619 4787890.235 504364.131 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 32.638 Rumbo: S 63° 24' 34.8682" E 
 
Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 28+93.619 4787890.235 504364.131 
RP:  4787993.072 504415.606 
PT: 29+11.384 4787883.539 504380.567 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 08° 51' 04.0376" Tipo: IZQUIERDA 
Radio: 115.000   
Longitud: 17.765 Tangente: 8.900 
Mid-Ord: 0.343 External: 0.344 
Chord: 17.748 Course: S 67° 50' 06.8870" E 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Inicio: 29+11.384 4787883.539 504380.567 
Final: 29+49.536 4787871.915 504416.905 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 38.152 Rumbo: S 72° 15' 38.9059" E 
 
Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 29+49.536 4787871.915 504416.905 
RP:  4787943.349 504439.756 
PT: 29+89.780 4787870.273 504456.634 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 30° 44' 38.7747" Tipo: IZQUIERDA 
Radio: 75.000   
Longitud: 40.244 Tangente: 20.619 
Mid-Ord: 2.683 External: 2.783 
Chord: 39.763 Course: S 87° 37' 58.2932" E 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Inicio: 29+89.780 4787870.273 504456.634 
Final: 30+41.034 4787881.807 504506.574 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 51.254 Rumbo: N 76° 59' 42.3194" E 
 
Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 30+41.034 4787881.807 504506.574 
RP:  4787911.037 504499.822 
PT: 30+62.869 4787893.704 504524.309 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 41° 42' 05.3761" Tipo: IZQUIERDA 
Radio: 30.000   
Longitud: 21.835 Tangente: 11.426 
Mid-Ord: 1.965 External: 2.102 
Chord: 21.356 Course: N 56° 08' 39.6314" E 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Inicio: 30+62.869 4787893.704 504524.309 
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Final: 30+90.150 4787915.971 504540.071 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 27.281 Rumbo: N 35° 17' 36.9434" E 
 
Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 30+90.150 4787915.971 504540.071 
RP:  4787892.861 504572.719 
PT: 31+11.456 4787929.349 504556.330 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 30° 31' 07.8670" Tipo: DERECHA 
Radio: 40.000   
Longitud: 21.306 Tangente: 10.912 
Mid-Ord: 1.410 External: 1.462 
Chord: 21.055 Course: N 50° 33' 10.8769" E 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Inicio: 31+11.456 4787929.349 504556.330 
Final: 31+59.851 4787949.178 504600.476 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 48.395 Rumbo: N 65° 48' 44.8103" E 
 
 




Descrición PK Norte Este 
Inicio: 0+00.000 4787903.988 504934.984 
Final: 0+16.402 4787919.878 504930.918 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 16.402 Rumbo: N 14° 21' 09.2786" W 
 
Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 0+16.402 4787919.878 504930.918 
RP:  4787929.794 504969.669 
PT: 0+30.828 4787934.190 504929.912 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 20° 39' 47.1291" Tipo: DERECHA 
Radio: 40.000   
Longitud: 14.426 Tangente: 7.292 
Mid-Ord: 0.649 External: 0.659 
Chord: 14.348 Course: N 04° 01' 15.7141" W 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Inicio: 0+30.828 4787934.190 504929.912 
Final: 0+37.707 4787941.028 504930.668 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 6.879 Rumbo: N 06° 18' 37.8505" E 
 
Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 0+37.707 4787941.028 504930.668 
RP:  4787939.379 504945.577 
PT: 0+48.707 4787950.583 504935.604 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 42° 00' 56.3769" Tipo: DERECHA 
Radio: 15.000   
Longitud: 11.000 Tangente: 5.760 
Mid-Ord: 0.997 External: 1.068 
Chord: 10.755 Course: N 27° 19' 06.0390" E 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Inicio: 0+48.707 4787950.583 504935.604 
Final: 0+55.069 4787954.813 504940.355 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
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Longitud: 6.362 Rumbo: N 48° 19' 34.2274" E 
 
Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 0+55.069 4787954.813 504940.355 
RP:  4787951.079 504943.680 
PT: 0+61.245 4787955.447 504946.111 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 70° 46' 19.9134" Tipo: DERECHA 
Radio: 5.000   
Longitud: 6.176 Tangente: 3.551 
Mid-Ord: 0.924 External: 1.133 
Chord: 5.791 Course: N 83° 42' 44.1841" E 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Inicio: 0+61.245 4787955.447 504946.111 
Final: 0+81.105 4787945.789 504963.465 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 19.860 Rumbo: S 60° 54' 05.8592" E 
 
Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 0+81.105 4787945.789 504963.465 
RP:  4787937.051 504958.602 
PT: 0+93.802 4787934.999 504968.389 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 72° 44' 54.2809" Tipo: DERECHA 
Radio: 10.000   
Longitud: 12.697 Tangente: 7.366 
Mid-Ord: 1.948 External: 2.420 
Chord: 11.861 Course: S 24° 31' 38.7187" E 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Inicio: 0+93.802 4787934.999 504968.389 
Final: 1+21.700 4787907.695 504962.661 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 27.898 Rumbo: S 11° 50' 48.4217" W 
 
Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 1+21.700 4787907.695 504962.661 
RP:  4787905.642 504972.448 
PT: 1+30.190 4787899.652 504964.441 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 48° 38' 43.9199" Tipo: IZQUIERDA 
Radio: 10.000   
Longitud: 8.490 Tangente: 4.520 
Mid-Ord: 0.888 External: 0.974 
Chord: 8.238 Course: S 12° 28' 33.5382" E 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Inicio: 1+30.190 4787899.652 504964.441 
Final: 1+58.110 4787877.295 504981.165 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 27.920 Rumbo: S 36° 47' 55.4981" E 
 
Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 1+58.110 4787877.295 504981.165 
RP:  4787889.275 504997.180 
PT: 1+76.141 4787869.282 504996.640 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 51° 39' 14.1975" Tipo: IZQUIERDA 
Radio: 20.000   
Longitud: 18.031 Tangente: 9.680 
Mid-Ord: 1.998 External: 2.219 
Chord: 17.426 Course: S 62° 37' 32.5969" E 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
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Página: 24 de 30 
Acondicionamiento, mejora y ampliación de las sendas litorales entre 
Ponteceso y las playas de Osmo, Ermida, Balarés y Barra 
 






Inicio: 1+76.141 4787869.282 504996.640 
Final: 1+83.024 4787869.096 505003.520 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 6.883 Rumbo: S 88° 27' 09.6956" E 
 
Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 1+83.024 4787869.096 505003.520 
RP:  4787854.102 505003.115 
PT: 2+12.707 4787847.779 505016.718 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 113° 22' 56.8705" Tipo: DERECHA 
Radio: 15.000   
Longitud: 29.683 Tangente: 22.828 
Mid-Ord: 6.763 External: 12.315 
Chord: 25.072 Course: S 31° 45' 41.2604" E 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Inicio: 2+12.707 4787847.779 505016.718 
Final: 2+33.135 4787829.255 505008.107 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 20.428 Rumbo: S 24° 55' 47.1749" W 
 
Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 2+33.135 4787829.255 505008.107 
RP:  4787787.104 505098.790 
PT: 2+61.104 4787802.583 504999.995 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 16° 01' 31.2886" Tipo: IZQUIERDA 
Radio: 100.000   
Longitud: 27.970 Tangente: 14.077 
Mid-Ord: 0.976 External: 0.986 
Chord: 27.878 Course: S 16° 55' 01.5306" W 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Inicio: 2+61.104 4787802.583 504999.995 
Final: 2+80.971 4787782.955 504996.920 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 19.867 Rumbo: S 08° 54' 15.8863" W 
 
Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 2+80.971 4787782.955 504996.920 
RP:  4787779.860 505016.679 
PT: 2+85.864 4787778.077 504996.758 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 14° 01' 04.5924" Tipo: IZQUIERDA 
Radio: 20.000   
Longitud: 4.893 Tangente: 2.459 
Mid-Ord: 0.149 External: 0.151 
Chord: 4.881 Course: S 01° 53' 43.5901" W 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Inicio: 2+85.864 4787778.077 504996.758 
Final: 2+97.259 4787766.728 504997.774 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 11.394 Rumbo: S 05° 06' 48.7061" E 
 
Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 2+97.259 4787766.728 504997.774 
RP:  4787764.945 504977.854 
PT: 3+19.104 4787748.083 504988.609 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 62° 34' 58.0437" Tipo: DERECHA 
Radio: 20.000   
Longitud: 21.846 Tangente: 12.156 
Mid-Ord: 2.909 External: 3.404 
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Chord: 20.776 Course: S 26° 10' 40.3158" W 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Inicio: 3+19.104 4787748.083 504988.609 
Final: 3+62.415 4787724.793 504952.093 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 43.311 Rumbo: S 57° 28' 09.3377" W 
 
Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 3+62.415 4787724.793 504952.093 
RP:  4787657.344 504995.113 
PT: 4+26.117 4787673.768 504916.817 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 45° 37' 21.7187" Tipo: IZQUIERDA 
Radio: 80.000   
Longitud: 63.701 Tangente: 33.648 
Mid-Ord: 6.257 External: 6.788 
Chord: 62.032 Course: S 34° 39' 28.4783" W 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Inicio: 4+26.117 4787673.768 504916.817 
Final: 4+39.716 4787660.458 504914.025 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 13.599 Rumbo: S 11° 50' 47.6189" W 
 
Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 4+39.716 4787660.458 504914.025 
RP:  4787646.088 504982.534 
PT: 4+51.793 4787648.484 504912.575 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 09° 53' 05.4757" Tipo: IZQUIERDA 
Radio: 70.000   
Longitud: 12.077 Tangente: 6.053 
Mid-Ord: 0.260 External: 0.261 
Chord: 12.062 Course: S 06° 54' 14.8811" W 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Inicio: 4+51.793 4787648.484 504912.575 
Final: 5+28.107 4787572.214 504909.963 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 76.315 Rumbo: S 01° 57' 42.1432" W 
 
Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 5+28.107 4787572.214 504909.963 
RP:  4787566.052 505089.857 
PT: 5+75.987 4787524.708 504914.670 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 15° 14' 25.3819" Tipo: IZQUIERDA 
Radio: 180.000   
Longitud: 47.879 Tangente: 24.082 
Mid-Ord: 1.590 External: 1.604 
Chord: 47.738 Course: S 05° 39' 30.5478" E 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Inicio: 5+75.987 4787524.708 504914.670 
Final: 6+10.323 4787491.290 504922.557 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 34.337 Rumbo: S 13° 16' 43.2387" E 
 
Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 6+10.323 4787491.290 504922.557 
RP:  4787511.962 505010.150 
PT: 6+50.156 4787455.767 504939.850 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
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Delta: 25° 21' 29.1879" Tipo: IZQUIERDA 
Radio: 90.000   
Longitud: 39.832 Tangente: 20.248 
Mid-Ord: 2.195 External: 2.250 
Chord: 39.508 Course: S 25° 57' 27.8326" E 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Inicio: 6+50.156 4787455.767 504939.850 
Final: 6+60.990 4787447.305 504946.614 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 10.834 Rumbo: S 38° 38' 12.4266" E 
 
Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 6+60.990 4787447.305 504946.614 
RP:  4787428.573 504923.181 
PT: 6+80.736 4787429.057 504953.177 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 37° 42' 43.3028" Tipo: DERECHA 
Radio: 30.000   
Longitud: 19.746 Tangente: 10.246 
Mid-Ord: 1.610 External: 1.701 
Chord: 19.391 Course: S 19° 46' 50.7751" E 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Inicio: 6+80.736 4787429.057 504953.177 
Final: 6+90.472 4787419.323 504953.334 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 9.736 Rumbo: S 00° 55' 29.1237" E 
 
Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 6+90.472 4787419.323 504953.334 
RP:  4787419.726 504978.331 
PT: 7+03.859 4787406.625 504957.039 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 30° 40' 50.5993" Tipo: IZQUIERDA 
Radio: 25.000   
Longitud: 13.387 Tangente: 6.858 
Mid-Ord: 0.891 External: 0.924 
Chord: 13.228 Course: S 16° 15' 54.4234" E 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Inicio: 7+03.859 4787406.625 504957.039 
Final: 7+84.013 4787338.359 504999.045 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 80.154 Rumbo: S 31° 36' 19.7230" E 
 
Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 7+84.013 4787338.359 504999.045 
RP:  4787390.766 505084.212 
PT: 7+91.666 4787332.001 505003.301 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 04° 23' 05.4460" Tipo: IZQUIERDA 
Radio: 100.000   
Longitud: 7.653 Tangente: 3.828 
Mid-Ord: 0.073 External: 0.073 
Chord: 7.651 Course: S 33° 47' 52.4460" E 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Inicio: 7+91.666 4787332.001 505003.301 
Final: 8+17.568 4787311.043 505018.522 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 25.903 Rumbo: S 35° 59' 25.1691" E 
 
Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 8+17.568 4787311.043 505018.522 
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RP:  4787281.660 504978.067 
PT: 8+31.570 4787298.717 505025.067 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 16° 02' 39.0474" Tipo: DERECHA 
Radio: 50.000   
Longitud: 14.001 Tangente: 7.047 
Mid-Ord: 0.489 External: 0.494 
Chord: 13.955 Course: S 27° 58' 05.6453" E 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Inicio: 8+31.570 4787298.717 505025.067 
Final: 8+91.446 4787242.432 505045.493 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 59.877 Rumbo: S 19° 56' 46.1216" E 
 
Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 8+91.446 4787242.432 505045.493 
RP:  4787293.603 505186.496 
PT: 9+61.941 4787184.127 505083.953 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 26° 55' 36.7042" Tipo: IZQUIERDA 
Radio: 150.000   
Longitud: 70.494 Tangente: 35.911 
Mid-Ord: 4.122 External: 4.239 
Chord: 69.847 Course: S 33° 24' 34.4737" E 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Inicio: 9+61.941 4787184.127 505083.953 
Final: 10+07.626 4787152.896 505117.296 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 45.685 Rumbo: S 46° 52' 22.8258" E 
 
Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 10+07.626 4787152.896 505117.296 
RP:  4787182.089 505144.640 
PT: 10+37.296 4787142.092 505144.202 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 42° 29' 59.6707" Tipo: IZQUIERDA 
Radio: 40.000   
Longitud: 29.671 Tangente: 15.555 
Mid-Ord: 2.720 External: 2.918 
Chord: 28.995 Course: S 68° 07' 22.6612" E 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Inicio: 10+37.296 4787142.092 505144.202 
Final: 10+67.542 4787141.761 505174.447 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 30.246 Rumbo: S 89° 22' 22.4965" E 
 
Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 10+67.542 4787141.761 505174.447 
RP:  4787131.761 505174.337 
PT: 10+86.832 4787128.153 505183.663 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 110° 31' 32.7170" Tipo: DERECHA 
Radio: 10.000   
Longitud: 19.290 Tangente: 14.422 
Mid-Ord: 4.302 External: 7.550 
Chord: 16.436 Course: S 34° 06' 36.1380" E 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Inicio: 10+86.832 4787128.153 505183.663 
Final: 11+09.568 4787106.948 505175.459 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 22.736 Rumbo: S 21° 09' 10.2205" W 
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Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 11+09.568 4787106.948 505175.459 
RP:  4787070.863 505268.721 
PT: 11+51.527 4787065.825 505168.848 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 24° 02' 24.8533" Tipo: IZQUIERDA 
Radio: 100.000   
Longitud: 41.958 Tangente: 21.292 
Mid-Ord: 2.193 External: 2.242 
Chord: 41.651 Course: S 09° 07' 57.7938" W 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Inicio: 11+51.527 4787065.825 505168.848 
Final: 11+77.628 4787039.757 505170.163 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 26.101 Rumbo: S 02° 53' 14.6328" E 
 
Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 11+77.628 4787039.757 505170.163 
RP:  4787064.944 505669.528 
PT: 12+69.812 4786948.637 505183.243 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 10° 33' 48.8901" Tipo: IZQUIERDA 
Radio: 500.000   
Longitud: 92.185 Tangente: 46.223 
Mid-Ord: 2.123 External: 2.132 
Chord: 92.054 Course: S 08° 10' 09.0779" E 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Inicio: 12+69.812 4786948.637 505183.243 
Final: 13+19.620 4786900.196 505194.829 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 49.808 Rumbo: S 13° 27' 03.5230" E 
 
 




Descrición PK Norte Este 
Inicio: 0+00.000 4787500.230 505670.303 
Final: 0+87.100 4787562.729 505730.970 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 87.100 Rumbo: N 44° 08' 51.4684" E 
 
Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 0+87.100 4787562.729 505730.970 
RP:  4787841.333 505443.951 
PT: 0+98.414 4787570.957 505738.734 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 01° 37' 13.9455" Tipo: IZQUIERDA 
Radio: 400.000   
Longitud: 11.314 Tangente: 5.657 
Mid-Ord: 0.040 External: 0.040 
Chord: 11.313 Course: N 43° 20' 14.4957" E 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Inicio: 0+98.414 4787570.957 505738.734 
Final: 1+23.690 4787589.584 505755.818 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 25.276 Rumbo: N 42° 31' 37.5229" E 
 
Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
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PC: 1+23.690 4787589.584 505755.818 
RP:  4787792.366 505534.731 
PT: 1+93.610 4787646.131 505796.676 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 13° 21' 13.9290" Tipo: IZQUIERDA 
Radio: 300.000   
Longitud: 69.921 Tangente: 35.119 
Mid-Ord: 2.035 External: 2.049 
Chord: 69.763 Course: N 35° 51' 00.5584" E 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Inicio: 1+93.610 4787646.131 505796.676 
Final: 2+26.561 4787674.901 505812.738 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 32.950 Rumbo: N 29° 10' 23.5939" E 
 
Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 2+26.561 4787674.901 505812.738 
RP:  4787723.646 505725.423 
PT: 2+41.266 4787688.221 505818.938 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 08° 25' 31.0777" Tipo: IZQUIERDA 
Radio: 100.000   
Longitud: 14.705 Tangente: 7.366 
Mid-Ord: 0.270 External: 0.271 
Chord: 14.692 Course: N 24° 57' 38.0550" E 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Inicio: 2+41.266 4787688.221 505818.938 
Final: 2+83.152 4787727.390 505833.776 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Longitud: 41.886 Rumbo: N 20° 44' 52.5162" E 
 
Puntos de curva 
Descripción PK Norte Este 
PC: 2+83.152 4787727.390 505833.776 
RP:  4787748.646 505777.667 
PT: 3+08.138 4787751.903 505837.579 
Curva circular 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Delta: 23° 51' 36.1924" Tipo: IZQUIERDA 
Radio: 60.000   
Longitud: 24.986 Tangente: 12.677 
Mid-Ord: 1.296 External: 1.325 
Chord: 24.806 Course: N 08° 49' 04.4199" E 
 
Datos Tangente 
Descrición PK Norte Este 
Inicio: 3+08.138 4787751.903 505837.579 
Final: 3+30.915 4787774.646 505836.342 
Datos Tangente 
Parámetro Valor Parámetro Valor 





 X Y 
A1 1 503554.53 4790543.53 
A1 2 503593.33 4790594.33 
A1 3 503596 4790603.2 
A1 4 503619.13 4790619.93 
A1 5 4790582.54 4790582.54 
A1 6 503622.85 4790570.72 
A1 7 503619.73 4790543 
A1 8 503617.59 4790533.9 
A1 9 503607.33 4790535.25 
A1 10 503605.7 4790532.72 
A1 11 503583.95 4790537.73 
A1 12 503575.54 4790548.88 
A1 13 503602.66 4790584.39 
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 X Y 
A2 1 504192 4790379.67 
A2 2 504197.96 4790436.8 
A2 3 504257.94 4790473.25 
A2 4 504298.03 4790458.83 
A2 5 504292.67 4790454.82 
A2 6 504260.76 4790430.89 
A2 7 504261.18 4790422.72 
A2 8 504273.66 4790388.02 
A2 9 504211.56 4790369.02 




 X Y 
A3 1 504142.82 4790121.81 
A3 2 504154.2 4790113.4 
A3 3 504103.14 4790076.16 
A3 4 504099.64 4790089.68 
A3 5 504118.42 4790120.75 





 X Y 
A4 1 505891.38 4787993.03 
A4 2 505919.03 4788005.81 
A4 3 505919.59 4788027.49 
A4 4 505911.43 4788028.89 
A4 5 505897.75 4788027.36 
A4 6 505890.34 4788019.24 
A4 7 505883.15 4788014.24 
A4 8 505885.34 4788006.71 
A4 9 505886.15 4788002.41 
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El presente anejo tendrá como objeto describir todas las operaciones de movimiento de tierras necesarios 
para el proyecto de “Acondicionamiento, mejora y ampliación de las sendas litorales entre Ponteceso y las playas 
de Osmo, Ermida, Balarés y Barra”.  
 
El movimiento de tierras consiste en el conjunto de operaciones para excavar, rellenar y nivelar las explanadas 
para viales, puesto que los aparcamientos se ejecutan en dos parcelas ya explanadas.  
 
Para minimizar este volumen de tierras se ha tratado de adaptar el trazado de los viales al terreno tanto como 
la normativa de trazado lo ha permitido visto el especial entorno natural en el que se ubican las obras. Otra medida 
que se ha tomado con el mismo fin es la de no explanar más que aquellas zonas que sean estrictamente necesarias, 
que en este caso se reduce a la parcela del aparcamiento. 
 
2. DESPEJE Y DESBROCE 
El desbroce y limpieza del terreno comprende todas las actividades necesarias para la retirada de árboles, 
arbustos, plantas herbáceas, maleza, hojarasca o cualquier otro material existente en la zona donde se ubicarán 
las obras. Todos estos trabajos se realizarán con medios mecánicos convencionales. 
 
3. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Las excavaciones se realizarán de forma conjunta con los rellenos de terraplén en la medida de lo posible, para 
que los materiales extraídos en la excavación sean transportados y colocados en su ubicación definitiva.  
El programa Civil 3D proporciona los listados de cubicación de los movimientos de tierra asociados a los viales, 
y a las explanadas donde se ubicarán los distintos aparcamientos. 
En los siguientes cuadros se muestran los volúmenes de terraplén y desmonte asociados a los ejes de las sendas 
y aparcamientos. (Expresados en m3). 
 
Alineación:  Eje 1 
P.K. inicial:  0+000.000 





























0+000.000 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0+020.000 0.00 0.60 0.13 1.25 0.60 1.25 -0.65 
0+040.000 1.00 10.03 0.00 1.25 10.63 2.51 8.12 
0+060.000 0.44 14.43 0.00 0.00 25.05 2.51 22.55 
0+080.000 0.00 4.40 0.23 2.34 29.45 4.84 24.61 
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0+100.000 0.00 0.00 0.75 9.83 29.45 14.67 14.78 
0+120.000 0.00 0.00 1.33 20.79 29.45 35.46 -6.01 
0+140.000 0.00 0.00 3.32 45.81 29.45 81.27 -51.82 
0+160.000 0.00 0.00 0.85 39.16 29.45 120.43 -90.98 
0+180.000 0.50 4.96 0.00 8.51 34.41 128.94 -94.53 
0+200.000 2.02 25.15 0.00 0.00 59.56 128.94 -69.39 
0+220.000 1.87 38.93 0.00 0.00 98.49 128.94 -30.45 
0+240.000 1.72 35.92 0.00 0.00 134.41 128.94 5.47 
0+260.000 0.80 25.13 0.00 0.00 159.54 128.94 30.60 
0+280.000 0.00 7.95 0.11 1.08 167.49 130.02 37.47 
0+300.000 0.00 0.00 0.56 6.71 167.49 136.74 30.76 
0+320.000 0.00 0.00 0.48 10.41 167.49 147.15 20.34 
0+340.000 0.00 0.00 0.28 7.62 167.49 154.78 12.72 
0+360.000 0.00 0.00 0.13 4.18 167.49 158.96 8.54 
0+380.000 0.14 1.35 0.00 1.34 168.85 160.29 8.55 
0+400.000 0.34 4.71 0.00 0.00 173.56 160.29 13.26 
0+420.000 0.95 12.85 0.00 0.00 186.41 160.29 26.12 
0+440.000 0.58 15.34 0.00 0.00 201.76 160.29 41.46 
0+460.000 0.40 9.83 0.00 0.00 211.59 160.29 51.29 
0+480.000 0.30 6.98 0.00 0.00 218.57 160.29 58.28 
0+500.000 0.14 4.39 0.00 0.00 222.96 160.29 62.66 
0+520.000 0.00 1.39 0.90 9.01 224.34 169.31 55.04 
0+540.000 0.00 0.00 0.43 13.28 224.34 182.59 41.76 
0+560.000 0.00 0.00 0.30 7.28 224.34 189.86 34.48 
0+580.000 0.00 0.00 0.18 4.80 224.34 194.66 29.68 
0+600.000 0.20 2.04 0.00 1.79 226.38 196.45 29.93 
0+620.000 0.72 9.28 0.00 0.00 235.66 196.45 39.21 
0+640.000 0.74 14.60 0.00 0.00 250.26 196.45 53.81 
0+660.000 0.56 12.93 0.00 0.00 263.19 196.45 66.74 
0+680.000 0.00 5.58 0.03 0.32 268.77 196.77 72.00 
0+700.000 0.31 3.08 0.00 0.32 271.86 197.09 74.77 
0+720.000 1.99 22.93 0.00 0.00 294.79 197.09 97.70 
0+740.000 1.33 33.13 0.00 0.00 327.91 197.09 130.83 
0+760.000 0.57 18.94 0.00 0.00 346.86 197.09 149.77 
0+780.000 0.00 5.67 0.18 1.81 352.52 198.90 153.62 
0+800.000 0.00 0.00 0.73 9.15 352.52 208.05 144.47 
0+820.000 0.00 0.00 1.19 19.20 352.52 227.26 125.27 
0+840.000 0.00 0.00 1.44 26.22 352.52 253.48 99.04 
0+860.000 0.00 0.00 1.04 24.79 352.52 278.26 74.26 
0+880.000 0.00 0.00 0.67 17.14 352.52 295.41 57.12 
0+900.000 0.00 0.00 0.41 10.80 352.52 306.21 46.31 
0+920.000 0.00 0.00 0.16 5.73 352.52 311.93 40.59 
0+937.182 0.17 1.44 0.00 1.41 353.96 313.34 40.62 
 
Alineación:  Eje 2 
P.K. inicial:  0+000.000 





























0+000.000 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0+020.000 0.00 1.20 0.05 0.45 1.20 0.45 0.75 
0+040.000 0.00 0.00 0.09 1.35 1.20 1.80 -0.60 
0+060.000 0.00 0.00 0.14 2.25 1.20 4.05 -2.85 
0+080.000 0.00 0.00 0.18 3.17 1.20 7.22 -6.02 
0+100.000 0.00 0.00 0.23 4.11 1.20 11.33 -10.13 
0+120.000 0.00 0.00 0.28 5.06 1.20 16.39 -15.19 
0+140.000 0.00 0.00 0.32 6.02 1.20 22.40 -21.20 
0+160.000 0.00 0.00 0.37 6.99 1.20 29.39 -28.19 
0+180.000 0.00 0.00 0.42 7.98 1.20 37.37 -36.17 
0+200.000 0.00 0.00 0.47 8.97 1.20 46.34 -45.14 
0+220.000 0.00 0.00 0.52 9.99 1.20 56.33 -55.13 
0+240.000 0.00 0.00 0.58 11.01 1.20 67.34 -66.14 
0+260.000 0.00 0.00 0.63 12.05 1.20 79.39 -78.19 
0+280.000 0.00 0.00 0.68 13.10 1.20 92.48 -91.28 
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0+300.000 0.00 0.00 0.73 14.16 1.20 106.64 -105.44 
0+320.000 0.00 0.00 0.79 15.23 1.20 121.88 -120.68 
0+340.000 0.00 0.00 1.13 19.20 1.20 141.08 -139.88 
0+360.000 0.00 0.00 1.09 22.26 1.20 163.34 -162.14 
0+380.000 0.00 0.00 0.61 17.08 1.20 180.43 -179.23 
0+400.000 0.00 0.00 0.10 7.17 1.20 187.59 -186.39 
0+420.000 0.00 0.00 0.31 4.12 1.20 191.71 -190.51 
0+440.000 0.00 0.00 0.43 7.42 1.20 199.13 -197.93 
0+460.000 0.60 5.97 0.00 4.33 7.17 203.47 -196.30 
0+480.000 0.63 12.29 0.00 0.00 19.46 203.47 -184.01 
0+500.000 0.82 14.56 0.00 0.00 34.02 203.47 -169.45 
0+520.000 0.48 13.02 0.00 0.00 47.04 203.47 -156.43 
0+540.000 0.18 6.56 0.00 0.00 53.60 203.47 -149.87 
0+560.000 0.13 3.05 0.00 0.00 56.65 203.47 -146.82 
0+580.000 0.00 1.27 0.04 0.40 57.92 203.87 -145.95 
0+600.000 0.49 4.95 0.00 0.40 62.87 204.27 -141.40 
0+620.000 0.85 13.49 0.00 0.00 76.36 204.27 -127.90 
0+640.000 0.00 8.55 0.08 0.79 84.91 205.05 -120.14 
0+660.000 0.00 0.00 0.46 5.41 84.91 210.47 -125.55 
0+680.000 0.00 0.00 0.11 5.77 84.91 216.24 -131.33 
0+700.000 0.70 7.02 0.00 1.15 91.94 217.39 -125.45 
0+720.000 0.00 7.02 0.09 0.93 98.96 218.32 -119.36 
0+740.000 0.00 0.00 0.14 2.32 98.96 220.64 -121.68 
0+760.000 0.82 8.22 0.00 1.39 107.18 222.02 -114.85 
0+780.000 0.00 8.22 0.41 4.07 115.40 226.10 -110.70 
0+800.000 0.00 0.00 0.52 9.24 115.40 235.34 -119.94 
0+820.000 0.00 0.00 0.13 6.51 115.40 241.85 -126.45 
0+840.000 0.38 3.75 0.00 1.35 119.15 243.20 -124.05 
0+860.000 1.35 17.26 0.00 0.00 136.41 243.20 -106.79 
0+880.000 0.13 14.85 0.00 0.00 151.25 243.20 -91.94 
0+900.000 0.00 1.34 0.59 5.90 152.59 249.10 -96.51 
0+920.000 0.00 0.00 1.21 18.03 152.59 267.13 -114.53 
0+940.000 0.00 0.00 0.96 21.76 152.59 288.88 -136.29 
0+960.000 0.56 5.62 0.00 9.63 158.21 298.51 -140.30 
0+980.000 1.73 22.88 0.00 0.00 181.09 298.51 -117.43 
1+000.000 0.47 21.97 0.00 0.00 203.06 298.51 -95.45 
1+020.000 0.00 4.72 1.22 12.18 207.78 310.69 -102.91 
1+040.000 0.00 0.00 0.40 16.15 207.78 326.84 -119.06 
1+060.000 1.02 10.23 0.00 3.97 218.01 330.81 -112.80 
1+080.000 2.62 36.45 0.00 0.00 254.46 330.81 -76.35 
1+100.000 0.37 29.89 0.00 0.00 284.36 330.81 -46.46 
1+120.000 0.00 3.68 0.02 0.18 288.03 331.00 -42.96 
1+140.000 0.00 0.00 0.14 1.54 288.03 332.54 -44.50 
1+160.000 0.00 0.00 0.40 5.39 288.03 337.92 -49.89 
1+180.000 0.00 0.00 0.23 6.30 288.03 344.22 -56.18 
1+200.000 0.00 0.00 0.21 4.42 288.03 348.63 -60.60 
1+220.000 0.00 0.00 0.29 5.01 288.03 353.64 -65.61 
1+240.000 0.77 7.74 0.00 2.90 295.77 356.55 -60.77 
1+260.000 0.23 10.01 0.00 0.00 305.78 356.55 -50.77 
1+280.000 0.00 2.27 0.55 5.53 308.04 362.07 -54.03 
1+300.000 0.00 0.00 0.41 9.63 308.04 371.70 -63.65 
1+320.000 0.48 4.76 0.00 4.10 312.81 375.80 -62.99 
1+340.000 0.75 12.29 0.00 0.00 325.10 375.80 -50.70 
1+360.000 0.75 15.06 0.00 0.00 340.16 375.80 -35.63 
1+380.000 0.75 15.06 0.00 0.00 355.23 375.80 -20.57 
1+400.000 0.75 15.06 0.00 0.00 370.29 375.80 -5.51 
1+420.000 0.75 15.06 0.00 0.00 385.35 375.80 9.55 
1+440.000 0.75 15.06 0.00 0.00 400.42 375.80 24.62 
1+460.000 0.75 15.06 0.00 0.00 415.48 375.80 39.68 
1+480.000 0.73 14.85 0.00 0.00 430.33 375.80 54.53 
1+500.000 0.87 15.98 0.00 0.00 446.30 375.80 70.51 
1+520.000 1.08 19.44 0.00 0.00 465.75 375.80 89.95 
1+540.000 1.05 21.25 0.00 0.00 487.00 375.80 111.20 
1+560.000 1.02 20.62 0.00 0.00 507.62 375.80 131.82 
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1+580.000 0.98 19.99 0.00 0.00 527.61 375.80 151.81 
1+600.000 0.95 19.37 0.00 0.00 546.98 375.80 171.19 
1+620.000 0.92 18.75 0.00 0.00 565.74 375.80 189.94 
1+640.000 0.89 18.13 0.00 0.00 583.87 375.80 208.07 
1+660.000 0.86 17.52 0.00 0.00 601.38 375.80 225.59 
1+680.000 0.83 16.90 0.00 0.00 618.29 375.80 242.49 
1+700.000 0.80 16.29 0.00 0.00 634.58 375.80 258.78 
1+720.000 0.77 15.68 0.00 0.00 650.26 375.80 274.46 
1+740.000 0.74 15.08 0.00 0.00 665.34 375.80 289.54 
1+760.000 0.71 14.47 0.00 0.00 679.81 375.80 304.01 
1+780.000 0.68 13.87 0.00 0.00 693.68 375.80 317.89 
1+800.000 0.48 11.60 0.00 0.00 705.29 375.80 329.49 
1+820.000 0.53 10.16 0.00 0.00 715.45 375.80 339.65 
1+840.000 0.57 11.08 0.00 0.00 726.53 375.80 350.73 
1+860.000 0.61 11.84 0.00 0.00 738.37 375.80 362.57 
1+880.000 0.65 12.57 0.00 0.00 750.94 375.80 375.14 
1+900.000 0.68 13.31 0.00 0.00 764.25 375.80 388.45 
1+920.000 0.72 14.05 0.00 0.00 778.30 375.80 402.50 
1+940.000 0.76 14.80 0.00 0.00 793.10 375.80 417.30 
1+960.000 0.80 15.55 0.00 0.00 808.65 375.80 432.85 
1+980.000 0.83 16.30 0.00 0.00 824.95 375.80 449.15 
2+000.000 0.87 17.06 0.00 0.00 842.01 375.80 466.21 
2+020.000 0.91 17.82 0.00 0.00 859.82 375.80 484.03 
2+040.000 0.95 18.58 0.00 0.00 878.41 375.80 502.61 
2+060.000 0.99 19.35 0.00 0.00 897.75 375.80 521.96 
2+080.000 1.02 20.11 0.00 0.00 917.87 375.80 542.07 
2+100.000 0.85 18.73 0.00 0.00 936.59 375.80 560.79 
2+120.000 0.61 14.60 0.00 0.00 951.19 375.80 575.39 
2+140.000 0.43 10.39 0.00 0.00 961.59 375.80 585.79 
2+160.000 0.25 6.76 0.00 0.00 968.34 375.80 592.54 
2+180.000 0.00 2.48 0.03 0.34 970.82 376.14 594.69 
2+200.000 0.00 0.00 0.16 1.96 970.82 378.10 592.73 
2+220.000 0.00 0.00 0.30 4.58 970.82 382.68 588.14 
2+240.000 0.00 0.00 0.43 7.30 970.82 389.98 580.84 
2+260.000 0.00 0.00 0.55 9.85 970.82 399.83 570.99 
2+280.000 0.00 0.00 0.26 8.06 970.82 407.89 562.94 
2+300.000 0.22 2.16 0.00 2.56 972.98 410.44 562.54 
2+320.000 0.48 6.95 0.00 0.00 979.94 410.44 569.49 
2+340.000 0.72 12.03 0.00 0.00 991.97 410.44 581.52 
2+360.000 0.98 17.00 0.00 0.00 1008.97 410.44 598.52 
2+380.000 1.24 22.14 0.00 0.00 1031.11 410.44 620.66 
2+400.000 1.51 27.45 0.00 0.00 1058.55 410.44 648.11 
2+420.000 1.78 32.92 0.00 0.00 1091.47 410.44 681.03 
2+440.000 2.07 38.56 0.00 0.00 1130.04 410.44 719.59 
2+460.000 2.37 44.37 0.00 0.00 1174.41 410.44 763.96 
2+480.000 2.55 49.16 0.00 0.00 1223.57 410.44 813.12 
2+500.000 2.19 47.45 0.00 0.00 1271.01 410.44 860.57 
2+520.000 1.67 38.68 0.00 0.00 1309.69 410.44 899.24 
2+540.000 1.14 28.10 0.00 0.00 1337.78 410.44 927.34 
2+560.000 0.65 17.82 0.00 0.00 1355.61 410.44 945.16 
2+580.000 0.61 12.54 0.00 0.00 1368.15 410.44 957.70 
2+600.000 1.31 19.14 0.00 0.00 1387.29 410.44 976.84 
2+620.000 0.94 22.50 0.00 0.00 1409.79 410.44 999.34 
2+640.000 0.40 13.43 0.00 0.00 1423.22 410.44 1012.78 
2+660.000 0.18 5.82 0.00 0.00 1429.04 410.44 1018.60 
2+680.000 1.63 18.12 0.00 0.00 1447.16 410.44 1036.71 
2+700.000 1.50 31.26 0.00 0.00 1478.41 410.44 1067.97 
2+720.000 1.37 28.67 0.00 0.00 1507.08 410.44 1096.64 
2+740.000 1.74 31.11 0.00 0.00 1538.19 410.44 1127.75 
2+760.000 0.00 17.39 0.43 4.36 1555.58 414.81 1140.77 
2+780.000 0.00 0.00 2.78 32.19 1555.58 446.99 1108.58 
2+800.000 0.00 0.00 0.54 33.25 1555.58 480.24 1075.34 
2+820.000 0.64 6.35 0.00 5.40 1561.93 485.64 1076.29 
2+840.000 0.19 8.28 0.00 0.00 1570.21 485.64 1084.57 
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2+860.000 0.19 3.87 0.00 0.00 1574.08 485.64 1088.44 
2+880.000 0.19 3.85 0.00 0.00 1577.93 485.64 1092.29 
2+900.000 0.19 3.82 0.00 0.00 1581.74 485.64 1096.10 
2+920.000 0.19 3.80 0.00 0.00 1585.54 485.64 1099.90 
2+940.000 0.19 3.77 0.00 0.00 1589.31 485.64 1103.67 
2+960.000 0.19 3.75 0.00 0.00 1593.06 485.64 1107.42 
2+980.000 0.18 3.66 0.00 0.00 1596.72 485.64 1111.08 
3+000.000 0.19 3.64 0.00 0.00 1600.37 485.64 1114.73 
3+020.000 0.18 3.69 0.00 0.00 1604.06 485.64 1118.42 
3+040.000 0.18 3.67 0.00 0.00 1607.73 485.64 1122.09 
3+060.000 0.20 3.81 0.00 0.00 1611.54 485.64 1125.90 
3+080.000 0.18 3.79 0.00 0.00 1615.34 485.64 1129.70 
3+100.000 0.17 3.49 0.00 0.00 1618.83 485.64 1133.19 
3+120.000 0.18 3.47 0.00 0.00 1622.30 485.64 1136.66 
3+140.000 0.18 3.57 0.00 0.00 1625.87 485.64 1140.23 
3+159.851 0.18 3.52 0.00 0.00 1629.39 485.64 1143.75 
 
Alineación:  Eje 3 
P.K. inicial:  0+000.000 




























0+000.000 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0+020.000 0.00 1.82 0.07 0.69 1.82 0.69 1.13 
0+040.000 0.00 0.00 0.17 2.41 1.82 3.10 -1.28 
0+060.000 0.00 0.00 0.28 4.50 1.82 7.59 -5.77 
0+080.000 0.00 0.00 0.78 10.56 1.82 18.15 -16.33 
0+100.000 0.93 9.70 0.00 7.78 11.52 25.94 -14.41 
0+120.000 0.19 11.25 0.16 1.64 22.77 27.58 -4.81 
0+140.000 0.12 2.90 0.30 4.77 25.67 32.35 -6.68 
0+160.000 0.00 1.14 0.86 11.67 26.81 44.01 -17.20 
0+180.000 2.57 25.40 0.00 8.80 52.21 52.82 -0.61 
0+200.000 2.26 48.74 0.00 0.00 100.95 52.82 48.13 
0+220.000 0.00 22.56 4.77 46.87 123.51 99.69 23.82 
0+240.000 0.00 0.00 3.26 80.44 123.51 180.12 -56.62 
0+260.000 3.87 38.21 0.00 32.77 161.72 212.89 -51.18 
0+280.000 10.29 141.53 0.00 0.00 303.25 212.89 90.36 
0+300.000 6.72 169.47 0.00 0.00 472.72 212.89 259.83 
0+320.000 10.04 181.24 0.00 0.00 653.95 212.89 441.06 
0+340.000 0.00 100.40 0.00 0.00 754.35 212.89 541.46 
0+360.000 1.59 15.92 0.00 0.00 770.28 212.89 557.38 
0+380.000 1.23 27.84 0.13 1.33 798.12 214.22 583.89 
0+400.000 1.04 22.33 0.17 3.02 820.44 217.24 603.20 
0+420.000 0.50 15.10 0.22 3.91 835.54 221.15 614.40 
0+440.000 0.00 4.95 1.04 12.64 840.49 233.79 606.70 
0+460.000 0.91 9.08 0.00 10.50 849.57 244.28 605.28 
0+480.000 3.59 45.05 0.00 0.04 894.62 244.33 650.29 
0+500.000 2.87 64.56 0.00 0.00 959.18 244.33 714.85 
0+520.000 1.39 42.54 0.00 0.00 1001.71 244.33 757.39 
0+540.000 2.31 36.95 0.00 0.00 1038.66 244.33 794.33 
0+560.000 5.76 80.52 0.00 0.00 1119.18 244.33 874.85 
0+580.000 0.47 62.12 0.00 0.05 1181.29 244.38 936.91 
0+600.000 0.00 4.67 1.92 19.23 1185.96 263.61 922.35 
0+620.000 0.88 8.72 0.00 19.27 1194.68 282.87 911.80 
0+640.000 3.08 39.26 0.00 0.08 1233.94 282.96 950.98 
0+660.000 0.83 38.94 0.08 0.79 1272.88 283.75 989.14 
0+680.000 3.63 45.72 0.00 0.76 1318.60 284.50 1034.10 
0+700.000 4.55 80.82 0.00 0.00 1399.42 284.50 1114.92 
0+720.000 3.27 77.91 0.00 0.00 1477.33 284.50 1192.83 
0+740.000 0.60 38.75 0.00 0.00 1516.08 284.50 1231.58 
0+760.000 0.32 9.27 0.96 9.55 1525.36 294.06 1231.30 
0+780.000 1.08 14.04 0.37 13.30 1539.39 307.36 1232.04 
0+800.000 1.28 23.49 0.04 4.17 1562.89 311.52 1251.36 
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0+820.000 0.75 20.34 0.10 1.45 1583.23 312.97 1270.25 
0+840.000 1.08 18.57 0.33 4.34 1601.80 317.31 1284.49 
0+860.000 1.44 25.19 0.10 4.39 1626.99 321.70 1305.29 
0+880.000 0.19 16.25 1.44 15.42 1643.24 337.12 1306.12 
0+900.000 1.15 13.33 0.13 15.76 1656.57 352.88 1303.69 
0+920.000 0.63 17.64 0.40 5.37 1674.21 358.25 1315.96 
0+940.000 1.03 16.44 0.00 4.02 1690.65 362.27 1328.38 
0+960.000 1.30 23.05 0.24 2.44 1713.70 364.71 1348.99 
0+980.000 0.45 17.52 1.04 12.79 1731.22 377.50 1353.72 
1+000.000 0.90 13.54 0.11 11.46 1744.76 388.96 1355.80 
1+020.000 1.11 19.73 0.03 1.36 1764.49 390.32 1374.17 
1+040.000 2.84 38.56 0.00 0.26 1803.04 390.58 1412.46 
1+060.000 0.35 31.87 2.08 20.78 1834.91 411.36 1423.55 
1+080.000 0.65 10.93 0.44 23.42 1845.85 434.78 1411.07 
1+100.000 1.15 18.92 0.90 12.85 1864.77 447.63 1417.14 
1+120.000 1.22 23.44 1.44 23.60 1888.21 471.23 1416.98 
1+140.000 3.24 43.93 0.01 14.78 1932.13 486.01 1446.12 
1+160.000 1.91 51.13 0.04 0.53 1983.26 486.55 1496.71 
1+180.000 0.97 28.89 0.01 0.51 2012.15 487.06 1525.09 
1+200.000 2.55 35.14 0.00 0.10 2047.28 487.16 1560.12 
1+220.000 0.59 31.32 0.17 1.68 2078.60 488.84 1589.76 
1+240.000 0.00 5.90 2.63 28.00 2084.50 516.84 1567.66 
1+260.000 0.21 2.09 0.70 33.28 2086.58 550.11 1536.47 
1+280.000 0.66 8.70 0.05 7.45 2095.29 557.56 1537.73 
1+300.000 0.43 10.90 0.21 2.62 2106.19 560.18 1546.00 
1+319.620 0.52 9.26 0.18 3.90 2115.44 564.08 1551.36 
 
Alineación:  Eje 4 
P.K. inicial:  0+000.000 




























0+000.000 0.33 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 
0+020.000 1.48 18.13 0.00 1.00 18.13 1.00 17.13 
0+040.000 1.72 31.96 0.00 0.00 50.09 1.00 49.08 
0+060.000 1.44 31.57 0.00 0.00 81.65 1.00 80.65 
0+080.000 1.39 28.34 0.00 0.03 110.00 1.03 108.96 
0+100.000 1.37 27.60 0.02 0.18 137.60 1.22 136.38 
0+120.000 0.64 20.11 0.31 3.30 157.70 4.51 153.19 
0+140.000 0.21 8.42 0.97 12.89 166.12 17.40 148.72 
0+160.000 0.14 3.47 1.20 21.77 169.59 39.17 130.43 
0+180.000 0.25 3.93 1.10 23.06 173.52 62.23 111.30 
0+200.000 0.66 9.05 0.54 16.43 182.57 78.65 103.92 
0+220.000 0.67 13.24 0.50 10.37 195.81 89.02 106.79 
0+240.000 0.71 13.66 0.45 9.52 209.47 98.54 110.93 
0+260.000 1.86 25.70 0.02 4.66 235.18 103.20 131.97 
0+280.000 1.66 35.19 0.00 0.24 270.37 103.45 166.92 
0+300.000 0.82 24.37 0.06 0.71 294.73 104.16 190.57 
0+320.000 1.00 18.03 0.00 0.64 312.76 104.80 207.97 
0+330.915 0.56 8.51 0.09 0.49 321.27 105.28 215.99 
 
Alineación:  Aparcamiento1 
P.K. inicial:  0+000.000 
























0+000.000 1.34 0.00 1.83 0.00 0.00 0.00 0.00 
0+020.000 0.53 18.67 3.48 53.11 18.67 53.11 -34.45 
0+040.000 0.30 8.30 3.32 68.06 26.96 121.17 -94.20 
0+060.000 1.58 18.85 1.91 52.27 45.82 173.43 -127.62 
0+065.523 0.00 4.38 0.00 5.26 50.19 178.70 -128.50 
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Alineación:  Aparcamiento2 
P.K. inicial:  0+000.000 

























0+000.000 0.00 0.00 37.93 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
0+020.000 0.01 0.11 5.76 436.93 0.11 436.93 -436.83 
 
0+037.005 0.00 0.09 0.00 49.01 0.20 485.94 -485.74 
 
 
Alineación:  Aparcamiento3 
P.K. inicial:  0+000.000 






















0+000.000 0.49 0.00 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 
0+020.000 3.50 39.85 0.65 13.06 39.85 13.06 26.80 
0+040.000 1.19 46.88 0.00 6.53 86.74 19.58 67.15 
0+057.449 0.27 12.73 0.65 5.70 99.46 25.28 74.18 
 








Eje 1 353.96 313.34 
Eje 2 1629.39 485.64 
Eje 3 2115.44 564.08 
Eje 4 321.27 105.28 
Aparcamiento 1 50.19 178.70 
Aparcamiento 2 0.20 485.94 
Aparcamiento 3 99.46 25.28 




4. CANTERAS Y VERTEDEROS 
Existen gran cantidad de canteras en las cercanías de Ponteceso que proporcionen los materiales 
necesarios para la realización de las obras y que funcionen como posibles vertederos de residuos.  
Las canteras y vertederos que se exponen a continuación son únicamente a título informativo y en ningún 
caso vinculantes para la empresa constructora encargada de realizar las obras. 
Las imágenes que se adjuntan proceden de los mapas de Rocas Industriales del Instituto y Minero de 
España: hoja nº7, Santiago de Compostela (E: 1/200.000), por lo que es probable que algunas puedan no estar ya 
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El presente anejo tendrá como objeto definir los criterios que se han empleado para el proyecto de 
“Acondicionamiento, mejora y ampliación de las sendas litorales entre Ponteceso y las playas de Osmo, Ermida, 
Balarés y Barra”.  
 
Los viarios propuestos deberán permitir una cómoda circulación de todos los usuarios de forma peatonal, así 
como el acceso de vehículos de emergencias y como de mantenimiento cuando fuese necesario. 
2. OBJETIVOS DE DISEÑO 
Los objetivos que se han buscado a la hora de diseñar las sendas son los siguientes: 
 
• A pesar de que las sendas se proyectan como peatonales deberán cumplir los requisitos necesarios 
para permitir el tránsito de vehículos de mantenimiento, así como de emergencias, tanto sección como 
en alineación. 
 
• Minimizar la longitud de las sendas de nueva construcción, para lo que nos apoyaremos en los ya 
existentes. Con esta medida se busca plegarse al terreno y minimizar los movimientos de tierra en un 
entorno de especial sensibilidad, y por supuesto una disminución del presupuesto final. 
 
• Conseguir el acceso de forma cómoda y segura a todos los puntos de interés turístico de la zona, de 
forma que resulte más atractiva turísticamente, y con un entorno completamente natural. 
 
• Minimizar las pendientes en la medida de lo posible, condicionando tal factor a la adaptación al terreno 
que minimizará el movimiento de tierras. 
 
3. NORMATIVA 
Para la realización del presente anejo se han tenido en cuenta los siguientes textos: 
• Instrucción de carreteras, Norma 3.1-IC “Trazado”. 
• Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano (Ministerio de Fomento). 
• Documento Técnico que desarrolla las Condiciones Básicas de Accesibilidad y no Discriminación para el 
Acceso y la Utilización de los Espacios Públicos. 
 
4. TRATAMIENTO DIGITAL DEL TERRENO 
Para la elaboración de este anejo junto con los planos correspondientes se ha empleado el programa Civil 3D.  
Dicho programa proporciona la definición en planta y en alzado de dicho viario, así como para la elaboración 
de perfiles longitudinales y transversales, creación de plataformas, etc. Con él se realizarán también los cálculos 
de cubicaciones del movimiento de tierras realizado al ejecutar las explanaciones, volúmenes que por otra parte 
se han incluido ya en el anejo correspondiente a movimiento de tierras. 
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Tras la definición del eje en planta, empleando alineaciones rectas y curvas circulares, con la ayuda de los 
perfiles longitudinales de los ejes del viario, se define la rasante de los diferentes viales. 
En alzado, el programa trabaja con alineaciones rectas con acuerdos parabólicos entre las mismas, conforme 
a la normativa 3.1-IC. 
Una vez definido el eje en planta y en alzado, se fusionan. Posteriormente se introducen en el programa los 
datos que definen la sección transversal en todos los puntos kilométricos de la planta, tales como ancho de los 
carriles, arcenes, aceras, peraltes, espesores de firme, profundidad de tierra vegetal, tierra y roca, muros, cunetas, 
etc. Con todos los datos introducidos, el programa obtiene todos los resultados necesarios, como cubicaciones y 
mediciones, perfiles transversales, longitudinales, etc. Del programa se obtienen también los planos de definición 
de planta, alzado y secciones transversales, así como el replanteo analítico de todos los puntos de la plataforma 
 
5. SITUACIÓN DEL VIARIO 
El viario que se propone proyectar se basa en muchos casos en sendas peatonales ya existentes, o 
pequeños senderos de paso, por lo tanto, se modificará la sección transversal, así como las alineaciones en planta 
y en alzado de modo que permitan el paso de vehículos de emergencia o de mantenimiento, y con pendientes que 
permitan la circulación de forma cómoda. 
 
Senda 1: Esta senda une las playas de Osmo y Ermida. Consta de una longitud total de 937.18 m con una sección 
transversal de 2,5 m. 
 
Senda 2: Esta senda se apoya en parte en un camino ya existente que va desde el final de la playa de Ermida hasta 
la playa de Valarés, pasando también por la playa de Riocovo. Su longitud total es de 3159.85 m y su sección 
transversal de 2,5m. 
 
Senda 3: La senda 3 se proyecta con el objetivo de comunicar la playa de Valarés con la playa da Barra. Para 
conseguir con esta red de sendas realizar un amplio recorrido costero que una las principales playas. Tiene una 
longitud total 1319.62 m y 2,5 metros de sección transversal. 
 
Senda 4: esta senda parte de un camino existente que comunica la playa de Barra con la carretera CP-6803, 
consiguiendo así tener un acceso más directo al Mirador de Monte Blanco para los senderistas que están realizando 
el recorrido costero. Tiene una longitud total de 330.91 m y una sección transversal de 2,5m. 
 
Las explanadas para ubicación de aparcamientos, en el caso de los 3 primeros aparcamientos será necesario 
realizar un pequeño movimiento de tierras, como viene reflejado en los planos, pero en el caso del aparcamiento 
4: se proyecta en una zona que actualmente ya se usa con ese fin, por lo que no es necesario explanación, tan solo 
su pavimentación y adecuación. 
 
6. TRAZADO DE LAS SENDAS 
Se dotará a la zona de un sistema de sendas que permitirá por un lado su conexión con las calles principales 
anejas y por otro asegurar los desplazamientos tanto a pie como de vehículos autorizados a todos los puntos de 
interés turístico de la misma.   
 
6.1. TRAZADO EN PLANTA 
El trazado en planta se hace mediante la combinación de rectas y curvas circulares, de la forma que más se 
ajuste al trazado de las pistas existentes, tratando de cumplir con los radios de giro mínimos que permitan el 
tránsito de vehículos si fuese necesario. 
 
Se ha tomado un bombeo para el drenaje de aguas pluviales del 2% en todas las vías, y se instalan cunetas en 
desmontes y terraplenes que conducirán el agua al medio natural, de forma que sean evacuadas sin intervención 
de sistemas de recogida de pluviales. 
Como ya se ha comentado, todas las vías tienen una sección de 2,5 metros, lo cual permite el paso de un 
vehículo a una velocidad de 30 km/h. 
 
6.2. TRAZADO EN ALZADO 
Las pendientes se han intentado minimizar en todos los casos, debido a la morfología del terreno. Tendremos 
aun así pendientes elevadas, un poco por encima del 6% en algún tramo de las sendas. 
Aunque las pendientes no deben situarse por encima del 6% en este caso se ha optado por dejar los tramos 
con estos valores algo más elevados de pendiente para poder así disminuir los taludes y los movimientos de tierra 
dado que este tipo de actuaciones tan agresivas no tiene cabida en un entorno tan sensible. 
Finalmente, cabe destacar que, todos los datos correspondientes a alineaciones en planta y en alzado se 
encuentran perfectamente definidas en el documento número 2: “Planos” del presente proyecto. 
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El objeto del presente anejo es el diseño de firmes para las sendas propuestas, así como para las explanadas 
donde se ubicarán los aparcamientos.  
El objetivo final será conseguir unos pavimentos que reúnan una serie de requisitos estructurales, funcionales, 
formales y económicos, y acordes a los usos principalmente peatonales, aunque compartidos con vehículos 
puntuales de mantenimiento o emergencias. 
Del mismo modo los firmes deberán ser acordes con el carácter natural y rústico del que se pretende dotar al 
entorno. 
2. NORMATIVA 
Aunque en este caso no hay una normativa de obligado cumplimiento, se tendrán en cuenta las siguientes: 
 
• Instrucción de Carreteras 6.1-IC y 6.2-IC Secciones de Firmes; M.O.P.U. “B.O.E.” 12 Diciembre de 2003, de 
aplicación a los proyectos de firmes de carreteras de nueva construcción y de acondicionamiento de las 
existentes. 
 
• Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano. Ministerio de Fomento. Dirección General 
de la vivienda, la arquitectura y el urbanismo del año 2000. 
 
3. DIMENSIONAMIENTO DE FIRMES 
Se estudiará la opción de firme más adecuada para los diferentes usos, zonas peatonales y ciclistas, zonas de 
estacionamiento, aceras en aparcamiento… teniendo en cuenta siempre que los materiales elegidos deberán ser 
acordes al entorno natural en que se encontrarán ubicados. 
 
3.1. CONDICIONANTES TÉCNICOS 
 
3.1.1. CLIMA 
La climatología es un aspecto relevante a la hora de diseñar un firme, por lo que se procederá a su estudio 
detallado. 
Según la Instrucción de Carreteras, el ayuntamiento de Ponteceso se sitúa en una zona clasificada como 
“Lluviosa” perteneciente a la zona térmica estival media, con un promedio anual de precipitaciones de unos 
≥600mm. 
El riesgo de heladas del entorno del sector de estudio es mínima dada su escasa altitud; por tanto, no será un 
condicionante relevante en el diseño del firme, tal y como puede observarse en las siguientes figuras extraídas de 
la instrucción 6.1- IC. 
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Imagen 1.- Zonas térmicas estivales instrucción 6.1 IC 
 
 
Imagen 2.- Zonas pluviométricas instrucción 6.1 IC 
Dadas las características de la zona de emplazamiento, los firmes a utilizar deberán tener un buen 
comportamiento ante heladas y altas temperaturas, y deberá ser drenante, de modo que permita el drenaje de 
una forma natural, sin necesidad de proyectar redes de drenaje que aumentarían el movimiento de tierras y el 
impacto ambiental de la obra descrita. 
 
4. ELECCIÓN DE PAVIMENTOS 
El objetivo del presente punto será definir los criterios de selección que se emplearán para elegir la alternativa 
más adecuada, entre las tres planteadas anteriormente. Cada uno de los criterios tendrá un peso que será 
representativo de la importancia que dicho factor tiene en la decisión. Este peso será un número entre 1-10, (1  
 
4.1. PAVIMENTACIÓN EN SENDAS 
El firme principal que utilizar en el proyecto será el firme de las sendas. Como requisitos para el mismo 
tenemos:  
 
• Que sea duradero y resistente a las inclemencias meteorológicas 
• Que tenga buen comportamiento para tráfico peatonal y permita el tráfico rodado 
• Que sea competitivo económicamente  
• Simplicidad constructiva 
• Buena adaptación al entorno 
 
Por todos estos motivos, el firme elegido para las sendas proyectadas es el de zahorra artificial. Dicha 
sección está formada por:  
 
CAPA ESPESOR 
Zahorra artificial ZA-20 15 cm 
Capa anticontaminante - 
Capa de grava 40/60 20 cm 
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4.2. PAVIMENTACIÓN EN ÁREAS DE ESTACIONAMIENTO 
En las áreas destinadas a estacionamiento de vehículos se colocará un firme de césped celosía formado por 
bloques prefabricados de hormigón rellenos con tierra vegetal, apoyados sobre cama de arena y zahorra artificial. 
 
CAPA ESPESOR 
Césped celosía prefabricado de hormigón 7cm 
Arena fina 0-1.25 mm 3 cm 
Zahorra artificial ZA-20  32 cm 
 
Entre las ventajas de este tipo de firmes están: 
 
• Durabilidad 
• Buen comportamiento para tráfico rodado y peatonal 




En las zonas de aparcamiento, para separaciones entre distintos firmes se utilizará un bordillo de granito recto 
de 10x25 cm. Asentado sobre solera de hormigón HM-20. 
 
 
Imagen 3.- Bordillos de granito rectos 
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El presente anejo tendrá como objeto describir los distintos elementos de mobiliario urbano y jardinería que 
se incorporarán al proyecto de “Acondicionamiento, mejora y ampliación de las sendas litorales entre Ponteceso y 
las playas de Osmo, Ermida, Balarés y Barra”.  
 
Con este propósito, se estudia el tipo de elemento a incorporar, buscando la idoneidad en cuanto a la 
adaptabilidad al entorno de la unidad seleccionada, la coordinación entre los distintos elementos a incorporar, así 
como la correcta disposición de estos. 
 
2. MOBILIARIO 
2.1. BANCO DE MADERA TIPO ALAMEDA O SIMILAR 
 
Banco ecológico, libre de mantenimiento, con respaldo y apoyabrazos, fabrica con estructura de pletina de acero 
de 60x8mm y 5 tablones de madera técnica de 110x35mm en asiento y respaldo. Tornillería galvanizada. 
 
La madera técnica utilizada está compuesta de fibra natural y polímero termoplástico, los dos procediendo del 
reciclaje. Beneficios ecológicos: aprovechamiento del reciclaje y menor tala de árboles. No produce astillas ni 
grietas, es resistente contra insectos, carcoma y termitas, resistente a la intemperie y con una durabilidad 5 veces 
mayor que la madera natural. Asimismo, la galvanización en caliente de la estructura convierte este mobiliario en 
libre de mantenimiento. 
 
 
2.2. MESA TIPO ESPADÁN O SIMILAR 
 
Fabricado en madera de pino de Suecia tratada en autoclave y con una doble capa de lasur protector fungicida, 
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2.3. PAPELERA TIPO JAVALAMBRE O SIMILAR 
 
Cesta rectangular unida a una sujeción en forma de H para facilitar el vaciado. Fabricado en su totalidad de 
madera de pino de Suecia tratada en autoclave y acabada con una doble capa de lasur incoloro. Cubeta de acero 




2.4. PASARELA DE MADERA PREFABRICADA 
 
Pasarela prefabricada de 5 metros de longitud y 2.5 m de ancho, fabricada en madera de pino de Suecia y 
tratada en autoclave mediante tratamiento de protección profunda, formada por vigas principales en forma de 
arco, con una pendiente máxima limitada para facilitar su accesibilidad.  
 
El conjunto lo constituyen las vigas principales, riostras, viguetas, tablero de piso y barandilla. Las fijaciones 
entre vigas principales se harán con herrajes de acero galvanizado. Irá dotada de una barandilla de seguridad no 
escalable formada por pasamanos curvos de madera laminada, pies derechos y barrotillos colocados a una 






Para elegir las especies arbóreas a utilizar, será preciso tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 
• Aspecto general de la planta, porte, tamaño, altura que alcanzará en su madurez, color del follaje, 
floración… 
• Cambios de aspecto a lo largo de las estaciones, es decir, si es de hoja perenne o caduca, estaciones de 
floración, posible carácter decorativo de su fruto y tiempo que este dura, etc. 
• Hábitat que requiere o que prefiere: temperatura ambiente, pluviometría, altitud, características del suelo, 
etc. 
• Espacio que ocupa. 
• Adecuación a los distintos empleos o finalidades que se persiguen.  
• Estética acorde al ambiente de la zona 
 
3.1. PLANTACIÓN DE PINO MARÍTIMO 
Se plantará una extensa zona de pino, en la zona en la que se demolerán los firmes que se encuentran 
dentro del DPMT, en la playa da Ermida, con el objetivo de evitar el aparcamiento en la zona. 
Este tipo de árboles son de media talla, de hasta 40 m de altura como máximo, pero generalmente menor 
de 20 m. El sistema radicular está bastante desarrollado y tanto la raíz principal como las secundarias son bastante 
penetrantes.  
El tronco es derecho o flexuoso, con corteza gruesa, oscura o negruzca, áspera, que con la edad se agrieta 
formando teselas negruzcas y rugosas que se vuelven pardo rojizas. 
La copa es piramidal en plantas jóvenes y redondeada provista de lóbulos agudos en los adultos, ocupando 
solamente el tercio superior del árbol; en individuos viejos es acampanada, deprimida y vacía en la parte interna 
del árbol. 
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Se encuentra preferentemente en suelos pobres, arenosos y ácidos, por lo que es frecuente en los sistemas 
dunares costeros, aunque no es exclusivo de este medio y se presenta en zonas próximas a la costa. Vive entre 200 
y 300 años, por lo que se espera una buena adaptación en la zona de plantación. 
 
3.2. SIEMBRA DE CÉSPED 
Se realizará la siembra de césped en pequeñas zonas ajardinadas de los aparcamientos y en pavimento de 
césped celosía.  
Las semillas estarán exentas de impurezas, granos rotos, defectuosos o enfermos, así como granos de 
especies distintas a la determinada. Tanto los trabajos preparatorios como los correspondientes a la propia 
siembra se realizarán en las épocas de año más oportunas, teniendo en cuenta tanto los factores de temperatura 
como de precipitación; en todo caso se habrá de autorizar el momento de iniciación de los trabajos y marcar un 
plazo para la finalización de estos. 
  Las diferentes condiciones iniciales de la superficie a sembrar exigen la ejecución de ciertas labores 
preparatorias del terreno antes de proceder a la siembra de las especies seleccionadas.  
En todos los casos la superficie del terreno, hasta una profundidad de treinta o cincuenta centímetros, 
habrá de quedar suficientemente mullida para que el sistema radicular en desarrollo no encuentre dificultades 
para su penetración. 
Se realizará por el sistema de siembra directa, procedimiento que consiste en la colocación a poca 
profundidad, dentro del terreno, de las semillas elegidas a tal fin.  
La semilla debe quedar a una profundidad que es función del futuro tamaño de la planta para que, tras la 
germinación, asomen las hojas cotiledonares e inicien la función clorofílica antes de que agoten las reservas de la 
semilla. Tal profundidad está relacionada con el tamaño de la semilla, siendo entre una y dos veces su dimensión 
mayor la profundidad adecuada.  
Su composición será una mezcla de Lolium, Agrostis, Festuca y Poa. 
Los riegos deberán ejecutarse siempre que exista duda de que las disponibilidades de agua para las semillas 
en germinación y para las plantas en desarrollo sean insuficientes, de modo que se cuente con unas condiciones 
que permitan alcanzar los valores finales posibles acordes con el grado de pureza y poder germinativo previstos.  
La aportación del agua se hará de manera que alcance el suelo de modo suave, de forma de lluvia fina, de 
tal modo que no arrastre ni la semilla ni los materiales complementarios empleados, desnudando unas zonas y 
recargando otras.  
Las dotaciones de los riegos han de ser tales que no provoquen escorrentías apreciables; en todo caso se 
evitará el desplazamiento superficial de semillas y materiales, así como el descalce de las plantas jóvenes. 
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El presente anejo tendrá como objeto definir tanto la señalización horizontal como la señalización vertical 
necesaria para el proyecto “Acondicionamiento, mejora y ampliación de las sendas litorales entre Ponteceso y las 




Para la definición de la señalización, objeto del presente anejo, se emplearán los siguientes textos legales: 
 
• Norma 8.1 - IC “Señalización vertical”. 
• Norma 8.2 – IC “Marcas viales”. 
 
Del mismo modo se tendrán en cuenta las recomendaciones establecidas en: 
 
• Manual de Señalización Turística de la Xunta de Galicia. 
• Normativa de Homologación de sendeiros en Galicia (Federación Galega de Montañismo). 
 
 
3. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
Como señalización horizontal tan solo se utilizarán las marcas destinadas a aparcamiento, dentro de las 
parcelas donde se ubican los mismos. 
Estas indican los lugares o zonas reservadas para estacionamiento, así como la forma en que los vehículos 
deben ocuparlo.  
Todas las señalizaciones horizontales de aparcamiento se realizarán mediante pinturas. Estas pinturas deberán 
resistir perfectamente la intemperie, mantener el color, no ser deslizantes con lluvia y ser resistentes al desgaste 
del tráfico rodado. 
El color de la señalización horizontal será blanco, correspondiente a la referencia B-118 de la Norma UNE-48 
103. Estas marcas viales blancas serán reflectantes. Las dimensiones de las plazas diseñadas pueden consultarse 
en el documento número 2, Planos del presente proyecto. 
 
4. SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
En el presente apartado se describirán los elementos fundamentales de señalización vertical que afectan al 
proyecto, basándonos en lo dispuesto en la Instrucción 8.1-I.C, así como en el Manual de Señalización Turística de 
la Xunta de Galicia y la Normativa de Homologación de sendeiros en Galicia (Federación Galega de Montañismo). 
Según el catálogo oficial de señales de circulación y atendiendo a su funcionalidad, las señales se clasifican en: 
 
• Señales de advertencia de peligro: con forma generalmente triangular, y designadas con la letra P seguida 
de un número comprendido entre 1 y 99. 
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• Señales de reglamentación: con forma generalmente circular, designadas por la letra R seguida de un 
número. Se situarán normalmente en la sección donde empiece su aplicación y en el margen izquierdo, si 
el tráfico pudiera obstruir la visibilidad en las situadas a la derecha. En zona urbana o isletas de reducidas 
dimensiones, la separación entre el borde de la calzada y el de la señal más próxima a ésta, no bajará de 
0,5. La diferencia de cota entre el borde inferior de la señal y el borde de la calzada situada en 
correspondencia con ella será de 1,5 metros. Si la señal estuviese situada sobre aceras o zonas peatonales 
esta distancia será inferior a 2,2m. 
 
• Señales de indicación: cuya forma es generalmente rectangular. Se designan por la letra S seguida de un 
número. En cuanto a su posición longitudinal podrán tener diversas ubicaciones según el caso. La posición 
transversal será la misma que para las de reglamentación. 
 
Dadas las características del proyecto solamente será necesario utilizar las siguientes señales de las indicadas 
en el catálogo oficial de señales: 
 
4.1. ESTACIONAMIENTO DESTINADO A MINUSVÁLIDOS 
 
Se colocará en la explanada donde se sitúa el aparcamiento, de forma que existirá 
una plaza destinada a personas de movilidad reducida 
 
 
4.2. FLECHA DE DIRECCIÓN DE SENDAS 
 
Se colocarán en las sendas para indicar la dirección a seguir hacia los 
puntos más significativos de la península. Estas flechas se construirán 
con madera, de dimensiones 800x145 x30 mm, tratada con sales para su 
resistencia a las inclemencias meteorológicas. El texto irá tallado o con 
placa de aluminio serigrafiada en la madera. 
 
 
4.3. POSTES DE MADERA 
Todas las señales anteriormente descritas, irán colocadas sobre postes de madera, tratados con sales para su 
resistencia a las inclemencias meteorológicas, calibrados, de diámetro 10 cm, y 2.5 m de altura mínima. El poste 
llevará un rebaje en la zona donde se ensamblen las señales. Las señales irán ancladas al poste mediante dos 
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ANEJO 10. DRENAJE 
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El objeto del presente anejo es el dimensionamiento y definición de recogida de pluviales del proyecto de 
“Acondicionamiento, mejora y ampliación de las sendas litorales entre Ponteceso y las playas de Osmo, Ermida, 
Balarés y Barra”. 
 
La red de recogida de pluviales consistirá en una red de drenaje longitudinal formado por cunetas y una serie 
de obras de drenaje transversal en los puntos bajos. 
 
Para el cálculo de los caudales de aportación se tendrá en cuenta el área de aportación partiendo de la premisa 
de que los caminos y carreteras existentes en la cartografía ya disponen de red de recogida de pluviales. 
 
2. NORMATIVA 
La normativa aplicada en el diseño de la red de saneamiento es la siguiente: 
▪ Instrucciones técnicas para obras hidráulicas en Galicia. ITOHG-SAN 
▪ Instrucción 5.2.I.C.- “Drenaje superficial” 
▪ P.XO.M. del Ayuntamiento de Ponteceso. 
 
3. DEFINICIÓN DE LAS OBRAS 
Las obras de recogida de pluviales de consistirán en la creación de explanadas y sendas con una pendiente 
lateral que favorezca el drenaje de las superficies proyectadas por gravedad hacia el mar. 
No obstante, en las zonas de desmonte de las sendas será necesario proyectar una serie de cunetas que 
recojan el agua de escorrentía. Cuando estas cunetas se encuentren del lado del mar, verterán directamente al 
medio natural y, en el caso de que circulen por el lado opuesto, en el punto más bajo o bien en la zona de 
agotamiento, será necesario incorporar un tubo para que estas aguas crucen la senda hacia el lado del mar, y poder 
desaguarlas por gravedad hacia la franja costera. Esto es lo que se denomina obras de drenaje longitudinal o ODL. 
Los tubos para el drenaje de estas cunetas serán de PVC y diámetro 315, y las cunetas serán triangulares, de 
tierra y de 0.25 m de profundidad y taludes 1H:1V. Estas cunetas irán conectadas al tubo que cruza la senda 
mediante una arqueta 
En cuanto a las obras de drenaje transversal proyectadas, se opta por la incorporación de tubos de hormigón, 
de diámetros 0.6, 0.8 y 1m. Estos tubos irán rematados en unas aletas de hormigón prefabricado del diámetro 
correspondiente. 
 
4. CÁLCULO OBRAS DE DRENAJE LONGITUDINAL 
Para el cálculo del drenaje longitudinal se optará por la incorporación de cunetas.  
 
Para el cálculo de las dimensiones de estas, será necesario calcular el caudal de aguas que recibirán basándose 
en sus cuencas de aportación (ver plano de cuencas, documento nº 2) 
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Hay diversos procedimientos para la obtención de caudales de lluvia, basados en métodos directos, fórmulas 
empíricas, método racional, método de correlación lluvia-escorrentía, método del hidrograma unitario, método 
de la capacidad de embalse alcantarillas-superficie, modelos de simulación por ordenador (SWMM,…), etc.  
Para el dimensionamiento de cuencas, donde la superficie es reducida, la dispersión entre los diferentes 
métodos no es muy importante, aunque el más común es el método racional en el cálculo de las aguas pluviales. 
Por medio del método racional se establece la relación entre la lluvia caída y el caudal a desaguar. 
En este caso para el cálculo de la red de pluviales se procederá según el método racional en el que se establece 
la siguiente relación. 
Q = Cm · I · A /3600 
Siendo: 
Q: Caudal a evacuar en litros por segundo 
Cm: Coeficiente de Escorrentía medio 
I: Intensidad de lluvia, en mm/h, para el período de retorno dado y una duración del aguacero igual al tiempo 
de concentración 
A: Superficie de la cuenca en m2 
 
El método que seguiremos consistirá en los siguientes pasos: 
1. Se calcula la cuenca afluente al punto que queremos calcular el caudal 
2. Se calculan las superficies parciales (Si) y la superficie total (S) de distintos coeficientes de escorrentía. 
3. Se definen los coeficientes para cada tipo de superficie y se calcula el coeficiente de escorrentía 
mediante la expresión: 
Cm = ∑(ci · Si ) /∑Si 
Donde: 
Si: superficies parciales 
Ci: coeficiente de escorrentía para cada superficie. Siendo: 
 
En este caso el cm utilizado será 0.3 que es el correspondiente a zonas verdes, ya que las cuencas vertientes 
tienen todas ellas unas características rurales muy similares. 
Cálculo de la intensidad de lluvia en mm/h. Para su obtención se recurre al mapa de isoyetas y zonas 
pluviométricas de España 
Para quedarnos del lado de la seguridad se considerará que la isoyeta correspondiente a Oleiros es la 30 de la 





Intensidad pluviométrica (I) en mm/h 
Isoyeta 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 
Zona A 30 65 90 125 155 180 210 240 275 300 330 365 
Zona B 30 50 70 90 110 135 150 170 195 220 240 265 
 
Con esto, la fórmula quedará: 
Q = Cm · 90 · Si/ 3600 
Por medio de esta expresión con Cm=0.3 y con el área de las cuencas de aportación para cada cuneta se 
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C1 40 0,03 480 3,60 
C2 45 0,03 540 4,05 
C3 110 0,07 1320 9,90 
C4 100 0,07 1200 9,00 
C5 120 0,04 1440 10,80 
C6 120 0,04 1440 10,80 
C7 70 0,06 840 6,30 
C8 70 0,06 840 6,30 
C9 60 0,07 720 5,40 





C1 100 0,02 1200 9,00 
C2 100 0,02 1200 9,00 
C3 40 0,07 480 3,60 
C4 40 0,07 480 3,60 
C5 20 0,06 240 1,80 
C6 20 0,06 240 1,80 
C7 20 0,07 240 1,80 
C8 20 0,07 240 1,80 
C9 50 0,05 600 4,50 
C10 50 0,05 600 4,50 
C11 40 0,07 480 3,60 
C12 40 0,07 480 3,60 
C13 70 0,07 840 6,30 
C14 70 0,07 840 6,30 
C15 20 0,04 240 1,80 
C16 20 0,04 240 1,80 
C17 350 0,02 4200 31,50 
C18 350 0,02 4200 31,50 
C19 350 0,07 4200 31,50 
C20 350 0,07 4200 31,50 
C21 340 0,07 4080 30,60 





C1 10 0,00 120 0,90 
C2 10 0,00 120 0,90 
C3 10 0,00 120 0,90 
C4 30 0,00 360 2,70 
C5 20 0,00 240 1,80 
C6 20 0,00 240 1,80 
C7 45 0,00 540 4,05 
C8 90 0,00 1080 8,10 
C9 10 0,00 120 0,90 
 Tramo de cuneta Longitud (m) Pendiente área de aportación (m2) Q de aportación (l/s) 
C10 74 0,03 888 6,66 
C11 132 0,02 1584 11,88 
C12 106 0,02 1272 9,54 
C13 255 0,07 3060 22,95 
C14 38 0,07 456 3,42 
C15 55,5 0,04 666 5,00 
C16 346,5 0,01 4158 31,19 
C17 25,08 0,05 300,96 2,26 





C1 330,91 0,04 3970,92 29,7819 
 
Con los caudales de aportación obtenidos se diseñará el tamaño necesario de cuenta para poder desalojarlo. 
Por simplicidad constructiva, se adoptará aquel tamaño que cumpla para todos los caudales diseñados, de modo 
que todas las cunetas que se incorporarán serán exactamente iguales. 
Se adoptarán cunetas triangulares simétricas con taludes 1H:1V, de tierra, por lo que se usa un coeficiente de 
Manning de 0.02, el cual es adecuado según la siguiente tabla extraída de la instrucción de carreteras. 
 
Según recomendaciones de la instrucción 5.2 IC, se seguirán las siguientes recomendaciones: 
▪ Cuando la velocidad de agua supere la máxima admisible correspondiente a la naturaleza de la 
superficie sin revestir (tabla 3.2). 
▪ Cuando su pendiente longitudinal sea superior al tres por ciento (i > 3%). 
▪ Cuando su pendiente longitudinal sea inferior al uno por ciento (i < 1%). 
▪ Donde se desee evitar infiltraciones: protección de acuíferos y casos indicados en normativa sobre 
drenaje subterráneo. 
En nuestro caso, en gran parte de las cunetas se excede el 3% de pendiente, no obstante se proyectarán todas 
ellas sin revestir, puesto que se consideran más estéticas e integradas en el medio, dado el entorno en el que se 
proyectan las obras. 
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▪ QCH (m3/s) Capacidad hidráulica del elemento de drenaje. Caudal en régimen uniforme en lámina libre 
para la sección llena calculado igualando las pérdidas de carga por rozamiento con las paredes y fondo 
del conducto a la pendiente longitudinal 
▪ J (adimensional) Pendiente geométrica del elemento lineal 
▪ SMax (m2) Área de la sección transversal del conducto 
▪ RH (m) Radio hidráulico RH= S/p 
▪ S (m2) Área de la sección transversal ocupada por la corriente 
▪ p (m) Perímetro mojado 
▪ n (s/m1/3) Coeficiente de rugosidad de Manning, dependiente del tipo de material del elemento lineal.  
Con estos valores, para una cuneta de 0.25 m de profundidad y taludes 1:1 se obtiene la siguiente capacidad 
hidráulica para las cunetas calculadas: 
 





C1 0,10 98,76 0,08 
C2 0,10 98,76 0,09 
C3 0,15 145,37 0,21 
C4 0,15 145,37 0,19 
C5 0,11 106,68 0,23 
C6 0,11 106,68 0,23 
C7 0,13 133,73 0,13 
C8 0,13 133,73 0,13 
C9 0,15 147,59 0,12 





C1 0,07 69,84 0,19 
C2 0,07 69,84 0,19 
C3 0,15 145,37 0,08 
C4 0,15 145,37 0,08 
C5 0,14 139,67 0,04 
C6 0,14 139,67 0,04 
C7 0,15 145,37 0,04 
C8 0,15 145,37 0,04 
C9 0,12 120,96 0,10 
C10 0,12 120,96 0,10 
 Cuneta  CH (m3/s) CH (l/s) Velocidad máxima 
C11 0,15 145,37 0,08 
C12 0,15 145,37 0,08 
C13 0,15 145,37 0,13 
C14 0,15 145,37 0,13 
C15 0,11 114,04 0,04 
C16 0,11 114,04 0,04 
C17 0,08 76,50 0,67 
C18 0,08 76,50 0,67 
C19 0,15 145,37 0,67 
C20 0,15 145,37 0,67 
C21 0,15 145,37 0,65 





C1 0,03 25,50 0,02 
C2 0,03 25,50 0,02 
C3 0,03 25,50 0,02 
C4 0,03 25,50 0,06 
C5 0,03 25,50 0,04 
C6 0,03 25,50 0,04 
C7 0,03 25,50 0,09 
C8 0,03 25,50 0,17 
C9 0,03 25,50 0,02 
C10 0,09 90,16 0,14 
C11 0,07 69,84 0,25 
C12 0,07 69,84 0,20 
C13 0,15 145,37 0,49 
C14 0,15 145,37 0,07 
C15 0,11 106,68 0,11 
C16 0,04 40,32 0,67 
C17 0,13 127,50 0,05 





C1 0,11 114,04 0,64 
 
Se comprueba que se cumple con la capacidad hidráulica y con la limitación de velocidades para cuentas en 
tierra. 
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5. CÁLCULO OBRAS DE DRENAJE LONGITUDINAL 
Se colocarán obras de drenaje transversal en los puntos indicados en el documento nº 2 del presente proyecto. 
Para el cálculo de secciones de tuberías circulares en lámina libre se utilizará la fórmula de Manning con las 
correcciones de Thorman-Franke. 
Por otra parte, la instrucción 5.2 IC, establece que para una longitud de la obra de drenaje menor de 3 m, el 
diámetro de la conducción deberá ser mayor o igual a 0.6 m, como puede verse en la siguiente imagen extraída de 
dicha norma, por lo que comprobaremos que todas las proyectadas cumplen con esta imposición. 
 
 
El caudal evacuado por este tipo de conducción vendrá dado por la siguiente expresión: 
 
𝑄0 = 0.3115 ·
1
𝑛
· 𝑆1/2 · 𝐼𝐷8/3 
Donde: 
n: número de Manning que para una conducción de hormigón se considerará 0.015. 
S: pendiente del tubo en m/m. En este caso consideraremos 0.01. 
ID: Diámetro interior de la conducción, (1m). 
Con este valor se obtiene la relación 𝑄 𝑄0






La velocidad de servicio será: 
𝑉0 =
𝑄0
0.25 · 𝐼𝐷2 · 𝜋
 
 
Los cálculos realizados se recogen en la siguiente tabla, basándose en el plano de cuencas que se adjunta al 
final del anejo. 
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Pte 
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ODT1 0,01 0,16 0,16 0,06 77,01 0,37 1,02 5,41 14,23 129,9 1 14,23 8,00 0,10 18,81 0,31 129,9 32,00 0,02 0,01 0,60 0,53 0,11 0,20 0,60 0,12 1,88 1,13 
ODT2 0,01 0,22 0,11 0,09 85,80 0,37 1,01 5,41 15,85 129,9 1 15,85 8,00 0,08 14,90 0,25 129,9 32,00 0,02 0,01 0,60 0,53 0,17 0,20 0,60 0,12 1,88 1,13 
ODT3 0,01 0,29 0,09 0,06 93,28 0,37 1,01 5,41 17,23 129,9 1 17,23 8,00 0,06 12,39 0,21 129,9 32,00 0,02 0,01 0,60 0,53 0,11 0,20 0,60 0,12 1,88 1,13 





ODT1 0,13 0,22 0,44 0,87 65,84 0,37 1,02 5,41 12,16 129,9 1 12,16 8,00 0,21 26,15 0,44 129,9 32,00 0,02 0,01 0,80 1,15 0,76 0,70 1,05 0,56 2,28 2,39 
ODT2 0,01 0,21 0,43 0,10 65,83 0,37 1,02 5,41 12,16 129,9 1 12,16 8,00 0,21 26,16 0,44 129,9 32,00 0,02 0,01 0,60 0,53 0,18 0,20 0,60 0,12 1,88 1,13 
ODT3 0,03 0,22 0,41 0,21 66,80 0,37 1,02 5,41 12,34 129,9 1 12,34 8,00 0,20 25,37 0,42 129,9 32,00 0,02 0,01 0,60 0,53 0,70 0,70 1,05 0,42 1,88 1,98 
ODT4 0,01 0,22 0,21 0,07 75,98 0,37 1,02 5,41 14,04 129,9 1 14,04 8,00 0,12 19,36 0,32 129,9 32,00 0,02 0,01 0,60 0,53 0,13 0,20 0,60 0,12 1,88 1,13 
ODT5 0,01 0,24 0,19 0,04 78,97 0,37 1,02 5,41 14,59 129,9 1 14,59 8,00 0,11 17,83 0,30 129,9 32,00 0,02 0,01 0,60 0,53 0,08 0,20 0,60 0,12 1,88 1,13 
ODT6 0,05 0,25 0,36 0,39 69,63 0,37 1,02 5,41 12,86 129,9 1 12,86 8,00 0,18 23,28 0,39 129,9 32,00 0,02 0,01 0,60 0,53 0,73 0,70 1,05 0,42 1,88 1,98 
ODT7 0,32 0,15 1,33 2,02 59,70 0,37 1,03 5,41 11,03 129,9 1 11,03 8,00 0,53 45,58 0,53 129,9 32,00 0,02 0,01 1,00 2,08 0,97 1,00 1,00 1,00 2,65 2,65 
ODT8 0,24 0,19 0,63 1,99 80,08 0,37 1,01 5,41 14,80 129,9 1 14,80 8,00 0,29 31,37 0,29 129,9 32,00 0,02 0,01 1,00 2,08 0,96 1,00 1,00 1,00 2,65 2,65 
ODT9 0,13 0,23 0,48 0,91 65,32 0,37 1,03 5,41 12,07 129,9 1 12,07 8,00 0,23 26,58 0,44 129,9 32,00 0,02 0,01 0,80 1,15 0,79 0,70 1,05 0,56 2,28 2,39 
ODT10 0,32 0,05 1,83 1,61 47,37 0,37 1,05 5,41 8,75 129,9 1 8,75 8,00 0,84 71,96 0,84 129,9 32,00 0,02 0,01 1,00 2,08 0,77 0,70 1,05 0,70 2,65 2,78 
ODT11 0,00 0,67 0,07 0,03 106,57 0,37 1,01 5,41 19,69 129,9 1 19,69 8,00 0,05 9,17 0,15 129,9 32,00 0,02 0,01 0,60 0,53 0,05 0,10 0,40 0,06 1,88 0,75 





ODT1 0,02 0,20 0,40 0,13 66,49 0,37 1,02 5,41 12,28 129,9 1 12,28 8,00 0,20 25,62 0,43 129,9 32,00 0,02 0,01 0,60 0,53 0,24 0,35 0,85 0,21 1,88 1,60 
ODT2 0,25 0,24 0,70 2,01 78,62 0,37 1,02 5,41 14,53 129,9 1 14,53 8,00 0,30 30,64 0,30 129,9 32,00 0,02 0,01 1,00 2,08 0,97 1,00 1,00 1,00 2,65 2,65 
ODT3 0,14 0,22 0,73 1,10 76,99 0,37 1,02 5,41 14,22 129,9 1 14,22 8,00 0,31 31,96 0,31 129,9 32,00 0,02 0,01 1,00 2,08 0,53 0,50 1,00 0,50 2,65 2,65 
ODT4 0,01 0,24 0,29 0,11 72,57 0,37 1,02 5,41 13,41 129,9 1 13,41 8,00 0,15 21,34 0,36 129,9 32,00 0,02 0,01 0,60 0,53 0,20 0,35 0,85 0,21 1,88 1,60 





ODT1 0,03 0,14 0,21 0,19 71,42 0,37 1,02 5,41 13,20 129,9 1 13,20 8,00 0,13 22,07 0,37 129,9 32,00 0,02 0,01 0,60 0,53 0,35 0,35 0,85 0,21 1,88 1,60 
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ANEJO 11. Estudio de impacto ambiental 
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Las zonas de actuación del presente proyecto y su entorno se encuentran incluidas dentro de varios espacios 
naturales protegidos y que sustentan diversas figuras de protección: 
▪ ZEPA: Zonas de Especial Protección para las Aves (Código ES0000176) 
▪ LIC: Lugar de Importancia Comunitaria 
▪ ZEC: Zonas Especiales de Conservación (Código ES1110005) 
▪ ZEPVN: Zonas de Especial Protección de los Valores Naturales 
 
La Directiva 92/43/CEE, presenta como objetivo «contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres en el territorio europeo de los Estados 
miembros al que se aplica el Tratado». 
Las disposiciones más importantes de la Directiva 92/43/CEE se agrupan en dos capítulos. El primero se titula 
«Conservación de los hábitats naturales y de los hábitats de especies» y está compuesto por los artículos 3 a 11, 
ambos incluidos. El segundo se denomina «Protección de las especies» y lo configuran los artículos 12 a 16, ambos 
incluidos. El primero de ellos crea una red de espacios denominada Red Natura 2000. 
Por otro lado, el Consejo de las Comunidades Europeas adoptó la Directiva 79/409/CEE, relativa a la 
conservación de las aves silvestres (Directiva Aves), que marcó como objetivo la conservación y adecuada gestión 
de todas las aves que viven en estado silvestre en el territorio de la Comunidad Europea. En su Anexo I se relacionan 
74 especies que han de ser objeto de especiales medidas de conservación. 
Para dichas especies, los Estados miembros tienen la obligación de conservar los territorios más adecuados, 
en número y superficie suficiente para garantizar su supervivencia: estos territorios son las Zonas de Especial 
Protección para las Aves (ZEPA). A fecha de 26 de enero de 2010 fue actualizada mediante la Directiva 
2009/147/CE, relativa a la conservación de las aves silvestres (versión codificada). 
La designación de un territorio como ZEPA se realiza tras la evaluación de la importancia del lugar para la 
conservación de los hábitats de las aves incluidas en el anexo I de la Directiva Aves. En el caso español, son las 
Comunidades Autónomas las que declaran las áreas ZEPA. 
La Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental, en el artículo 35 1c) indica que cuando el proyecto pueda afectar 
directa o indirectamente a los espacios Red natura 2000 se incluirá un apartado específico para la evaluación de 
sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación del espacio 
 
2. EMPLAZAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA ZONA 
 
La zona en la que se ubican las obras se encuentra situada en una zona de litoral del Océano Atlántico, 
concretamente entre la playa de Osmo y el estuario del rio Anllóns, es decir con una lengua de arena de más de 2  
km, paraíso de colimbos, gansos, garzas y tarros 
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Ilustración 1.- Estuario rio Anllóns 
 
Ilustración 2.- Playa da Ermida 
 
3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
Las obras consisten principalmente en la creación de una serie de sendas litorales que comunican las distintas 
playas existentes. Esta senda está fabricada con firme de zahorra artificial y se apoya en caminos ya existentes de 
forma que se minimicen los nuevo recorridos y con ello los movimientos de tierra y las actuaciones en un espacio 
especialmente sensible. 
También se planifican una serie de zonas de estacionamiento en zonas que ya son habitualmente usadas con 
este fin, y se recupera una zona pavimentada con uso destinado a estacionamiento en DPMT, y se recupera la zona 
arbórea existente. 
 
4. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS: RED NATURA 2000 
La Red Natura 2000 es una red ecológica europea de áreas de conservación de la diversidad, cuya finalidad es 
asegurar la superviviencia a largo plazo de las especies y los hábitats más amenazados de Europa, contribuyendo 
a detener la pérdida de biodiversidad ocasionada por el impacto adverso de las actividades humanas. 
En este punto cabe señalar que a través de la aprobación del Decreto 37/2014, de 27 de marzo, todos los LICs 
presentes en Galicia han sido declarados zonas de especial conservación (ZEC) habiéndose aprobado, así mismo, 
mediante este decreto el Plan Director de la Red Natura 2000 como instrumento de planificación y gestión de estos 
espacios naturales.  
Las zonas de actuación o su entorno se encuentran incluidas dentro de varios espacios naturales protegidos y 
que sustentan diversas figuras de protección:  
▪ ZEPA: Zonas de Especial Protección para las Aves 
▪ LIC: Lugar de Importancia Comunitaria 
▪ ZEC: Zonas Especiales de Conservación 
▪ ZEPVN: Zonas de Especial Protección de los Valores Naturales 
La finalidad de estas medidas es conservar la biodiversidad, las especies y los hábitats que se encuentran 
amenazados.  
 
ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
ZEPA: COSTA DA MORTE (NORTE) Incluida 
LIC Y ZEC: COSTA DA MORTE Incluida 
 
ZEC “COSTA DA MORTE” (Código ES1110005) 
Situado al noroeste de la provincia de A Coruña. Franja costera que abarca la mayor parte de las comarcas de 
Bergantiños, Terra de Soneira y Fisterra, así como una pequeña sección de A Coruña, entre los términos 
municipales de Arteixo y Fisterra. Localidades de referencia: Caión, Malpica, Corme, Ponteceso, Laxe, Camelle, 
Camariñas, Muxía, Lires, Fisterra.  
El ZEC Costa de la Muerte constituye el espacio de mayor distribución territorial costera del conjunto de Galicia, 
puesto quecomprende desde la parte oriental de hala Playa de Alba (Sabón, Arteixo), incluso el Cabo Fisterra. Esta 
amplitude espacialno es continua, puesto que presenta zonas en las que no existe protección por parte del espacio, 
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como como por ejemplo la Ría de Camariñas, las cercanías de las poblaciones de Malpica, Corme, Laxe y Muxía, o 
el tramo comprendido entre Aróy Camelle (Camariñas). No obstante, esta importante distribución provoca que 
este espacio, de 11.809 ha de superficie, incluya territorios de los municipios de Arteixo, Cabaña de Bergantiños, 
Camariñas, Roble, Cene, Fisterra, Laracha, Laxe, Malpica de Bergantiños, Muxía, Ponteceso y Vimianzo.  
Esta Zona de Especial Conservación, coincide además parcialmente con los límites de la ZEPA Costa de la 
Muerte (Norte) (ERES0000176), alberga zonas con un elevado grado de conservación de los valores naturales, 
como Baldaio, la Ría de Ponteceso, la Laguna de Traba o la Playa del Trece. 
 
 
Ilustración 3.- Ubicación de la zona protegida ES1110005 
 
El número de hábitats del Anexo I de la DC 92/43/CENE también es importante, contando con un total de 41 
tipos, de los cuales 11 son prioritarios (un 27%). De estos, cabe destacar que el grupo con mayor representatividad 
es el grupo de Hábitats costeros y vegetación halofítica, con 12 tipos diferentes, de los que sólo 1 es considerado 
prioritario, el tipo Nat-20001150 * Lagunas costeras. Por otra parte, de los 7 hábitats presentes en Galicia del grupo 
de Dunas Marítimas y Continentales, todos ellos fueron identificados en este espacio, contándose con 2 tipos 
prioritarios en este conjunto.  
Entre la flora del ZEC Costa de la Muerte cabe destacar la población de la especie prioritaria, Omphalodes 
littoralis subsp.gallaecica, de acuerdo con la Directiva 92/43/CEE. Ostenta el mismo status legal de protección a 
tortuga marina Caretta caretta, aunque su presencia no sea continua. Además, este ZEC posee un total de 24 
especies en el Anexo II de la DC 92/43/CENE y 32 en el Anexo IV, así como 45 especies de aves en el Anexo I de la 
DC 2009/147/CE.  
Las áreas de actuación se encuentran ubicadas fuera de este espacio natural protegido. 
 
ZEPA “COSTA DA MORTE NORTE” (Código ES0000176) 
La ZEPA Costa de la Muerte (Norte) está constituida por 6 subzonas separadas entre sí, que incluyen la franja 
litoral entre Baldaio y Malpica, las Islas Sisargas, Monte Nariga y Cabo Roncudo, la Ría de Ponteceso, Laguna de 
Traba y el tramo costero entre Arou y Cabo Vilano. La superficie de cada una de las subzonas suma 7.962 ha, 
repartidas entre los municipios de Cabaña de Bergantiños, Camariñas, Roble, Laxe, Malpica de Bergantiños, y 
Ponteceso. 
Además, sus límites intersectan con los del ZEC Costade la Muerte (ES1110005). 
Este espacio se caracteriza por poseer tramos de costa mixta (acantilada, rocosa baja y arenosa), básicamente 
expuesta y semiexpuesta. Incluye una gran diversidad de hábitats que abarcan desde zonas estuarinas y 
sedimentarias como las marismas de Baldaio y la ensenada de A Insua, medios insulares y acantilados como las 
islas Sisargas, cabo Vilano, y medio lacustre como la laguna costera de Traba. 
 
 
Ilustración 4.- Ubicación de la zona protegida ES0000176 
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Los abruptos acantilados de las islas junto con Cabo Vilano, concentran a la práctica totalidad de las colonias 
de Gaviota Tridáctila (Rissa tridactyla) y Arao Común (Uria aalge) de España. La isla Sisarga Grande también alberga 
la principal colonia de Gaviota Sombría (Larus fuscus) de España. 
En las zonas acantiladas se encuentran especies singulares de gran interés botánico, entre las que se incluyen 
endemismos y otras especies características de estos medios como el helecho Asplenium marinum. 
Tipos de HÁBITAT presentes en la ZEPA y evaluación de la misma en función de éstos: 
Tipos de Hábitat Anexo I de la Directiva 92/43/CEE 
 
En el formulario normalizado de datos de la Red Natura figura la información sobre el grado de cobertura, 
representatividad y estado de conservación de los hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE. Son 
los siguientes: 
 
Dentro de la ZEPA “Costa da Morte Norte” destaca, por su grado de cobertura el hábitat de Brezales secos 
atlánticos costeros de Erica Vagans. 
 La valoración de los hábitats se hace teniendo en cuenta:  
Representatividad:  
 A: Representatividad excelente.  
 B: Representatividad buena.  
 C: Representatividad significativa.  
 D: Presencia no significativa.  
Superficie relativa: relación entre la superficie cubierta por el hábitat en el lugar (p) y la superficie total del 
territorio nacional cubierta por el mismo tipo de hábitat: 
 A: 100%> p >15%  
 B: 15%>p>2%  
 C: 2%>p>0%  
Estado de Conservación: 
 A: Conservación excelente: 
▪ Estructura excelente, con independencia de la categorización de los dos subcriterios restantes. 
▪ O estructura bien conservada y excelentes perspectivas, con independencia de la categorización del 
tercer subcriterio. 
Anejo:  Estudio de Impacto Ambiental  
Página: 6 de 15 
Acondicionamiento, mejora y ampliación de las sendas litorales entre 
Ponteceso y las playas de Osmo, Ermida, Balarés y Barra 
 






 B: Conservación buena: 
▪ Estructura bien conservada y buenas perspectivas, independientemente de la categorización del tercer 
subcriterio. 
▪ Estructura bien conservada, perspectivas regulares y quizás desfavorables y restauración fácil o posible 
con un esfuerzo medio. 
▪ Estructura mediana o parcialmente degradada, perspectivas excelentes y restauración fácil o posible 
con un esfuerzo medio. 
▪ Estructura mediana o parcialmente degradada, perspectivas buenas y restauración fácil. 
 
 C: Conservación intermedia o escasa: 
▪ Todas las demás combinaciones. 
 
Teniendo en cuenta los tres anteriores se hace una evaluación global que puede ser: 
 A: Valor excelente: 
 B: Valor bueno 
 C: Valor significativo 
Tipos de ESPECIES presentes en la ZEPA y evaluación de la misma en función de éstos: AVES que figuran en el 
Anexo I de la Directiva 79/409/CEE: 
 
AVES que figuran en el Anexo I de la Directiva 79/409/CEE: 
 
Como se puede observar en la tabla anterior, la evaluación global del lugar para todas las especies analizadas 
es BUENA (B). 
AVES migradoras de presencia regular que no figuran en el Anexo I de la Directiva 79/409/CEE 
 
La ZEPA “Costa da Morte (Norte)” destaca porque la práctica totalidad de las colonias de Gaviota Tridáctila 
(Rissa tridactyla) y Arao común (Uria aalge) de España, se concentran en los abruptos acantilados de las islas que 
rodean Cabo Vilán. Además la isla Sisarga Grande también alberga la principal colonia de Gaviota Sombría (Larus 
fuscus) de España.  
El Arao común (Uria aalge) se encuentra dentro del catálogo gallego de especies amenazadas (decreto 
88/2007), dentro del taxón y poblaciones catalogadas “En peligro de extinción” para población nidificante. 
Mientras que la Gaviota Tridactyla (Rissa tridactyla) se encuentra dentro del taxón y poblaciones catalogadas como 
“Vulnerables”.  
En ninguna de las zonas de actuación existen poblaciones permanentes ni nidificantes de estas especies. 
Aunque sí podrían ser zonas de paso de las mismas. 
 
5. VALORACIÓN DE LAS AFECCIONES A LA RED NATURA 2000. 
Criterios de valoración: 
La zona en la que se ubican las obras está situada en una zona ZEPA Costa de la Muerte Norte (Zonas de 
Especial Protección para las Aves),  asimismo en el entorno costero se encuentran: 
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▪ Zona LIC y ZEC “Costa da Morte” (Lugar de Interés Comunitario y Zonas Especiales de Conservación), 
con una superficie de 11.880 ha.  
▪ Zona ZEPVN “Costa da Morte” (Zonas de Especial Protección de los Valores Naturales) cuya superficie 
es de 19.897 ha.  
Las afecciones que podrán producirse serán 
Fase de construcción 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
▪ Despeje y desbroce 
▪ Desmontes y terraplenes 
▪ Acarreo de tierras 
▪ Extendido y nivelación 
▪ Compactación 
 
TRANSPORTE Y ACOPIO DE MATERIALES Y MAQUINARIA 
Se ha pretendido evitar incurrir en redundancia, englobando bajo este nombre operaciones que pueden 
considerarse comunes e incluidas en varias de las restantes acciones, como son: 
▪ Transporte por carretera hasta la obra de importante volumen de materiales. 
▪ Transporte por carretera hasta la obra de medios auxiliares y materiales de construcción y el 
consiguiente acopio de éstos. 
 
CANALIZACIONES DE LA OBRA DE DRENAJE 
▪ Apertura de zanjas 
▪ Preparación del lecho 
▪ Tendido de conducciones 
▪ Construcción de arquetas, pozos de registro y sumideros 
▪ Colocación de luminarias 
▪ Conexión con redes urbanas existentes 
▪ Relleno y compactación 
▪ Reposición del pavimento 
 
AFIRMADO Y PAVIMENTACIÓN 
▪ Acarreo de materiales 









▪ Disposición de capa de tierra vegetal adecuada 
▪ Siembra y plantaciones 
▪ Ejecución de senderos y caminos 
 
SERVIDUMBRES Y SERVICIOS AFECTADOS 
▪ Interrupción temporal de caminos de acceso al club y al parking 
▪ Cortes temporales de servicios urbanos 
▪ Reposición o sustitución de servicios afectados 
 
GENERACIÓN DE RESIDUOS DE OBRA 
Puede tratarse de vertidos accidentales o simplemente de desechos o productos sobrantes tras su utilización 
en obra, como por ejemplo: 
▪ Aceites usados, grasas, combustibles, líquidos hidráulicos y de frenos, baterías, etc. de vehículos y 
maquinaria. 
▪ Disolventes y emulsiones de líquidos de imprimación, tratamiento de superficies, riegos de viales... 
▪ Tierras procedentes de la excavación. 
▪ Otros: pinturas, barnices, tintes, colas, pilas, guantes,... 
 
Fase de explotación 
PRESENCIA DE LAS OBRAS 
▪ Mayor presencia humana en la zona 
▪ Nuevos valores de la zona 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
▪ Mantenimiento del edificio 
▪ Conservación y mantenimientos de los servicios urbanos 
▪ Canalización de nuevos servicios urbanos 
▪ Jardinería y cuidados de la vegetación 
▪ Reparación y conservación de firmes y pavimentos 
▪ Conservación del mobiliario urbano 
TRAFICO DE VEHÍCULOS (solo autorizados para mantenimiento y emergencias) 
EMISIONES (de vehículos autorizados) 
RUIDO 
 
6. VALORACIÓN GLOBAL DE LA AFECCIÓN A LA RED NATURA 2000 
En consecuencia con los análisis de afecciones efectuados, el balance de la repercusión de la actuación sobre 
los hábitats y especies de interés comunitario presentes en el entorno del estudio se puede resumir indicando que 
las alteraciones en el medio no tienen un efecto significativo, ni causan perjuicio a la integridad de estos espacios. 
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7. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
IIDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 
Se pueden identificar los impactos ambientales positivos y negativos sobre el medio, al cruzar la información 
que se ha presentado acerca de las condiciones y características del medio físico con las características de la obra 
a implantar. 
Los impactos más representativos e importantes analizados son: 
Atmósfera 
▪ Emisión de ruidos (del tráfico, de la maquinaria y por actividades propias de la obra)  
▪ Salida de gases y/o explosiones 
▪ Contaminación de la maquinaria 
▪ Erosión eólica 
▪ Alteraciones de la calidad del aire como consecuencia de la producción de gases de combustión 
 
Se trata de efectos muy localizados y de escasa importancia, dadas las características de las obras. 
Geología y geomorfología del terreno 
▪ Cambios en la morfología del relieve 
▪ Ocupación de tierras 
▪ Destrucción de estructuras geológicas 
▪ Pérdida usos actuales del terreno 
 
La mayor parte de los impactos se manifiestan en la fase de construcción cuando se realizan excavaciones, 
movimientos de tierras y creación de vertederos, aunque en este caso, serán de escasa importancia dadas las 
características de la obra. 
Durante la fase de explotación solamente se produce un impacto por la existencia de superficies alteradas y 
presencia de la estructura y el mobiliario. 
Suelos 
▪ Contaminación de suelos 
▪ Disminución de la productividad de los suelos 
Los principales impactos tienen lugar durante la construcción de la obra. 
Aguas 
▪ Disminución de la calidad del agua 
Los mayores impactos sobre la hidrología superficial se producirán durante la fase de construcción debido a 
los vertidos ocasionales de aceites, combustibles, materiales y envoltorios utilizados que pudiesen llegar al cauce, 
y por supuesto materiales procedentes de excavación.  
 
Flora y fauna 
▪ Degradación de aspectos vegetales 
▪ Riesgo de incendios 
▪ Cambios en comunidades vegetales 
▪ Destrucción de hábitats 
▪ Efecto barrera 
▪ Afección a especies protegidas 
▪ Riesgo de atropello 
 
Durante la fase de explotación los impactos más significativos son los vertidos incontrolados y accidentales, 
que pueden afectar a la vegetación de los alrededores. 
Durante la fase de explotación existe el riesgo de atropello y el efecto barrera, pero son mínimos. 
Paisaje 
▪ Cambios en la percepción intrínseca 
▪ Cambios en la percepción extrínseca 
▪ Intrusión visual 
▪ Cambio en aspecto de taludes y laderas 
▪ Cambio en la estructura paisajística general 
 
Aspectos socioeconómicos 
Aumento considerable de las visitas turísticas a la zona 
▪ Efectos en la salud por contaminación y ruidos 
▪ Pérdida de actividad productiva 
▪ Creación de infraestructura de servicios 
▪ Creación de puestos de trabajo 
▪ Creación de espacios de uso público con su consecuencia positiva sobre la población. 
 
8.  VALORACIÓN DE IMPACTOS 
El término "impacto ambiental" define la alteración del ambiente causada por la implementación de un 
proyecto. En este contexto el concepto ambiente incluye el conjunto de factores físicos, sociales, culturales y 
estéticos en relación con el individuo y la comunidad. El impacto ambiental en su más amplio sentido es causado 
por la presencia de un proyecto que puede provocar efectos tanto positivos como negativos.  
El procedimiento para la Evaluación del Impacto Ambiental (EIA), tiene por objetivo evaluar la relación que 
existe entre el proyecto propuesto y el ambiente en el cual va a ser implementado. Esto se lleva a cabo 
considerando la mayor cantidad de información disponible sobre diversos aspectos técnicos, legales, económicos, 
sociales y ambientales que permitan un juicio sobre su factibilidad y aceptabilidad. Para la evaluación del impacto 
ambiental se han propuesto numerosos métodos, muchos de los cuales surgieron al inicio de la década del 70. 
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Se dice que son impactos positivos aquellos que suponen una mejora significativa durante las fases de 
ejecución o explotación de la obra. 
Por el contrario, son impactos negativos los que suponen un empeoramiento significativo durante las fases de 
ejecución y explotación de la obra y sobre los que se deben adoptar medidas correctoras. 
Método matricial de Leopold  
La base del sistema es una matriz en que las entradas según las columnas son acciones del hombre que pueden 
alterar el medio ambiente, y las entradas según las filas son características del medio (factores ambientales) que 
pueden ser alterados. 
Una vez que se han marcado todas las cuadrículas que representan impactos posibles se ha procedido a una 
evaluación individual de los mismos. 
Cada una de las cuadrículas va a admitir dos valores, por lo que cada uno de los factores ambientales se ha 
descompuesto en dos columnas: 
Magnitud. Según un número del 1 al 10, en el que el 10 corresponde a la alteración máxima provocada por un 
el factor ambiental considerado y 1 a la mínima 
Importancia (ponderación), que da el peso relativo que el factor ambiental considerado tiene en el proyecto, 
o la posibilidad de que se presenten alteraciones. 
Los impactos negativos irán precedidos por el signo menos, mientras que los positivos no llevarán signo. 
Incidencia ambiental de la actividad  
El análisis de la incidencia ambiental de la actividad se realizará mediante un método sencillo, basado en el 
sistema matricial de Leopold explicado en los párrafos anteriores. 
Para la aplicación de este método, se disponen en las filas de la matriz los diferentes factores ambientales 
susceptibles de recibir impacto, agrupados por Medios, que han sido objeto de estudio de los apartados anteriores. 
Estos medios son los que a continuación se exponen. 
Medio Físico 
▪ Atmósfera 
▪ Hidrología superficial y subterránea 












En las columnas de la matriz, se sitúan las diferentes acciones del proyecto susceptibles de causar impacto 
sobre el medio, clasificadas en función de las fases del proyecto, que también han sido definidas con anterioridad. 
FASE DE CONSTRUCCIÓN 
▪ Movimiento de tierras 
▪ Transporte y acopio de materiales y maquinaria 
▪ Procesos constructivos 
▪ Creación de espacios verdes 
▪ Servicios afectados 
▪ Generación de residuos 
 
FASE DE EXPLOTACIÓN 
▪ Presencia de las estructuras 
▪ Mantenimiento y conservación 




En las cuadrículas de cruce se estudia la interrelación entre todas y cada una de las acciones del Proyecto, 
ponderadas mediante unos pesos establecidos en función de la importancia del factor, y todos y cada uno de los 
factores ambientales, estimándose el impacto producido según el siguiente criterio: 
▪ 0: Impacto nulo o despreciable 
▪ 1: Impacto bajo 
▪ 2: Impacto medio 
▪ 3: Impacto elevado 
▪ 4: Impacto alto 
▪ 5: Impacto muy alto 
 
Se acompañará del signo menos (-) cuando indique impacto negativo, e irá sin signo, o signo positivo (+) cuando 
se trate de impacto positivo. 
En el siguiente apartado, matrices de cálculo, del presente anexo se muestra el resultado obtenido al aplicar 
esta metodología.  
De estas matrices de valoración se deduce que el impacto global del proyecto es positivo, tanto por las acciones 
realizadas como por los factores ambientales afectados. 
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Los impactos negativos producidos durante la fase de construcción, que se pueden calificar de carácter bajo, 
se compensan sobradamente con los impactos positivos producidos durante la fase de explotación, que se pueden 
considerar de carácter elevado. 
Por tanto, con la realización de las obras se obtiene una mejora medioambiental. 
 
9. MEDIDAS CORRECTORAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
Con el fin de minimizar los impactos del proyecto, en este capítulo se exponen las medidas protectoras, 
correctoras o compensatorias, que se han considerado necesarias. Estas medidas consisten en modificaciones de 
tecnología, tamaño, diseño, materiales, etc. Que se ajusten a las previsiones del proyecto. En todo caso, su objeto 
es: 
▪ Evitar, disminuir, modificar, curar o compensar el efecto del proyecto en el medio ambiente. 
▪ Aprovechar mejor las oportunidades que brinda el medio para el mejor éxito del proyecto, de acuerdo 
con el principio de integración ambiental. 
▪ Las medidas protectoras reducen la agresividad de la acción, actuando fundamentalmente sobre la 
localización de la obra o sus partes, y también sobre la elección de la tecnología más adecuada para la 
protección del medio ambiente. 
▪ Las medidas correctoras cambian la condición del impacto cuando es inevitable que este se produzca, 
fundamentalmente mediante acciones de restauración. 
▪ Las compensatorias se refieren a los impactos negativos inevitables, los cuales no admiten corrección, 
de tal manera que solamente pueden ser compensados por otros efectos de signo positivo. 
 
Estas son las medidas consideradas en el presente estudio: 
Adecuación de la velocidad de los vehículos/ sobre la disminución del nivel sonoro. 
Los vehículos y maquinaria de obra adecuarán su velocidad de forma que las emisiones sonoras producidas 
sean reducidas en aquellas situaciones en que la actuación simultánea de estos elementos pueda producir 
emisiones excesivas para el personal empleado. 
Riego con agua para estabilización / sobre el incremento de partículas en suspensión en el aire y afección a 
la vegetación natural 
Se aplicarán riegos de agua a las zonas expuestas al viento, ocupadas por acopios,  tierras y zonas de circulación 
frecuente de maquinaria, así como sobre las zonas de vegetación sensible aledañas a las mismas. 
Evitar la contaminación de los factores agua y suelo por el vertido de residuos generados por maquinaria y 
actividades de obra (R.C.D., R.P. Y R.U) / sobre la contaminación de suelo y las aguas por vertidos accidentales 
Las áreas donde se desarrollen trabajos de obra deberán estar dotadas de bidones y otros elementos de 
recogida de residuos sólidos y líquidos de obra (aceites, grasa, piezas sustituidas, tierras sobrantes y otros RC.D.) y 
R.U. generados por el personal empleado. 
Tras su recogida, los residuos serán tratados en función de su naturaleza, entregándose a un Gestor Autorizado 
o llevándose a vertedero controlado (impermeabilización del vaso de vertido, extensión-compactación de 
residuos, sellado de las celdas de vertido, drenaje y tratamiento de lixiviados, drenaje de pluviales, etc.) 
La situación de los elementos de recogida deberá estar perfectamente señalizada y en conocimiento de todo 
el personal de la obra. 
Triturado de residuos de tala y desbroce / sobre la afección a la vegetación natural 
Las labores de desbroce incluirán la eliminación de tocones y raíces. Siguiendo las Recomendaciones de la 
Dirección Xeral de Montes y Medio Ambiente Natural de la Consellería de Medio ambiente, se realizará la 
valoración de los restos de la corta mediante trituración y esparcido homogéneo. 
El triturado se realizará hasta tener tamaños adecuados que faciliten la rápida incorporación del material al 
suelo y serán esparcidos de forma homogénea, posteriormente y de forma regular deberán realizarse riegos de las 
superficies tratadas. 
Retirada, acopio, conservación y recuperación de tierra vegetal / sobre la afección a la vegetación, 
compactación y contaminación del suelo 
Tras la fase de desbroce se realizará la recogida de la tierra vegetal de mayor valor, que es apilada en montones 
situados en espacios señalados para ello y protegidos del viento. 
Para evitar el deterioro durante su conservación, se evitará el apilamiento en montículos mayores de 3 metros, 
así como su mezcla con materiales inertes (RC.D.) 
El objetivo es disponer de la capa fértil de tierra para su posterior utilización revegetación de taludes, y 
recuperación de suelos, así como para realizar el mezclado de ésta con los residuos triturados procedentes de la 
tala y desbroce. 
Revegetación / sobre la afección a la vegetación natural y a los procesos (erosión) 
Plantación de nuevas especies o siembra directa, junto con la enmienda y mejora del terreno para restablecer 
las condiciones iniciales en un plazo medio de tiempo, como consecuencia de los movimientos de tierra o por la 
ocupación producida en áreas que queden fuera de servicio, y limitar los riesgos de desencadenamiento de 
procesos erosivos. Esta medida correctora se considera también una acción del proyecto y ha sido incluida en la 
evaluación y valoración de los impactos. 
Laboreo de suelos compactados / sobre los procesos compactación del suelo 
Tras finalizar las obras se procederá a la descompactación mediante laboreo superficial de los terrenos 
afectados por la construcción que queden fuera de servicio una vez terminada la obra, así se recuperaran las 
condiciones iniciales de compactación y drenaje del suelo. 
Optimización de la ocupación del suelo por las obras y sus elementos auxiliares / sobre la fauna, vegetación, 
hábitats y paisaje 
Se realizará la planificación de la red de caminos y superficies de ocupación por maquinaria y personal de obra. 
Para ello se seguirán los criterios siguientes: 
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▪ Máximo aprovechamiento de la red existente. 
▪ Definición progresiva de los nuevos caminos según las necesidades y basándose en el plan de obra. 
▪ Adaptación de la medida nº 1. 
 
10. PLAN DE VIGILANC IA AMBIENTAL 
El propósito del Programa de Vigilancia Ambiental es controlar el cumplimiento de las medidas protectoras y 
correctoras contenidas en este estudio y proporcionar información acerca de su calidad y funcionalidad. El plan 
permite, a su vez, detectar las desviaciones de los efectos previstos o detectar impactos no previstos para, en 
consecuencia, rediseñar las medidas propuestas o adoptar otras nuevas. 
Durante la fase de obras como su finalización, se controlará y comprobará que se están llevando a cabo todas 
las medidas preventivas y correctoras siguientes, así como las condiciones para hacerlas efectivas. 
Control de la medida nº 1 "Adecuación de la velocidad de los vehículos"  
Se comprobará que los vehículos cumplen las condiciones suficientes sobre limitación de la velocidad para 
reducir las molestias por emisiones sonoras. 
Por otro lado, se procederá a la puesta a punto de los motores de los vehículos a utilizar en las obras a partir 
de un servicio autorizado que tendrá la oportuna certificación. 
En cualquier caso, se realizará periódicamente un recordatorio al personal de obra de la conveniencia de 
mantener velocidades moderadas. 
Control de la medida nº 2 " Riego con agua para estabilización" 
Se tomará como umbral de alerta para la realización de un riego, el aspecto seco y polvoriento de las superficies 
y como umbral inadmisible el levantamiento de polvo al paso de vehículos ligeros o por la brisa. 
Control de la medida nº 3 " Gestión de los residuos generados por la maquinaria y actividades de obra (R.C.D; 
R.P. y R.U.)" 
Se realizarán inspecciones visuales diarias del aspecto general de las obras en cuanto a presencia de materiales 
sobrantes de obra, escombros, basuras, desperdicios y cualquier otro tipo de residuo generado y que su 
almacenamiento y gestión es la prevista. 
Se conservarán, en su caso, los correspondientes documentos de Solicitud de Admisión de Residuo, 
Seguimiento y Control, Notificación de Traslado, Libro de Registro, etc del Gestor Autorizado que servirán de 
comprobante del adecuado tratamiento de éstos. 
Se comprobará que el parque de maquinaria, almacén de residuos peligrosos, lavados y puestas a punto de la 
maquinaria se realiza en los lugares seleccionados y que éstos se encuentran perfectamente señalizados y en 
conocimiento de todo el personal de la obra. 
Se controlará que no se arrojen piedras ni vertidos inertes a los prados, cultivos, ni masas de arbolado cercanas. 
En caso de que se detecten, el contratista deberá proceder a su inmediata retirada. 
 
Control de la medida n° 4 "Triturado de residuos de tala y desbroce"  
Se comprobará que los residuos de la tala y desbroce triturados son incorporados de forma homogénea de 
acuerdo con lo previsto. 
Control de la medida n° 5 "Retirada, acopio, conservación y recuperación de la tierra vegetal" 
En la fase de construcción se comprobará que la tierra vegetal es retirada y almacenada, y que se cumplen los 
límites establecidos a los montones de apilamiento. 
Control de la medida n° 6 "Revegetacion" 
Se comprobará mensualmente desde la plantación, la situación de taludes revegetados, así como que se 
cumple el programa de riegos. 
Se repondrán los ejemplares muertos y, en caso de detectarse más de un 40% de muertes, se replanteará el 
sistema de mantenimiento seguido e incluso la idoneidad de las especies seleccionadas. 
Control de la medida n° 7 "Restitución de servicios y servidumbres afectados" 
Se comprobará que los servicios y servidumbre interrumpidos por la ejecución de las obras son restituidos. 
Tras la restitución de los servicios afectados debe de tenerse al menos una situación igual a la anterior, se 
comprobará que no se han dejado terrenos ocupados por restos de las obras. 
Control de la medida n° 8 "Laboreo de terrenos compactados" 
Esta medida debe conseguir una situación tal que el suelo pueda recuperarse y revegetarse adecuadamente, 
y que no se produzcan encharcamientos por compactación del suelo, en caso de que sea necesario. 
Control de la medida n° 9 "Optimización de la ocupación del suelo por maquinaria y elementos auxiliares" 
Se comprobará, antes del inicio de las obras, que existe un plan de caminos de obra y que se adapta a lo 
especificado en la medida. 
En el período de ejecución de las obras se comprobará la correcta señalización de los caminos y áreas de 
actuación. 
Otras medidas no consideradas 
Durante la ejecución de las obras pueden darse pequeñas modificaciones que no hayan sido contempladas en 
el proyecto. Por lo tanto, el Contratista junto con la Dirección de Obra, deberá proyectar todas las actuaciones 
necesarias para la obtención de una superficie adecuada para el posterior tratamiento de revegetación, antes de 
la finalización de las obras. 
Por último, y en cuanto a la dimensión temporal, el seguimiento deberá comprender la elaboración de un 
informe periódico semestral, en el que se señalen todas las incidencias observadas. Se recogerá la eficacia o no de 
las medidas correctoras planteadas, el grado de acierto del Estudio de Impacto Ambiental y los resultados 
obtenidos con este 
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11. PROPUESTA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 
Una vez analizado el proyecto y caracterizadas las condiciones ambientales previas a la obra, tanto de las zonas 
de actuación como del entorno de posible influencia, se ha llevado a cabo la identificación y valoración de los 
impactos que pueden afectar a cualquiera de los diferentes aspectos ambientales. 
A continuación se señalan las medidas preventivas y correctoras, que conllevarían a minimizar el efecto de las 
obras sobre estos espacios. 
 
12.  INFORME FINAL 
A efectos de impacto ambiental, que es el objeto de este estudio, se puede decir que el proyecto, con la debida 
observación de las medidas protectoras y correctoras adecuadas, es perfectamente viable, e incluso, desde 
determinados puntos de vista beneficioso. 
Con el presente Documento, y sin perjuicio de cualquier aclaración o ampliación que las Autoridades estimasen 
oportuna, se considera adecuadamente estudiado el Proyecto que nos ocupa, a fin de que pueda ser evaluada por 
la Administración la incidencia del proyecto de Acondicionamiento mejora y ampliación de las sendas litorales 

















13.  VALORACIÓN ECONÓMICA 
A continuación se detalla la valoración económica de las actividades dirigidas a poner en marcha las medidas 
correctoras anteriormente especificadas, y cumplir el plan de vigilancia ambiental. 
 
CAPÍTULO 01 Trabajos de Campo                                                 
U02JN001      Hr   Riego con agua mediante camión bomba                              10.00 98,00 980.00 
 
 TOTAL CAPÍTULO 01 Trabajos de Campo .............................................................................................  980,00 
 
 
CAPÍTULO 02 Trabajos de Gabinete                                              
VC001         Ud   Recordatorio de medidas                                           
 8,00 10,00 16,00 
VC002         Ud   Informes plan de seguimiento ambiental                            
 2,00 525,00 1.050,00 
VC003         Ud   Redacción de informe final de obra                                
 1,00 800,00 1.600,00 
VC017         Ud   Redacción de informe de incidencias                               
 1,00 1.400,00 2.800,00 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 02 Trabajos de Gabinete ..........................................................................................  5.466,00 
 
  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  6.446,00 
 
Resumen del presupuesto de medidas y plan de vigilancia ambiental: 
01 Trabajos de Campo ...............................................................................................................................................................  980,00 
02 Trabajos de Gabinete ............................................................................................................................................................  6.466,00 
  ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 7.426,00 
 13,00 % Gastos generales ............................. 965,38 
 6,00 % Beneficio industrial ........................... 445.56 
  ______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 1.410,94 
                                            BASE DE LICITACIÓN SIN IVA                               8.836,94 
 21,00 % I.V.A................................................................................... 1.855,75 
  ______________________  
 BASE DE LICITACIÓN CON IVA 10.692,70 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 10.692,70 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS.  
 
A Coruña , a Febrero de 2021. 
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14. APÉNDICE: MATRICES DE IMPACTO 
A continuación se adjuntan las matrices de impacto, creadas siguiendo la metodología expuesta en apartados 
anteriores, tanto para fase de construcción como para fase de explotación. 
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Confort sonoro 5 -3 -2 -3 -1 -1 -2 
 
-15 -10 -15 -5 -5 -10 
Contaminación 5 -3 -1 -2 0 0 -3 
 
-15 -5 -10 0 0 -15 
Hidrología superficial 
y subterránea 
Calidad 5 -2 -1 -2 -1 -1 0 
 
-10 -5 -10 -5 -5 0 
Aguas subterráneas 5 -2 -1 -2 0 0 0 
 
-10 -5 -10 0 0 0 
Tierra y suelo 
Pérdida de suelos 
cultivables o con bosques 
3 -2 0 -1 5 0 -1 
 
-6 0 -3 15 0 -3 
Relieve y topografía 1 -3 0 -3 5 0 -2 
 
-3 0 -3 5 0 -2 
Denudación de suelos 1 -2 0 -2 5 0 -1 
 
-2 0 -2 5 0 -1 
Medio biótico 
Flora 
Destrucción de especies 
vegetales 
5 -2 0 -1 1 0 -1 
 
-10 0 -5 5 0 -5 
Degradación de especies 
vegetales 
5 -1 0 -1 1 0 -1 
 
-5 0 -5 5 0 -5 
Cambios en comunidades 
vegetales 
5 -1 0 -1 1 0 -1 
 
-5 0 -5 5 0 -5 
Fauna 
Microfauna 5 -1 0 -1 1 0 -1 
 
-5 0 -5 5 0 -5 
Fauna anfibia y piscícola 5 -1 0 -1 0 0 -1 
 
-5 0 -5 0 0 -5 
Hábitats 5 0 0 -1 3 0 -1 
 
0 0 -5 15 0 -5 
Migración de especies 5 0 0 -1 0 0 -1 
 
0 0 -5 0 0 -5 
Medio perceptual 
Paisaje 
Cambio de la estructura 
paisajística 
5 -1 -1 -1 3 -1 -1 
 
-5 -5 -5 15 -5 -5 
Intrusión visual 5 -1 -1 -1 3 -1 -1 
 
-5 -5 -5 15 -5 -5 
Población 
Cambios demográficos 1 0 0 0 0 0 0 
 
0 0 0 0 0 0 
Empleo 4 5 5 5 5 5 5 
 
20 20 20 20 20 20 
Salud pública 5 0 0 0 3 0 -2 
 
0 0 0 15 0 -10 
Usos tradicionales 3 1 0 1 4 -2 0 
 
3 0 3 12 -6 0 
Economía 
Sector primario 1 1 1 1 1 1 0 
 
1 1 1 1 1 0 
Sector secundario 1 1 1 1 1 1 0 
 
1 1 1 1 1 0 
Sector terciario 1 1 1 1 1 1 0 
 
1 1 1 1 1 0 
                
         
Total 
parciales 
-75 -12 -72 130 -3 -66 
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  Movimiento 
de tierras 










Confort sonoro 5 0 -1 -3 -2 -2 
  
0 -5 -15 -10 -10 
Contaminación 5 0 0 -3 -2 -1 
  
0 0 -15 -10 -5 
Hidrología superficial y 
subterránea 
Calidad 5 0 0 0 -1 0 
  
0 0 0 -5 0 
Aguas subterráneas 5 0 0 0 -1 0 
  
0 0 0 -5 0 
Tierra y suelo 
Pérdida de suelos cultivables 
o con bosques 
3 -1 0 0 0 0 
  
-3 0 0 0 0 
Relieve y topografía 1 -1 0 0 0 0 
  
-1 0 0 0 0 
Denudación de suelos 1 -2 0 0 0 0 
  
-2 0 0 0 0 
Medio biótico 
Flora 
Destrucción de especies 
vegetales 
5 -1 0 0 0 0 
  
-5 0 0 0 0 
Degradación de especies 
vegetales 
5 -1 0 0 0 0 
  
-5 0 0 0 0 
Cambios en comunidades 
vegetales 
5 0 0 0 0 0 
  
0 0 0 0 0 
Fauna 
Microfauna 5 0 0 -1 0 0 
  
0 0 -5 0 0 
Fauna anfibia y piscícola 5 0 0 -1 0 0 
  
0 0 -5 0 0 
Hábitats 5 0 0 0 0 0 
  
0 0 0 0 0 
Migración de especies 5 0 0 0 0 -1 
  
0 0 0 0 -5 
Medio perceptual 
Paisaje 
Cambio de la estructura 
paisajística 
5 5 0 -2 0 0 
  
25 0 -10 0 0 
Intrusión visual 5 4 0 -2 0 0 
  
20 0 -10 0 0 
Población 
Cambios demográficos 1 5 0 2 0 0 
  
5 0 2 0 0 
Empleo 4 5 4 2 0 0 
  
20 16 8 0 0 
Salud pública 5 5 4 2 -1 -1 
  
25 20 10 -5 -5 
Usos tradicionales 3 3 0 2 0 0 
  
9 0 6 0 0 
Economía 
Sector primario 1 0 0 0 0 0 
  
0 0 0 0 0 
Sector secundario 1 4 3 4 0 0 
  
4 3 4 0 0 
Sector terciario 1 4 3 4 0 0 
  
4 3 4 0 0 
               
         
Total 
parciales 
96 37 -26 -35 -25 
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ANEJO 12. GESTIÓN DE RESIDUOS 
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Con el presente anexo se pretende dar cumplimiento al RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. Debido al carácter académico del proyecto sólo 
se estudiará la gestión de los residuos principales que se generarán en la obra.  Por otro lado, de forma genérica 
se abordarán medidas y operaciones generales para la gestión de los residuos en la obra. Finalmente se realizará 
una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos mencionados que formará parte del presupuesto 




2. IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS 
Se muestran a continuación las cantidades, expresadas en toneladas y metros cúbicos, de los residuos 
principales que se estiman generar en la obra objeto del proyecto, codificados con arreglo a la Lista Europea de 
Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero. 
 








17 Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra excavada de zonas 
contaminadas) 
17 03 02 Mezclas bituminosas aparcamiento 
existente en DPMT 
287.02 143.51 
 
A mayores se deberían considerar los siguientes residuos:  
 
CÓDIGO LER DESCRIPCIÓN 
17 Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra excavada 
de zonas contaminadas) 
17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 
17 01  Hormigones, ladrillos y mat. Cerámicos 
17 02 01 Restos de madera 
17 02 04  Vidrio plástico y madera con materiales peligrosos 
 
No se han considerado en el presente proyecto debido a que la cantidad de estos residuos es mucho menor y 
a que se considera que está fuera del alcance de este proyecto su evaluación. 
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3. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA 
Se entiende por minimización la adopción de medidas organizativas y operativas que permitan disminuir la 
cantidad y peligrosidad de los subproductos y contaminantes generados. El punto de partida reside en introducir 
políticas de prevención en origen. En este apartado se describen de forma genérica las medidas de prevención 
potenciales a implantar, con el objeto de reducir la cantidad de residuos antes de su generación. 
 
Política de compras 
 
▪ Se realizará una adecuada política de compras ajustada a las necesidades de la obra, y tomando ciertas 
precauciones que pueden reducir la generación de residuos: 
 
▪ Se ajustará la compra de materias primas, evitando la generación de excedentes que puedan 
convertirse en residuos. 
▪ Se planificará la llegada de material según las necesidades de ejecución de la obra, para evitar 
almacenamientos prolongados que posibiliten el deterioro de los materiales. 
▪ Se establecerán acuerdos con los proveedores para la retirada de los excedentes que se puedan 
producir o trasladar los mismos a una obra similar. 
▪ Se adquirirán productos a granel en lugar de envasados o en envases retornables a su proveedor. 
▪ Se evitará la adquisición de productos sobreembalados. 




▪ Se mantendrán unas adecuadas condiciones de almacenamiento, tanto de materias primas como de 
residuos: 
▪ Se conservarán los materiales en sus embalajes originales hasta el momento de su utilización para 
evitar su deterioro y posibilitar su traslado a otra obra en caso de no ser finalmente necesarios. 
▪ Se mantendrán en correctas condiciones los materiales en uso, para evitar su deterioro. 
▪ Se almacenarán correctamente los productos líquidos para evitar su evaporación, derrame o deterioro 
debido a la pérdida de propiedades. 
▪ Se delimitará una zona ordenada para depositar recortes, fragmentos, tableros de encofrados u otros 
materiales susceptibles de ser reutilizados. 
▪ Se almacenarán y clasificarán los residuos en sus contenedores adecuados, manteniendo claramente 
separadas las diferentes fracciones segregadas. 
▪ Se clasificarán los residuos voluminosos por tamaños para reducir el volumen de los mismos y facilitar 
su posterior tratamiento. 
▪ Se establecerá una zona específica para el almacenamiento de residuos peligrosos, para mantenerlos 




▪ Se observarán una serie de normas generales de prevención aplicables en gran parte de las actividades 
que se llevan a cabo en una obra de construcción: 
▪ Se reutilizarán los palets de madera siempre que sea posible. 
▪ Se transportarán los materiales con precaución en la obra mediante sistemas adecuados, para evitar 
roturas de materiales. 
▪ Se seleccionará el despiece y el corte de mayor rendimiento. 
▪ Se utilizarán herramientas de corte adecuadas con el fin de minimizar la rotura de piezas. 
▪ Se realizarán los trabajos de corte con precisión para favorecer el uso de ambas partes de la pieza. 
▪ Se emplearán herramientas y útiles duraderos y fácilmente reparables. 
▪ Se incorporarán sistemas de emisión que reduzcan la emisión de polvo, serrín, virutas o fibras. 
▪ Se usarán lijadoras y cortadoras con sistemas de captación de polvo. 
▪ Se guardarán los recortes de piezas en buen estado, con el objeto de reutilizarlos, siempre que sea 
posible. 
▪ Se reutilizarán los materiales de protección: lonas, cartones, etc. 
▪ Se utilizarán los productos químicos siguiendo la dosificación recomendada por el fabricante, además 
de buscar los productos más respetuosos con el medio. Se evitará en la medida de lo posible 
tratamientos con productos peligrosos. 
▪ Se evitará el uso de cualquier producto que contenga amianto. 
 
A continuación se evalúan en detalle algunas actividades que contarían con medidas de aplicación específica. 
 
Excavación y movimiento de tierras 
 
▪ A consecuencia de los trabajos de excavación y movimiento de tierras será necesario gestionar 
abundantes cantidades de restos vegetales, tierra y materiales pétreos, además de generarse como 
residuo restos metálicos, plásticos o de madera.  
▪ Se realizará una planificación previa a las excavaciones y movimiento de tierras para minimizar la 
cantidad de sobrantes por excavación y posibilitar la reutilización de la tierra en la propia obra. 
▪ Se retirará el manto vegetal antes de la excavación. 
▪ Se protegerá la primera capa de suelo edáfico apartándola y no realizando grandes acopios para evitar 
la excesiva Compactación y deterioro de la tierra. 
▪ Se destinará una zona determinada para el movimiento de maquinaria y almacenamiento de las tierras 
para evitar compactaciones excesivas del terreno. 
▪ Se compensarán, en la medida de lo posible, los volúmenes de tierras excavadas con los rellenos 
necesarios. 
▪ Se verificará que la maquinaria de la excavación avanza a la velocidad apropiada para evitar que se 
deterioren las Puntas de cuchara y el terreno. 
▪ En caso de efectuar el mantenimiento de la maquinaria, se centralizará este servicio para optimizar los 
productos sobrantes de unos vehículos a otros. 





▪ Durante los trabajos de encofrado y desencofrado se originarán principalmente como residuos restos 
de hormigón, restos metálicos o de madera.  
▪  
▪ Se almacenarán ordenadamente los tableros de los encofrados para una posterior reutilización, 
respetando siempre las exigencias de calidad. 
▪ Se limpiarán correctamente los plafones de encofrado y los medios auxiliares después de su uso. 
 
 
4. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS. 
En este apartado se indican las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 
residuos que se generarán en la obra. Se incluyen dos opciones en aquellos casos en que sea posible. 
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7 Residuos de procesos químicos orgánicos 
07 07 01* Líquidos de limpieza y licores madre acuosos 
(sobrantes de desencofrantes) 
Eliminación por gestor autorizado 
17 Residuos de la const. y demol. (incluida la tierra excavada de zonas contaminadas) 
17 01 01 Hormigón Reciclaje en instalación de gestor autorizado 
17 02 01 Madera Reutilización en la obra / Reciclaje en 
instalación de gestor autorizado 
17 02 03 Plástico Reciclaje en instalación de gestor autorizado 
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas 
en el código 17 03 01 
Reciclaje en instalación de gestor autorizado 
17 04 05 Hierro y acero Reciclaje en instalación de gestor autorizado 
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 
17 04 10 
Reciclaje en instalación de gestor autorizado 
17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en 
el código 17 05 03 
Reciclaje en instalación de gestor autorizado 
 
Las empresas de gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la Xunta de Galicia 
para la gestión de RCD. 
 
5. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 
En base al apartado 5 del artículo 5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán 
separase en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la 
cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
 
RESIDUO CANTIDAD (T) 
Hormigón 80 





Papel y cartón 0.5 
Sin embargo, en la Disposición final del mismo decreto, se indica que dichas obligaciones de separación serán 
exigibles para las obras iniciadas transcurridos dos años desde la entrada en vigor del real decreto, es decir, en 
febrero de 2010. 
 
No obstante, dichas obligaciones de separación serán exigibles en las obras iniciadas transcurridos seis meses 
desde la entrada en vigor del real decreto en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada 
una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las cantidades expuestas 
a continuación: 
 
RESIDUO CANTIDAD (T) 
Hormigón 150 







Papel y cartón 1 
 
En la obra objeto del presente proyecto no se van a generar las cantidades antes señaladas lo que, unido a la 
falta de espacio debido a la tipología de la obra proyectada, provoca que no se efectúe ningún tipo de segregación 
en obra, con excepción de Pavimento bituminoso levantado. 
 
Los residuos procedentes del levantamiento de pavimentos serán depositados en camiones en el momento de 
su extracción, y directamente transportados hasta las instalaciones de tratamiento adecuadas. 
 
Al final de los trabajos se contará con la documentación acreditativa del gestor que justifique la correcta 
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6. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA OBRA 
Se incluye a continuación, la valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 
 
CAPÍTULO 01 Gestión de residuos                                               
1             m3   Gestión de pavimentos levantados                                  
 Gestión de pavimentos levantados, incluyendo el transporte y la entrega a gestor autorizado  143,51 8,40            1.205,48 
2             Ud   Partida alzada para imprevistos                                   
 Ud. Partida alzada para imprevistos en la gestión de residuos.  
 1,00 3.000,00 3.000,00 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 01 Gestión de residuos ........................................................................................................................................ 4.205,48 
 
  
 TOTAL ..................................................................................................................................................................................................... 4.205,48 
 
 
Resumen del presupuesto de gestión de residuos: 
 
01 Gestión de residuos ............................................................................................................................................................... 4.205,48 
  ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 4.205,48 
 13,00 % Gastos generales ............................  546,71 
 6,00 % Beneficio industrial ..........................  252,33 
  ______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 799,04 
                      ..................     BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 5.004,52 
 21,00 % I.V.A. .................................................................................  1.050,95 
  ______________________  
 BASE DE LICITACIÓN CON IVA 6.055,47 
  ______________________  
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SEIS MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.  
 
 
A Coruña , a Febrero de 2021. 
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El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud tiene por objeto dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras 
de construcción, y que en su art. 4, obliga a la realización de tal estudio por el promotor en fase de redacción de 
proyecto, si:  
▪ Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 75 millones 
de pesetas. 
▪ Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más 
de 20 trabajadores simultáneamente. 
▪ Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del 
total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 
▪ Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
 
En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el apartado anterior, el 
promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio básico de seguridad y 
salud. 
En este caso corresponde estudio completo de seguridad y salud puesto que el presupuesto de ejecución por 
contrata es superior a esa cantidad. 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
2.1. ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Las obras consisten en el acondicionamiento, mejora y ampliación de las sendas litorales entre Ponteceso y las 
playas de Osmo, Ermida, Balarés y Barra.  
Antes de comenzar con las obras del movimiento de tierras es preciso tener el ámbito de actuación en 
condiciones óptimas para ello. Será necesario previamente demoler todos aquellos objetos que obstaculicen el 
desarrollo de estas. 
Es necesario también desbrozar la superficie, es decir, proceder a la retirada de la tierra vegetal existente 
en las zonas donde sea necesario, así como demoler todos los firmes que fuesen necesarios. 
Se realizan desmontes necesarios para disponer de los viales contemplados en el presente proyecto. 
 
2.2. FIRMES Y PAVIMENTOS 
Se han proyectado dos tipos distintos de firmes, uno de zahorra, para las sendas y otro de césped celosía para 
las zonas de aparcamiento. 
Los firmes del aparcamiento estarán formados por: 
✓ Césped celosía 
✓ Arena fina de 1.25 mm 
✓ Zahorra artificial 32 cm al 78% del P.M. 
En cuanto a las sendas, de zahorra artificial la sección de firme estará compuesta por:  
✓ Zahorra artificial 15 cm 
✓ Capa anticontaminante 
✓ Grava 20 cm de espesor (40/60) 
 
2.3. RED DE DRENAJE 
Se diseñan unas cunetas triangulares de tierra de 0,25m de profundidad y taludes 1:1, además de utilizar 
tuberías de PVC de diámetro 315mm para las obras de drenaje longitudinal (ODL). 
Se coloca la tubería en zanja apoyada sobre cama de 10 cm y rodeados de relleno de zahorra artificial hasta 
30 cm. por encima de su generatriz superior. El relleno posterior se hará con material seleccionado procedente de 
la excavación hasta las capas de afirmado correspondientes de modo que la profundidad mínima de la generatriz 
superior de la tubería respecto del borde superior del pavimento sea mayor de 1 metro. 
Para las obras de drenaje transversal se utilizarán tubos de hormigón de 600m, 800mm y 1000mm 
 
2.4. SEÑALIZACIÓN 
La señalización, tanto horizontal como vertical, se realiza cumpliendo las normas que se señalan en el 
presente documento en el apartado correspondiente. 
Consta de las marcas viales para los aparcamientos, poste y flecha de madera de dirección y señal cuadrada 
de plazas de minusválidos. 
 
2.5. JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO 
Se plantarán pino marítimo en las zonas de los aparcamientos, tal y como aparece reflejado en el anexo 
de jardinería, así como en los planos correspondientes. 
El mobiliario urbano lo componen mesas, bancos, y papeleras, así como pasarelas de madera para salvar 
los pequeños cauces que se encuentran en el trazado de las sendas, todos los elementos están descritos en el 
documento número 2 Planos, así como en los correspondientes anejos. 
 
3. PRESENCIA DE RECURSOS PREVENTIVOS EN LA OBRA 
La Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales, 
introduce un nuevo art. 32 bis en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, relativo 
a la presencia de los recursos preventivos. 
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De acuerdo con el art. 32 bis de la Ley 31/1995, la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, 
cualquiera que sea la modalidad de organización de dichos recursos, será necesaria en los siguientes casos: 
a) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la 
actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o 
simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de 
trabajo. 
b) Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como 
peligrosos o con riesgos especiales. 
c) Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de trabajo 
detectadas. 
Se consideran recursos preventivos, a los que el empresario podrá asignar la presencia, los siguientes: 
a) Uno o varios trabajadores designados de la empresa. 
b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. 
c) Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos concertados por la empresa. 
Cuando la presencia sea realizada por diferentes recursos preventivos éstos deberán colaborar entre sí. 
Los recursos preventivos deberán tener la capacidad suficiente, disponer de los medios necesarios y ser 
suficientes en número para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el 
centro de trabajo durante el tiempo en que se mantenga la situación que determine su presencia. 
El empresario podrá asignar la presencia de forma expresa a uno o varios trabajadores de la empresa que, 
sin formar parte del servicio de prevención propio ni ser trabajadores designados, reúnan los conocimientos, la 
cualificación y la experiencia necesarios en las actividades o procesos a que se refiere el apartado 1 del art. 32 bis 
de la Ley 31/1995, y cuenten con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel 
básico. En este supuesto, tales trabajadores deberán mantener la necesaria colaboración con los recursos 
preventivos del empresario 
Por otra lado, el R.D. 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el 
que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, introduce un nuevo 
art. 22 bis en el R.D. 39/1997 y una disposición adicional única en el R.D. 1627/1997, en ambos casos en relación 
a la necesidad de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos. 
De acuerdo con el art. 22 bis del R.D. 39/1997, la presencia es una medida preventiva complementaria que 
tiene como finalidad vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas en relación con los riesgos derivados de 
la situación que determine su necesidad para conseguir un adecuado control de dichos riesgos. Dicha vigilancia 
incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas en la planificación, así como de la 
adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la aparición de riesgos no previstos y 
derivados de la situación que determina la necesidad de la presencia de los recursos preventivos. 
El Plan de Seguridad y Salud determinará la forma de llevar a cabo la presencia de los recursos preventivos. 
Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento de las actividades 
preventivas, las personas a las que se asigne la presencia deberán dar las instrucciones necesarias para el correcto 
e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas y poner tales circunstancias en conocimiento del 
empresario para que éste adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas, si éstas no 
hubieran sido aún subsanadas. 
Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las 
medidas preventivas, las personas a las que se asigne esta función deberán poner tales circunstancias en 
conocimiento del empresario, que procederá de manera inmediata a la adopción de las medidas necesarias para 
corregir las deficiencias y a la modificación del Plan de Seguridad y Salud en los términos previstos en el art. 7.4 
del R.D. 1627/1997. 
Se entiende que las obras del Proyecto no incluyen trabajos que impliquen riesgos especiales para la seguridad 
y la salud de los trabajadores, según la relación del Anexo II del R.D. 1627/1997. 
 
4. SUBCONTRATACIÓN DE LAS OBRAS 
En el caso de existir subcontratación en la obra objeto del Proyecto por parte de Contratista Adjudicatario de 
los trabajos, los subcontratistas deberán cumplir los siguientes requisitos (art. 4 de la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción): 
1.  Para que una empresa pueda intervenir en el proceso de subcontratación en el sector de la construcción, 
como contratista o subcontratista, deberá: 
a) Poseer una organización productiva propia, contar con los medios materiales y personales 
necesarios, y utilizarlos para el desarrollo de la actividad contratada. 
b) Asumir los riesgos, obligaciones y responsabilidades propias del desarrollo de la actividad 
empresarial. 
c) Ejercer directamente las facultades de organización y dirección sobre el trabajo desarrollado 
por sus trabajadores en la obra y, en el caso de los trabajadores autónomos, ejecutar el trabajo 
con autonomía y responsabilidad propia y fuera del ámbito de organización y dirección de la 
empresa que le haya contratado. 
2.  Además, las empresas que pretendan ser contratadas o subcontratadas para trabajos de una obra de 
construcción deberán también: 
a) Acreditar que disponen de recursos humanos, en su nivel directivo y productivo, que cuentan 
con la formación necesaria en prevención de riesgos laborales, así como de una organización 
preventiva adecuada a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
b) Estar inscritas en el Registro de Empresas Acreditadas al que se refiere el art. 6 de la Ley 
32/2006.  
3.  Las empresas contratistas o subcontratistas acreditarán el cumplimiento de los requisitos a que se refieren 
los apartados 1 y 2.a del art. 4 de la Ley 32/2006 mediante una declaración suscrita por su representante legal 
formulada ante el Registro de Empresas Acreditadas. 
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4.  Las empresas cuya actividad consista en ser contratadas o subcontratadas habitualmente para la 
realización de trabajos en obras del sector de la construcción, deberán contar, en los términos que se determine 
reglamentariamente, con un número de trabajadores contratados con carácter indefinido que no será inferior al 
10% durante los dieciocho primeros meses de vigencia de la Ley 32/2006, ni al 20% durante los meses del 
decimonoveno al trigésimo sexto, ni al 30% a partir del mes trigésimo séptimo, inclusive.  
 
5. CONSIDERACIÓN GENERAL DE RIESGOS 
 
5.1. TOPOGRAFÍA Y ENTORNO 
Las obras se realizarán en superficie, no previéndose ni grandes desmontes o terraplenes ni la excavación de 
zanjas de gran profundidad, por lo que la obra no reviste un riesgo añadido por su entorno y no necesitará de 
entibación (siempre y cuando la profundidad de excavación no supere los 1,50 m). 
 
5.2. SUBSUELO E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS 
El terreno está formado por suelos relativamente estables que presentan buenas características para el tipo 
de obra a ejecutar, en cuanto a resistencia admisible. 
En cuanto a las instalaciones subterráneas, el Contratista Adjudicatario de la obra y el Promotor estarán 
obligados a recabar y proporcionar toda la información relativa a dichas canalizaciones, en orden a evitar riesgos 
y trastornos de todo tipo. 
 
5.3. CLIMATOLOGÍA 
La climatología en el municipio se corresponde con un clima continental, con estaciones extremas (inviernos 
fríos y lluviosos y veranos calurosos y con un grado de humedad alto). En invierno, son frecuentes las heladas 
durante los meses de diciembre y enero.  
 
5.4. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 
El precio del presupuesto destinado a SyS para la ejecución de las obras es de 9.904,45 €, en PEM, tal y como 
aparece reflejado en el punto correspondiente a presupuesto del presente documento. 
 
5.5. DURACIÓN DE LA OBRA Y NÚMERO DE TRABAJADORES 




5.6. MATERIALES PREVISTOS EN LA CONSTRUCCIÓN, PELIGROSIDAD Y TOXICIDAD 
No está previsto el empleo de materiales peligrosos o tóxicos, ni de elementos o piezas constructivas 
desconocidas en su puesta en obra, como tampoco se prevé el uso de productos tóxicos en el proceso de 
construcción. 
6. INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA 
 
6.1. MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES 
Antes de comenzar los trabajos, se procederá a implantar las siguientes medidas generales de seguridad: 
- El espacio donde se ejecutan las obras deberá estar debidamente cerrado, de manera que no puedan acceder 
al interior personas ajenas a la obra. En caso de ocupar parte de la vía pública para acopio de materiales o montaje 
de andamios, deberá estar debidamente vallada con valla metálica y soporte del mismo material. Los accesos se 
señalizarán correctamente con un cartel, prohibiéndose el acceso de personal ajeno a la obra.  
- Dada la magnitud de la obra en superficie y que se trata de vías públicas, se posibilitará el acceso de los 
residentes a sus viviendas. Por este motivo, no se realizará un cierre total de la obra, sino que se realizará un 
vallado parcial en aquellos lugares en los que existan peligros para los transeúntes.  
- Se colocarán extintores de CO2 como medida de protección en caso de incendio, en lugares fácilmente 
accesibles.  
- El cuadro eléctrico provisional de obra deberá estar adecuadamente señalizado. Se instalará de tal manera 
que no interfiera en los trabajos a realizar y no constituya ningún riesgo para los operarios. 
- Antes del comienzo de las obras se entregarán a cada operario los equipos de protección individual 
adecuados al trabajo que vayan a desarrollar, explicándoles el uso y mantenimiento de dichos equipos. También 
deberán ser instruidos e informados sobre las medidas de seguridad colectivas y las medidas preventivas a 
desarrollar durante el transcurso de la obra. 
- Se dispondrá de una caja de conexiones para la acometida eléctrica y cuadro de contadores. Desde dicha caja 
se derivará una línea al cuadro general de la obra, equipado con las protecciones necesarias y exigidas en el vigente 
R.E.B.T. para este tipo de instalaciones, previa consulta con la empresa suministradora de energía eléctrica y su 
permiso pertinente, ejecutando dicha empresa las instalaciones necesarias, desde las cuales se procederá a montar 
las instalaciones de obra para iluminación y suministro de electricidad mediante tomas de conexión para 
herramientas. Desde el cuadro general, por el interior y exterior de la obra, se dispondrán todos los cuadros 
secundarios necesarios, canalizados desde el cuadro general y con las condiciones reglamentadas y necesarias, 
alimentándose indistintamente la maquinaria desde el cuadro general o cuadros secundarios, salvo necesidad de 
potencia y protección. 
- La acometida de agua potable se obtendrá a partir de la red general de suministro de agua, según indicaciones 
de la empresa suministradora. Se dispondrá una llave de corte y un contador en el interior de la obra, a partir del 
cual se harán las derivaciones necesarias para los servicios higiénicos y otras necesidades. 
-Se realizará la conexión de los servicios higiénicos a la red general de alcantarillado, mediante tubería de PVC 
del diámetro necesario para evacuar el caudal de aguas sucias generadas. 
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6.2. ZONAS DE ACOPIO Y ALMACENAJE 
Se tendrá en cuenta toda la normativa medioambiental vigente, con el objetivo de minimizar los posibles 
efectos ambientales adversos en la medida de lo posible. 
Los acopios temporales estarán situados en áreas próximas a la zona de obra, siendo responsabilidad del 
Contratista su localización y el abono de los cánones correspondientes. Se cuidará de mantener en adecuadas 
condiciones de limpieza los caminos, carreteras y zonas de tránsito de dominio público o privado que se utilicen 
durante las operaciones de transporte de materiales a vertedero o lugar de acopio. 
Los acopios se harán en tiempo y forma que no interfiera el tráfico y la ejecución de las obras o perturbe la 
actividad circulatoria habitual, y en lugares de fácil acceso para su posterior transporte al lugar de empleo. 
Se habilitarán zonas para el acopio de materiales, teniendo en cuenta que nunca deben entorpecer el paso de 
máquinas y vehículos de la obra. Los acopios se limitarán con una valla de contención peatonal o una malla metálica 
sobre pies derechos cuando prevalezcan en un período de tiempo superior a varios días o cuando puedan conllevar 
riesgo de desprendimiento. 
Los materiales se almacenarán de manera que se evite su desplome por desequilibrios o vibraciones. 
 
6.3. VÍAS DE CIRCULACIÓN 
Durante toda la obra se mantendrán vías de circulación específicas para vehículos separadas de las zonas de 
tránsito de peatones, delimitándolas mediante la utilización de vallas de contención peatonal, cintas de 
balizamiento, conos, señalistas, etc. 
El personal de obra que se encuentre cerca de la maquinaria deberá respetar el radio de acción de la misma, 
permaneciendo fuera de esta zona mientras la maquinaria éste en movimiento. 
En la descripción de riesgos y medidas preventivas de las unidades de obra y maquinaria del capítulo 6 del 
presente Estudio se contemplan las medidas anteriores. 
 
6.4. SEÑALIZACIÓN 
Los criterios de señalización de obras de construcción están regulados de manera general por el R.D 485/1997, 
de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo, y más 
concretamente, en diferentes normas específicas, dando respuesta a distintas tipologías de obras civiles, como por 
ejemplo la Instrucción 8.3-IC para obras de carreteras. 
El art. 3 del R.D 485/1997 establece como obligación general del empresario que, siempre que resulte 
necesario, el empresario deberá adoptar las medidas precisas para que en los lugares de trabajo exista una 
señalización de seguridad y salud que cumpla lo establecido en los Anexos I a VII del R.D 485/1997. 
En general, se señalizarán las siguientes circunstancias o lugares: 
- El acceso a todas aquellas zonas o locales para cuya actividad se requiere la utilización de equipos de 
protección individual. Dicha obligación no sólo afecta al que realiza la actividad, sino a cualquiera que acceda al 
lugar durante la ejecución de ella. Se denomina “señalización de obligación”. 
- Las zonas o locales que, para la actividad que se realiza en los mismos o bien por el equipo o instalación que 
en ellos exista, requieran de personal autorizado para su acceso. Se denomina “señalización de advertencia de 
peligro de la instalación” o “señalización de prohibición a personas no autorizadas”. 
- Los equipos de lucha contra incendios, las salidas y recorridos de evacuación y la ubicación de los elementos 
de primeros auxilios. 
En el interior de la obra se señalizará, de manera puntual y adecuada, cualquier lugar donde pueda existir un 
peligro, un riesgo concreto o una necesidad de informar. 
En los accesos de vehículos y maquinaria figurarán las siguientes inscripciones, a la derecha y a la izquierda:  
- Limitación de velocidad a 20 km/h. 
- Prohibido el paso de peatones. 
- Stop (a la salida). 
La señalización cumplirá las siguientes normas generales: 
- Se establecerá un sistema de señalización de seguridad a efectos de llamar la atención de forma rápida e 
inteligible sobre objetos y situaciones susceptibles de provocar peligros determinados, así como para indicar el 
emplazamiento de dispositivos y equipos que tengan importancia desde el punto de vista de seguridad. 
- El material constitutivo de la señalización (paneles, conos, letreros, etc.) será capaz de resistir tanto las 
inclemencias del tiempo como las condiciones adversas de la obra. En caso necesario, se sustituirán cuando se 
deterioren o dejen de ser útiles. 
- La fijación del sistema de señalización de la obra se realizará de modo que se mantenga estable en todo 
momento. 
Además, cuando un maquinista realice operaciones o movimientos en los que existan zonas que queden 
fuera de su campo de visión y por ellas deban pasar personas u otros vehículos, se empleará a una o varias personas 
para efectuar señales adecuadas de modo que se eviten daños a los demás. Tanto los maquinistas como el personal 
auxiliar para señalización de las maniobras serán instruidos y deberán conocer el sistema de señales previamente 
establecido y normalizado. 
Para finalizar, se incluye a continuación una relación no exhaustiva de la señalización mínima a disponer 
en la obra: 
- Peligro por circulación de maquinaria. 
- Prohibición permanecer debajo de la grúa en funcionamiento. 
- Protección obligatoria del cuerpo. 
- Limitación de velocidad de circulación de maquinaria por obra a 20 km/h. 
- Uso obligatorio de botas de seguridad. 
- Protección obligatoria de las manos. 
- Prohibición de aparcar en la zona de entrada de vehículos. 
- Prohibición del paso de peatones por la entrada de vehículos. 
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- Uso obligatorio del casco en el recinto de la obra. 
- Prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra. 
- Cartel de obra. 
 
6.5. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
Las instalaciones de higiene se ubicarán en un lugar adecuado, de manera que no supongan un riesgo para los 
trabajadores por estar en las inmediaciones de la obra. 
De acuerdo a lo previsto en el R.D 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción, en función del número máximo de trabajadores que se prevé 
vayan a utilizarlos, se establecen unos servicios higiénicos mínimos compuestos por: 
- Un lavabo con agua caliente y agua fría. 
- Una ducha con agua caliente y agua fría. 
- Un inodoro. 
- Un espejo complementado con elementos auxiliares tales como toallero, perchas y jabonera. 
Se dispondrá de un botiquín en adecuadas condiciones de conservación y contenido, con fácil acceso, 
señalizado y con indicación de los teléfonos de urgencias y de los centros de salud más cercanos. Existirá al menos 
un trabajador formado en la prestación de primeros auxilios en la obra. 
Todas las instalaciones y servicios a disponer en la obra se definirán concretamente en el Plan de Seguridad 
y Salud, debiendo contar, en todo caso, con la conservación y limpieza precisos para su adecuada utilización por 
parte de los trabajadores, con vista a lo cual el Contratista designará un personal específico para tales funciones. 
Los costes de la instalación y el mantenimiento de los servicios de higiene y bienestar de los trabajadores 
correrán a cargo del Contratista, sin perjuicio de que figuren o no en el presupuesto de la obra y de que, en caso 




7. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN LAS DIVERSAS FASES DE LA OBRA 
 
7.1. SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRA Y DELIMITACIÓN DE ZONAS DE TRABAJO Y ACOPIOS 
Riesgos detectables: 
- Caídas al mismo nivel. 
- Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales. 
- Golpes o cortes por manejo de chapas metálicas. 
- Pisadas sobre objetos. 
- Atropellos. 
 
Medidas de protección colectivas: 
- La señalización se llevará a cabo de acuerdo con los principios profesionales de las técnicas y del conocimiento 
del comportamiento de las personas a quienes va dirigida la señalización, siguiendo las especificaciones del 
Proyecto, y especialmente, basada en los fundamentos de los códigos de señales, como son: 
1. Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al interesado (se supone que hay que 
anunciar los peligros que trata de prevenir). 
2. Que las personas que la perciben vean lo que significa. Letreros como PELIGRO, CUIDADO, ALTO, una vez 
leídos, cumplen bien con el mensaje de señalización, porque de todos es conocido su significado (se trata de 
que las personas perciban el mensaje o señal, lo que supone una educación preventiva o de conocimiento del 
significado de esas señales). 
- Los operarios tendrán los equipos de protección individual correspondientes para la realización de las tareas.  
- El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos. 
- Se retirarán las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados, como piezas rotas, 
envoltorios, palés, etc. 
- Las herramientas a utilizar por los instaladores estarán protegidas contra contactos eléctricos con material 
aislante normalizado. Las herramientas con aislante en mal estado o defectuoso serán sustituidas de inmediato 
por otras que estén en buen estado. 
- Los instaladores irán equipados con calzado de seguridad, guantes aislantes, casco, botas aislantes de 
seguridad, ropa de trabajo, protectores auditivos, protectores de la vista, comprobadores de tensión y 
herramientas aislantes. 
- En lugares en donde existan instalaciones eléctricas en servicio, se tomarán medidas adicionales de prevención 
y con el equipo necesario, descrito en el punto anterior. 
- Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 
- Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza. 
- El personal que esté encargado de realizar trabajos próximos a vías con circulación utilizará siempre chalecos 
reflectantes y se dispondrá señalización que informe de su presencia en la calzada para evitar riesgos de 
atropello. 
Equipos de protección individual: 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
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- Chaleco reflectante. 
- Cinturón porta-herramientas. 
 
7.2. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA 
Riesgos detectables: 
- Heridas punzantes en manos. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Electrocución por contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de: 
→  Trabajos con tensión. 
→  Intentar trabajar sin tensión, pero sin cerciorarse de que está efectivamente interrumpida o que no puede 
conectarse inopinadamente. 
→  Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 
→  Usar equipos inadecuados o deteriorados. 
→  Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra contactos eléctricos 
indirectos en general, y de la toma de tierra en particular. 
 
Medidas de protección colectivas: 
- Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido es el de puesta 
a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales). 
- Normas de prevención tipo para los cables: 
→  El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la carga eléctrica que ha de 
soportar en función de la maquinaria e iluminación prevista. 
→  Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal de 1000 V como mínimo y sin defectos 
apreciables (rasgones, repelones y asimilables). No se admitirán tramos defectuosos en este aspecto. 
→  La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios, en su caso, se efectuará 
mediante canalizaciones enterradas. 
→  En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, se realizará a una altura mínima de 2 m en los lugares 
peatonales y de 5 m en los de paso de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento. 
→  El tendido de los cables para cruzar viales de obra se efectuará enterrado. Se señalizará el paso del cable 
mediante una cubrición permanente de tablones que tendrán por objeto proteger (mediante reparto de cargas) y 
señalar la existencia del paso eléctrico a los vehículos. La profundidad de la zanja mínima será de entre 40 y 50 cm. 
El cable irá además protegido en el interior de un tubo rígido de plástico rígido curvado. 
→  Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta: 
a)  Siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en el suelo. 
b)  Los empalmes provisionales entre mangueras se ejecutarán mediante conexiones normalizadas estancas 
antihumedad. 
c)  Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizados estancos de seguridad. 
→  La interconexión de los cuadros secundarios, en su caso, se efectuará mediante canalizaciones 
enterradas, o bien mediante mangueras, en cuyo caso serán colgadas a una altura sobre el pavimento en torno a 
los 2 m, para evitar accidentes por agresión a las mangueras por uso a ras del suelo. 
→  El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro provisional 
de agua. 
→  Las mangueras de "alargadera": 
a)  Si son para cortos periodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los 
paramentos verticales. 
b)  Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancas antihumedad o fundas aislantes 
termorretráctiles, con protección mínima contra chorros de agua (grado de protección recomendable IP 447). 
- Normas de prevención tipo para los interruptores: 
→  Se ajustarán expresamente a los especificados en el vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
→  Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con 
cerradura de seguridad. 
→  Las cajas de interruptores poseerán, adherida sobre su puerta, una señal normalizada de peligro por 
electricidad. 
→  Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de pies derechos 
estables. 
- Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos: 
→   Serán metálicos, de tipo intemperie, con puerta y cerradura de seguridad (con llave), según norma UNE 
20324:1993. 
→  Pese a ser de tipo intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces, como protección 
adicional. 
→  Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 
→  Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de peligro por electricidad. 
→  Se colgarán en tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o bien a pies derechos firmes. 
→  Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en número 
necesario (grado de protección recomendable IP 447). 
→  Los cuadros eléctricos de la obra estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura. 
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- Normas de prevención tipo para las tomas de corriente: 
→  Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita dejarlas sin tensión 
cuando no hayan de ser utilizadas. 
→  Las tomas de corriente de los cuadros se realizarán mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas 
contra contactos directos). 
→  La instalación poseerá todos los interruptores automáticos definidos como necesarios. Su cálculo se 
efectuará siempre minorando, con el fin de que actúen dentro del margen de seguridad, es decir, antes de que el 
conductor al que protegen llegue a la carga máxima admisible. 
→  Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas de toma de corriente de los 
cuadros de distribución, así como en las de alimentación a las máquinas, aparatos y máquinas-herramientas de 
funcionamiento eléctrico. 
→  Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores automáticos o magnetotérmicos. 
→  Todos los circuitos eléctricos se protegerán asimismo mediante disyuntores diferenciales. 
→  Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades:  
• 300 mA (según R.E.B.T.), para la alimentación de la maquinaria. 
• 30 mA (según R.E.B.T.), para la alimentación de la maquinaria como mejora del nivel de seguridad. 
• 30 mA, para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. 
→  El alumbrado portátil se alimentará a 24 V mediante transformadores de seguridad, preferentemente con 
separación de circuitos. 
- Normas de prevención tipo para las tomas de tierra: 
→  La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la Instrucción MI-BT-39 del 
vigente R.E.B.T., así como a todos aquellos aspectos especificados en la Instrucción MI-BT-23 del vigente R.E.B.T. 
mediante los cuales pueda mejorarse la instalación. 
→  Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, será dotado de una toma de tierra ajustada a 
los reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica suministradora en la zona. 
→  Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 
→  El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 
→  La toma de tierra se efectuará a través de una pica o placa a ubicar junto al cuadro general, desde el que 
se distribuirá a la totalidad de los receptores de la instalación. 
→  El hilo de toma de tierra siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se prohíbe 
expresamente utilizarlo para otros usos. Únicamente podrá utilizarse conductor o cable de cobre desnudo de 35 
mm2 de sección, como mínimo, en los tramos enterrados horizontalmente y que serán considerados como 
electrodo artificial de la instalación. 
→  La red general de tierra será única para la totalidad de la instalación, incluidas las uniones a tierra de los 
carriles para estancia o desplazamiento de las grúas. 
→  Caso de que las grúas pudiesen aproximarse a una línea eléctrica de media o alta tensión carente de 
apantallamiento aislante adecuado, la toma de tierra, tanto de la grúa como de sus carriles, deberá ser 
eléctricamente independiente de la red general de tierra de la instalación eléctrica provisional de obra. 
→  Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los alimentados 
mediante transformador de separación de circuitos, carecerán de conductor de protección, a fin de evitar su 
referenciación a tierra. El resto de carcasas de motores o máquinas se conectarán debidamente a la red general 
de tierra. 
→  Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma que su funcionamiento y eficacia sean los 
requeridos por la instalación. 
→  La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica (placa o conductor) 
agua de forma periódica. 
→  El punto de conexión de la pica (placa o conductor) estará protegido en el interior de una arqueta 
practicable. 
- Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado: 
→  Las masas de los receptores fijos de alumbrado se conectarán a la red general de tierra mediante el 
correspondiente conductor de protección. Los aparatos de alumbrado portátiles, excepto los utilizados con 
pequeñas tensiones, serán de tipo protegido contra los chorros de agua (grado de protección recomendable IP 
447). 
→  El alumbrado de la obra cumplirá las especificaciones establecidas en el R.E.B.T. 
→  La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre pies derechos firmes. 
→  La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la iluminación de tajos 
encharcados o húmedos se servirá a través de un transformador de corriente con separación de circuitos que la 
reduzca a 24 V. 
→  La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m, medidos desde la superficie de apoyo 
de los operarios en el puesto de trabajo. 
→  La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de disminuir sombras. 
→  Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros. 
- Normas de prevención tipo para mantenimiento y reparaciones: 
→  El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, preferentemente en posesión del carné 
profesional correspondiente. 
→  Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial en el momento en el que se detecte 
un fallo, momento en el que se la declarará "FUERA DE SERVICIO" mediante desconexión eléctrica y el cuelgue del 
rótulo correspondiente en el cuadro de gobierno. 
→  La maquinaria eléctrica será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina. 
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→  Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación se desconectará 
la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un letrero visible, en el que se lea: "NO 
CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED". 
→  La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables sólo la efectuarán electricistas. 
→  Los cuadros eléctricos de distribución se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso. 
→  Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo de la excavación, 
ya que podrían ser arrancados por la maquinaria o camiones y provocar accidentes. 
→  Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional, se cubrirán con viseras contra la lluvia. 
→  Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a menos de 2 m (como 
norma general) del borde de excavaciones, carreteras y asimilables. 
→  El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la rampa de acceso 
para vehículos o para el personal (nunca junto a escaleras de mano). 
→  Los cuadros eléctricos en servicio permanecerán cerrados con las cerraduras de seguridad de triángulo (o 
llave). 
→  No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). Hay que utilizar 
cartuchos fusibles normalizados adecuados a cada caso. 
 
Equipos de protección individual: 
- Casco de polietileno. 
- Botas aislantes de electricidad. 
- Botas de seguridad. 
- Guantes aislantes. 
- Ropa de trabajo. 
- Chaleco reflectante. 
- Cinturón de seguridad. 
- Banqueta de maniobra. 
- Alfombra aislante. 
- Comprobadores de tensión. 






- Caídas al mismo nivel.  
- Caídas a distinto nivel.  
- Caída de objetos.  
- Choques o golpes contra objetos.  
- Desprendimientos.  
- Derrumbamientos.  
- Hundimientos.  
- Atrapamientos.  
- Aplastamiento.  
- Ambientes pulvígenos.  
- Contaminación acústica.  
- Contactos eléctricos directos.   
- Contactos eléctricos indirectos.  
- Lumbalgia por sobreesfuerzos.  
- Lesiones en manos.  
- Lesiones en pies.  
- Cuerpos extraños en ojos.  
- Animales y/o parásitos.  
 
Medidas de protección colectivas: 
- Cinta de señalización: en caso de señalizar obstáculos, zonas de caída de objetos, se delimitará con cintas de 
tela o materiales plásticos con franjas alternadas oblicuas en color amarillo y negro, inclinándose 60 con la 
horizontal.  
- Valla de delimitación de zona de trabajo: la intrusión en el tajo de personas ajenas a la actividad representa un 
riesgo que, al no poderse eliminar, se debe señalizar mediante vallas continuas según detalle de los planos, 
que delimiten la zona de trabajo.  
- Señales óptico-acústicas de vehículos de obra: las máquinas autoportantes que ocasionalmente puedan 
intervenir en la evacuación de materiales de la excavación manual deberán disponer de:  
1. Una bocina o claxon de señalización acústica.  
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2. Señales sonoras o luminosas (preferiblemente ambas a la vez) para indicación de la maniobra de marcha 
atrás.  
3. En la parte más alta de la cabina dispondrán de un señalizador rotativo luminoso destellante de color 
ámbar para alertar de su presencia en circulación viaria.  
4. Dos focos de posición y cruce en la parte delantera y dos pilotos luminosos de color rojo detrás.  
5. Dispositivo de balizamiento de posición y preseñalización (conos, cintas, mallas, lámparas destellantes, 
etc.).  
- Protección contra caídas de altura de personas u objetos: 
1. Barandillas de protección. 
2. Antepechos provisionales de cerramiento de huecos verticales y perímetro de plataformas de trabajo, 
susceptibles de permitir la caída de personas u objetos desde una altura superior a 2 m, constituidos por 
balaustre, rodapié de 20 cm de alzada, travesaño intermedio y pasamanos superior, de 1 m de altura, 
sólidamente anclados todos sus elementos entre sí, capaces de resistir en su conjunto un empuje frontal 
de 150 kg/m.  
- Condiciones generales del centro de trabajo en fase de derribo: 
1. Las zonas en que puedan producirse desprendimientos o caídas de materiales o elementos, procedentes 
de derribo, sobre personas, máquinas o vehículos, deberán ser señalizadas, balizadas y protegidas 
convenientemente.  
2. Establecer un sistema de iluminación provisional de las zonas de paso y trabajo.  
3. Las instalaciones interiores, quedarán anuladas y desconectadas, salvo las que fueran necesarias para 
realizar los trabajos y protecciones.  
4. Los elementos estructurales inestables deberán apearse y ser apuntalados adecuadamente.  
5. Siempre que existan interferencias entre los trabajos de demolición y las zonas de circulación de peatones, 
máquinas o vehículos, se ordenarán y controlarán mediante personal auxiliar debidamente adiestrado, 
que vigile y dirija sus movimientos.  
6. Se establecerá una zona de aparcamiento de vehículos y máquinas, así como un lugar de almacenamiento 
y acopio de materiales inflamables y combustibles (gasolina, gasoil, aceites, grasas, etc.), a salvo de la zona 
de influencia de los trabajos.  
7. Se seleccionarán las plantas, arbustos y árboles que sea preciso tener en cuenta para su conservación, 
protección, traslado y/o mantenimiento posterior.  
8. En función del uso que ha tenido la construcción a demoler, deberán adoptarse precauciones adicionales 




Equipos de protección individual: 
- Casco homologado.  
- Guantes comunes de trabajo de lona y piel flor, tipo "americano" contra riesgos mecánicos.  
- Guantes anticorte y antiabrasión, de punto impregnado en látex rugoso.  
- Cinturón antivibratorio de protección lumbar.  
- Protector auditivo clase A.  
- Botas de agua.  
- Botas de seguridad.  
- Traje de agua.  
- Protector de las vías respiratorias con filtro mecánico tipo A (celulosa).  
- Mono de trabajo cubriendo la totalidad del cuerpo. 
 
7.4. MOVIMIENTOS DE TIERRAS (EXCAVACIONES Y/O RELLENOS) 
Riesgos detectables: 
- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Caídas de objetos. 
- Desprendimiento de tierras. 
- Caída imprevista de materiales transportados. 
- Atrapamientos o sepultamientos por desprendimientos de tierra. 
- Aplastamiento. 
- Atropellos de personal por maquinaria y vehículos de transporte. 
- Cuerpos extraños en ojos. 
- Lesiones en manos y pies. 
- Alcance por maquinaria en movimiento. 
- Golpes por proyecciones de piedras. 
- Golpes contra la maquinaria. 
- Vuelco de máquinas y camiones. 
- Colisiones entre maquinaria. 
- Cortes en partes del cuerpo, mutilaciones y/o quemaduras causadas por explosivos. 
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- Ruidos originados por la maquinaria o detonación de explosivos. 
- Ambientes pulvígenos causados por movimiento de tierras. 
- Vibraciones propias de la maquinaria empleada. 
 
Medidas de protección colectivas: 
- Antes de comenzar el trabajo se hará un reconocimiento visual de la zona con el fin de detectar las alteraciones 
del terreno que puedan suponer riesgo de desprendimiento de tierras, rocas o árboles.  
- Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pie de cortes o taludes inestables. 
- Se prohíbe realizar trabajos de movimiento de tierras en pendientes superiores a las establecidas por el 
fabricante del vehículo. 
- Se prohíbe cualquier tipo de trabajo, replanteos, mediciones o estancia de personas en la zona de influencia 
de la maquinaria. 
- Se evitarán los períodos de trabajo en solitario, salvo en circunstancias excepcionales o de emergencia, en que 
deberán estar debidamente justificados. 
- Se dispondrá a lo largo de todo el perímetro de la excavación de vallas de altura no superior a 2 m. Las vallas 
se situarán a una distancia no inferior a 2 m. Durante la excavación se eliminarán los bolos y viseras inestables 
que pudiesen desprenderse. 
- Se prestará especial atención a los elementos que pudiesen existir en las proximidades en la zona de trabajo a 
los que el movimiento de tierras pudiese deteriorar en su base de sostenimiento. 
- No se realizará la excavación del terreno socavado al pie de un macizo para evitar su vuelco. 
- No se trabajará simultáneamente en la parte inferior de otro tajo. 
- Cuando la máquina deba situarse por encima de la zona a excavar y en bordes de vaciado, siempre que el 
terreno lo permita, será de tipo retroexcavadora, o se hará el refino a mano. 
- El talud se saneará preferiblemente por medios mecánicos en todas aquellas zonas en las que existan bloques 
sueltos, que pudiesen desprenderse. Los trabajadores que puntualmente deban efectuar este saneamiento, 
deberán ir provistos de cinturón de seguridad siempre que lo requiera la altura o escarpe del frente de la 
excavación.  
- Cuando el refino se realice con herramientas manuales, que todos los trabajadores se encuentren en el mismo 
nivel, para evitar que puedan caer materiales sobre los trabajos situados en un nivel inferior. 
- Siempre que exista la posibilidad de resbalones por parte de los trabajadores que colaboran en zonas de 
pendiente, se dispondrá de sirgas con cuerdas ancladas en la zona superior del talud para permitir el amarre 
del cinturón de seguridad 
- Cuando el refino del talud se ejecute con máquina se realizará a medida que vaya progresando la excavación 
para evitar el peligro de vuelco de la máquina por exceso de inclinación del talud. 
- No se deberá trabajar bajo los salientes de la excavación. Los lentejones de roca que traspasen los límites de 
la excavación, no se quitarán ni descalzarán sin previa autorización de la Dirección Técnica de la obra. 
- Cualquier entibación, por sencilla que sea, deberá ser realizada y dirigida por personal competente y con la 
debida experiencia y formación. 
- En las zanjas que hayan de excavarse en toda su profundidad, realizando tramos sucesivos de las mismas, la 
sujeción del terreno de las paredes será realizada de una vez, utilizando el siguiente sistema de montaje de 
módulos metálicos de entibación: 
1. Montaje de los módulos arriostrados por codales adaptables al ancho de la zanja. 
2. Colocación del módulo en la zanja excavada. 
3. Colocación del tramo de tubo o colector en la zona de zanja protegida. 
4. Relleno parcial de la zanja y recuperación del módulo correspondiente. 
- Si la entibación se realiza con paneles metálicos hincados, en el proceso siguiente: 
1. Montaje de los cabeceros acoplados al ancho de la zanja. 
2. Hinca de paneles protectores, simultánea con la excavación de la zanja. 
3. Excavación finalizada. Si es necesario, codales intermedios para evitar pandeos. 
4. Relleno de la zanja y retirada simultánea de los paneles metálicos. 
- Si la profundidad de la excavación en zanja es igual o superior a 1,50 m se deben adoptar medidas de seguridad 
contra posibles hundimientos o deslizamientos de los paramentos. La profundidad máxima permitida sin 
entibar, desde la parte superior de la zanja, supuesto que el terreno sea suficientemente estable, no será 
superior a 1,50 m. No obstante, siempre debe protegerse la zanja con un cabecero. 
- En zanjas de profundidad mayor de 1,50 m, siempre que haya operarios trabajando en su interior, se 
mantendrá uno de reten en el exterior, que podrá actuar como ayudante en el trabajo y dará la alarma en caso 
de producirse alguna emergencia. Se acotarán además las distancias mínimas de separación entre operarios 
dentro de la zanja en función de las herramientas que empleen. 
- Se revisarán diariamente las entibaciones antes de comenzar la jornada de trabajo, tensando los codales 
cuando se hayan aflojado. Se comprobará, además, que estén expeditos los cauces de agua superficiales, en 
caso de existir. No se permitirá la retirada de las medidas de protección de una zanja mientras permanezcan 
operarios trabajando a una profundidad igual o superior a 1,50 m bajo el nivel del terreno. Se extremarán estas 
prevenciones después de interrupciones de trabajo de más de un día y/o después de alteraciones atmosféricas 
de lluvia o heladas. 
- Se evitará golpear la entibación durante operaciones de excavación. Los codales o elementos de la misma no 
se utilizarán para el descenso o ascenso ni se usarán para la suspensión de conducciones o cargas, debiendo 
suspenderse de elementos expresamente calculados y situados en la superficie. En general, las entibaciones o 
parte de éstas se quitarán sólo cuando dejen de ser necesarias y por franjas horizontales, empezando por la 
parte inferior del corte. 
- La altura máxima sin entibar, en fondo de zanja (a partir de 1,50 m) no superará los 0,70 m, aún cuando el 
terreno sea de buena calidad. En caso contrario, se debe bajar la tabla hasta ser clavada en el fondo de la zanja, 
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utilizando a su vez pequeñas correas auxiliares con sus correspondientes codales para crear los necesarios 
espacios libres provisionales donde poder ir realizando los trabajos de colocación de canalizaciones, 
hormigonados, o las operaciones precisas a que dio lugar la excavación de dicha zanja. 
- Aún cuando los paramentos de una zanja sean aparentemente estables, se entibarán siempre que se prevea 
el deterioro del terreno como consecuencia de una larga duración de la apertura. Siempre es necesario entibar 
a tiempo, y el material previsto para ello debe estar a pie de obra en cantidad suficiente y con la debida 
antelación, habiendo sido revisado y con la garantía de que se encuentra en buen estado. 
- El diámetro de los codales de madera (rollizos) no debe ser inferior a 10 cm en punta, para las excavaciones 
más estrechas, y debe estar entre 12 y 14 cm, si la excavación está comprendida entre 0,80 y 1,80 m. Para 
anchuras superiores debe comprobarse la sección mediante cálculo. Los puntales de madera escuadrada y 
metálicos se usarán siempre que su resistencia sea igual o superior a la de los rollizos. Debe tenerse en cuenta 
que los codales de madera, a igualdad de sección, tienen mayor resistencia en forma de sección circular 
(rollizo) que cuadrada. Los codales no deben entrar a presión, sino que su colocación se realizará siempre 
mediante cuñas que se introducirán entre la testa del codal y la correa o vela. 
- En el entibado de zanjas de cierta profundidad, y especialmente cuando el terreno es flojo, el forrado se hará 
en sentido vertical y en pases de tabla nunca superiores a 1,00 m. La tablazón de revestimiento de la zanja 
deberá ir provista de un rodapié, o sobresalir del nivel superior del terreno un mínimo de 15 cm, a fin de evitar 
la caída de materiales a la excavación. 
- Toda excavación que supere los 1,60 m de profundidad deberá estar provista, a intervalos regulares, de las 
escaleras necesarias para facilitar el acceso de los operarios o su evacuación rápida en caso de peligro. Estas 
escaleras deben tener un desembarco fácil, rebasando el nivel del suelo en 1,00 m como mínimo. 
- La distancia más próxima de cualquier acopio de materiales al paramento entibado no debe ser inferior a 1,00 
m. 
- Salvo los camiones, todos los vehículos empleados en la obra para las operaciones de relleno y compactación 
estarán dotados de bocina automática de marcha atrás. 
Equipos de protección individual: 
- Casco de seguridad. 
- Botas de seguridad. 
- Guantes de uso general. 
- Mono o buzo. 
- Traje de agua. 
- Gafas de seguridad. 
- Arnés de seguridad para los trabajadores que hayan de situarse en los bordes de zanjas profundas. 
- Protectores auditivos. 
- Mascarillas con filtro antipolvo. 
- Cinturón de seguridad. 
7.5. TRABAJOS DE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Riesgos detectables: 
- Desprendimientos de maderas o chapas por mal apilado o colocación de las mismas. 
- Golpes en las manos durante la clavazón o la colocación de las chapas. 
- Caída de materiales. 
- Caída de personas a distinto nivel. 
- Caídas de personas a mismo nivel. 
- Cortes por o contra objetos, máquinas o material. 
- Pisadas sobre objetos punzantes. 
- Contactos eléctricos con  cables de maquinaria. 
- Sobreesfuerzos. 
- Golpes por o contra objetos. 
- Dermatosis por contacto. 
 
Medidas de protección colectivas: 
- Se prohíbe la presencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones de izado de 
chapas, tablones, puntales, etc. 
- El ascenso y descenso de personal a los encofrados se efectuará a través de escaleras de mano reglamentadas. 
- Se instalarán barandillas reglamentarias para impedir la caída al vacío de personas. 
- Se esmerará el orden y limpieza durante la ejecución de los trabajos. 
- Los clavos o puntas existentes en la madera usada se extraerán o remacharán. 
- Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en un lugar conocido para una 
posterior retirada. 
- Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante con su posterior 
retirada. 
- Se instalarán las señales que se estimen adecuadas a los diferentes riesgos. 
- El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas, realizándose siempre desde el lado del que 
no puede desprenderse el material de encofrado. 
- Se prohíbe hacer fuego directamente sobre los encofrados. 
- El personal encofrador acreditará a su contratación ser carpintero encofrador con experiencia. 
- Antes del vertido del hormigón se comprobará la estabilidad del elemento constructivo. 
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Equipos de protección individual: 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Cinturones de seguridad. 
- Guantes de seguridad. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Botas de goma. 
- Funda, mono o buzo. 
- Traje de agua. 
- Uso de distintivos fluorescentes y reflectantes en la ropa de trabajo. 
 
7.6. TRABAJOS DE HORMIGONADO 
Riesgos detectables: 
- Caída de personas y objetos al mismo nivel. 
- Rotura o reventón de encofrados. 
- Pisadas sobre objetos punzantes. 
- Pisadas sobre superficies de tránsito. 
- Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 
- Contactos con el hormigón. 
- Fallo de entibaciones. 
- Corrimientos de tierras. 
- Los derivados de la ejecución de trabajos bajo circunstancias meteorológicas adversas. 
- Atrapamientos. 
- Vibraciones por manejo de agujas vibrantes. 
- Vibraciones por trabajo próximo de agujas vibrantes sobre tractor. 
- Ruido ambiental. 
- Electrocución. 
 
Medidas de protección colectivas: 
Vertidos directos mediante canaleta: 
- Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso. 
- La maniobra de vertido será dirigida por personal competente que vigilará que no se realicen maniobras 
inseguras. 
Vertidos mediante cubo o cangilón: 
- Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima. 
- Se señalizará mediante una traza horizontal el nivel máximo de llenado de cubo. 
- Se prohíbe trasladar cargas suspendidas en la zona donde se encuentren trabajando el personal. 
- La apertura del cubo para vertido, se ejecutará exclusivamente accionando la palanca dispuesta al efecto, con 
las manos protegidas con guantes impermeables. 
- Se evitará golpear con el cubo los encofrados. 
- Del cubo penderán cabos de guía para ayuda a su correcta posición de vertido. Se prohíbe guiarlo o recibirlo 
directamente, en prevención de caídas por movimiento pendular del cubo. 
Normas preventivas de aplicación durante el hormigonado de cimientos y losas: 
- Antes del inicio del vertido del hormigón, personal competente revisará el estado de seguridad de las paredes 
de los cimientos. 
- Antes del inicio del hormigonado, personal competente revisará el buen estado de seguridad de los 
encofrados, en prevención de reventones y derrames. 
- Se mantendrá una limpieza esmerada durante esta fase. Se eliminarán, antes del vertido del hormigón, puntas, 
restos de madera, redondos y alambres. 
- Se instalarán pasarelas de circulación de personas, sobre las zapatas a hormigonar, formadas por un mínimo 
de tres tablones (60 cm de anchura). 
 
Equipos de protección individual: 
- Casco homologado. 
- Botas de seguridad. 
- Cintos de seguridad (Clase A o C). 
- Guantes de cuero. 
- Gafas de seguridad contra las proyecciones. 
- Mono de trabajo cubriendo la totalidad del cuerpo. 
- Trajes de agua. 
- Botas de goma o de PVC de seguridad. 
- Cinturón portaherramientas. 
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7.7. COLOCACIÓN DE CANALIZACIONES SUBTERRÁNEAS 
Riesgos detectables: 
- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Caída de objetos por manipulación. 
- Cortes por manejo de herramientas manuales. 
- Atrapamiento entre piezas pesadas. 
- Explosiones. 
- Golpes por herramientas manuales. 
- Sobreesfuerzos. 
- Quemaduras por mecheros durante las operaciones de calentamiento. 
- Pisadas sobre objetos punzantes. 
 
Medidas de protección colectivas: 
- El almacén para las tuberías y demás accesorios se instalará en un lugar determinado por el Encargado de Obra 
con el fin de evitar caídas por contacto con los mismos. 
- Los palés de tuberías se descargarán con ayuda de un gancho de carga. La carga será guiada por dos hombres 
mediante dos cabos de guía que se suspenderán de ella. 
- Los palés de tuberías, una vez recibidos, se transportarán directamente al lugar de localización, para evitar 
accidentes por obstáculos en las vías de paso interno o externo de la obra. 
- El transporte de tramos de tubería a hombros de un solo hombre se realizará inclinando la carga hacia atrás, 
de tal forma que el extremo que va por la parte de delante supere la altura de un hombre, con el fin de evitar 
tropiezos con otros operarios. 
- Los bancos de trabajo se mantendrán en buenas condiciones de uso, evitando que se levanten durante las 
labores. 
- Se prohíbe soldar con plomo en lugares cerrados. Siempre que se deba soldar con plomo se establecerá una 
corriente de aire de ventilación. 
- El local destinado a almacenar las bombonas de gases licuados tendrá ventilación constante, puerta con 
cerradura e iluminación artificial, en su caso. 
- En la puerta del almacén de gases licuados se pondrá una señal de “PELIGRO: EXPLOSIÓN” y otra de 
“PROHIBIDO FUMAR”. 
- Al lado de la puerta del almacén se instalará un extintor de polvo líquido seco. 
- La iluminación eléctrica mediante elementos portátiles se efectuará mediante mecanismos estancos de 
seguridad, con mango aislante y reja de protección de bombilla. 
- Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables. 
- Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 
- Las botellas o bombonas de gases licuados se transportarán y permanecerán en los carros portabotellas. 
- Se evitará soldar con las botellas o bombonas de gases licuados expuestas al sol. 
- Se pondrá un letrero de prevención en el almacén de gases licuados y en el taller de fontanería con la siguiente 
leyenda: “NO UTILIZAR ACETILENO PARA SOLDAR COBRE O ELEMENTOS QUE LO CONTENGAN. PRODUCE 
ACETILURO DE COBRE, QUE ES EXPLOSIVO”. 
Equipos de protección individual: 
- Casco homologado. 
- Botas de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Gafas de seguridad contra las proyecciones. 
- Mono de trabajo cubriendo la totalidad del cuerpo. 
- Chaleco reflectante. 
- Trajes de agua. 
- Botas de goma o de PVC de seguridad. 
- Cinturón porta–herramientas. 
- Mandil de cuero. 
- Polainas de cuero. 
 
7.8. TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE FIRMES 
Riesgos detectables: 
- Los derivados del proceso de carga y descarga del producto. 
- Atrapamiento por material o vehículos. 
- Caída o vuelco de vehículos. 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Caída de personas a distinto nivel. 
- Desprendimientos de materiales. 
- Atropello de personal en la obra. 
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- Choque o golpe contra objetos u otros vehículos. 
- Vibraciones. 
- Ruidos. 
- Riesgos higiénicos por ambientes pulvígenos. 
- Sobreesfuerzos. 
 
Medidas de protección colectivas: 
- Todo personal que maneje la maquinaria para estas operaciones será especialista en ella. 
- Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán siempre escrita 
de forma legible. 
- Se prohíbe el transporte del personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a los asientos 
existentes en el interior. 
- Cada equipo de carga y descarga será coordinado por personal competente. 
- Se prohíbe la permanencia de personas en el radio de acción de las máquinas. 
- Salvo camiones, todos los vehículos empleados en la obra para las operaciones de relleno y compactación 
estarán dotados de bocina automática de marcha atrás. 
- Los vehículos utilizados estarán dotados de la correspondiente póliza de seguro de responsabilidad civil. 
- Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedan obligados a utilizar el casco de 
seguridad al abandonar la cabina en el interior de la obra. 
 
Equipos de protección individual: 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Botas de goma o PVC. 
- Gafas seguridad antiproyecciones. 
- Cinturón de seguridad. 
- Trajes de agua. 





- Atropellamiento del señalista por los vehículos propios de la obra o por los vehículos de personas ajenas a la 
obra. 
- Producción de accidentes de tráfico entre los vehículos ajenos de la empresa. 
- Producción de accidentes de tráfico entre los vehículos propios de la obra. 
- Producción de daños a peones, trabajadores de la empresa o terceras personas ajenas a la empresa. 
- Sobreesfuerzos. 
 
Medidas de protección colectivas: 
- Colocar como señalista a un trabajador de la obra que reúna las siguientes características: 
→  Tener buena vista y buen nivel auditivo. 
→  Estar permanentemente atento. 
→  Tener carácter tranquilo y sentido responsable. 
- El señalista deberá mirar siempre hacia el tráfico. 
- El señalista no dejará el puesto hasta ser relevado. 
- El señalista se situará a una distancia de 50-80 m de la zona de trabajo. 
- El material de señalización será preciso y concreto, no dando lugar a interpretaciones erróneas de las señales 
exhibidas. 
- Señalización correcta de la zona en defensa del señalista, de sus compañeros y de terceras personas. 
 
Equipos de protección individual: 
- Casco de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
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8. ANÁLISIS DE LOS RIESGOS DE LA MAQUINARIA 
 





- Deslizamiento de la máquina. 
- Máquinas en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar la máquina y bloquear 
los frenos). 
- Vuelco con la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible para la circulación de la 
retroexcavadora). 
- Caídas por pendientes. 
- Choques contra otros vehículos. 
- Incendio. 
- Quemaduras (durante trabajos de mantenimiento). 
- Atrapamientos (durante trabajos de mantenimiento). 
- Proyección de objetos. 





- Riesgos higiénicos de carácter pulvígeno. 
- Contactos eléctricos. 
 
Medidas de protección colectivas: 
- Antes del inicio de los trabajos diarios con la máquina se avisará con el claxon del comienzo de la puesta en 
funcionamiento de la misma, para prevenir a los trabajadores que se encuentren en el radio de acción. 
- La máquina estará en perfecto estado de mantenimiento. Será examinada al comienzo de cada turno de 
trabajo. 
- Estará dotada de señalización acústica de marcha atrás. 
- Para subir o bajar a la máquina se utilizarán los peldaños o asideros dispuestos para tal menester. 
- No se accederá a la máquina encaramándose a través de las cadenas o ruedas. 
- Se subirá y bajará de la máquina de forma frontal, mirando hacia ella, asiéndose a los pasamanos. 
- No se tratará de realizar ajustes con la máquina en movimiento y el motor en funcionamiento. 
- No se permite el acceso a la máquina a personas no autorizadas. 
- No debe trabajarse en situación de avería, aunque sea con fallos esporádicos. Debe repararse primero. 
- Para evitar lesiones durante la operación de mantenimiento, se apoyará primero la cuchara en el suelo, se 
parará el motor, se pondrá en servicio el freno de mano y se bloqueará la máquina. A continuación se realizarán 
las operaciones de servicio necesarias. 
- Se mantendrá limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc. 
- No se levantará en caliente la tapa del radiador; sino que se esperará a que baje la temperatura. 
- Se emplearán guantes de seguridad adecuados si se deben tocar líquidos corrosivos. 
- Se cambiará el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar quemaduras. 
- Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si se deben manipular, no se debe fumar ni acercar 
fuego. 
- Si se desea manipular el sistema eléctrico, se desconectará la máquina y se extraerá primero la llave de 
contacto. 
- Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, se deben vaciar y limpiar de aceite. 
- No se liberarán los frenos de la máquina en posición de parada si antes no se han instalado los tacos de 
inmovilización de las ruedas. 
- Si se debe arrancar la máquina mediante la batería de otra, se tomarán precauciones para evitar chisporroteos 
de los cables. 
- Se vigilará la presión de los neumáticos. 
- El asiento se ajustará para que se puedan alcanzar los controles con facilidad. 
- Las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos se harán con marchas sumamente lentas. 
- Si se topa con cables eléctricos no se saldrá de la máquina hasta haber interrumpido el contacto. El operario 
debe saltar entonces a un tiempo sin tocar el terreno y la máquina. 
- Los caminos de circulación interna de la obra se trazarán según lo diseñado en el Plan de Seguridad y Salud. 
- Se acotará en torno a la zona de trabajo, cuando las circunstancias lo aconsejen, en una extensión igual al 
alcance máximo de la máquina. Se prohíbe la permanencia de personas dentro de este entorno. 
- La cabina será exclusivamente la indicada por el fabricante para cada modelo. 
- Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, para evitar que en la cabina se reciban 
gases tóxicos. 
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- La máquina estará dotada de botiquín portátil de primeros auxilios, ubicado de forma resguardada para 
conservarlo limpio. 
- Se prohíbe en obra que el conductor abandone la máquina sin antes haber depositado la cuchara en el suelo. 
- Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con la cuchara bivalva sin cerrar aunque quede apoyada 
en el suelo. 
- Los ascensos o descensos de las cucharas con carga se realizarán lentamente. 
- Se prohíbe utilizar el brazo articulado para izar personas y acceder a trabajos puntuales. 
- Se prohíbe el transporte de personas en la máquina. 
- La máquina estará dotada de un extintor timbrado y con las revisiones al día. 
- Se prohíbe expresamente en la obra el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado) bajo régimen de 
fuertes vientos. 
- Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la máquina. 
- El cambio de posición de la retro se efectuará situando el brazo en el sentido de la marcha. 
- El cambio de posición de la retro en trabajos a media ladera se efectuará situando el brazo en la parte alta de 
la pendiente con el fin de aumentar lo posible la estabilidad de la máquina. 
- Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas en la zona de alcance del brazo de la retro. 
- Se prohíbe verter los productos de la excavación con la retro al borde de la zanja, respetando la distancia 
máxima que evita la sobrecarga del terreno. 
- Se prohíbe estacionar la máquina en zonas de influencias de taludes, zanjas y asimilares para evitar riesgos de 
vuelco por fatiga del terreno. 
- Los conductores deberán evitar los excesos en las comidas, así como evitar la ingestión de bebidas alcohólicas 
antes o durante el trabajo. 
 
Equipos de protección individual: 
- Gafas antiproyecciones. 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma. 
- Cinturón antivibratorio. 
- Calzado de seguridad antideslizante. 
- Botas de goma. 
- Mascarilla con filtro mecánico recargable antipolvo. 
- Protectores auditivos. 
- Funda o mono. 
 
8.1.2. Pala excavadora-cargadora 
Riesgos detectables: 
- Atropello. 
- Deslizamiento de la máquina. 
- Máquinas en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar la máquina y bloquear 
los frenos). 
- Vuelco con la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible para la circulación de la pala cargadora). 
- Caídas por pendientes. 
- Choques contra otros vehículos. 
- Incendio. 
- Quemaduras (durante trabajos de mantenimiento). 
- Atrapamientos (durante trabajos de mantenimiento). 
- Proyección de objetos. 





- Riesgos higiénicos de carácter pulvígeno. 
- Contactos eléctricos. 
 
Medidas de protección colectivas: 
- Antes del inicio de los trabajos diarios con la máquina se avisará con el claxon del comienzo de la puesta en 
funcionamiento de la misma para prevenir a los trabajadores que se encuentren en el radio de acción. 
- A la máquina sólo accederá personal competente o autorizado para conducirla o repararla.  
- La pala cargadora deberá poseer al menos: 
1. Asiento antivibratorio y regulado en altura. 
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2. Señalización acústica y adecuada (incluyendo la de marcha atrás). 
3. Espejos retrovisores para una visión total desde el puesto de la conducción. 
4. Extintor cargado, timbrado y actualizado. 
5. Botiquín para urgencias. 
- No se deberá trabajar en la máquina en situaciones de avería o semi-avería. 
- El conductor antes de iniciar la jornada deberá: 
1. Examinar la máquina y sus alrededores con el fin de detectar posibles fugas o deficiencias en las piezas o 
conducciones. 
2. Revisar el estado de los neumáticos y su presión. 
3. Comprobar el adecuado funcionamiento de todos los dispositivos de seguridad de la máquina. 
4. Controlar el nivel de los indicadores de aceite y agua. 
- El conductor seguirá en todo momento las instrucciones que contiene el manual del operador y que habrá sido 
facilitado por el fabricante. 
- El conductor deberá retranquearse del borde de la excavación a la distancia necesaria para que la presión que 
ejerza la máquina sobre el terreno no desestabilice las paredes de la excavación. 
- Cuando la cargadora circule por las vías o caminos previstos, respetará estrictamente las señales que con 
carácter provisional o permanente encuentre en el trayecto. 
- El conductor de la máquina no transportará en la misma a ninguna persona. 
- El conductor, para subir y bajar de la máquina, lo hará de frente a la misma utilizando los peldaños o asideros 
dispuestos a tal fin. En modo alguno saltará al terreno salvo en caso de emergencia. 
- No se deberán realizar ajustes con la máquina en movimiento o el motor en marcha. 
- Para realizar tareas de mantenimiento se deberá: 
1. Apoyar la pala sobre el terreno. 
2. Bloquear los mandos y calzar adecuadamente la pala cargadora. 
3. Desconectar la batería para impedir el arranque súbito. 
4. No permanecer durante la reparación debajo de la pala o la cuchara. En caso necesario, calzar estos 
equipos de manera adecuada. 
- No se deberá fumar: 
1. Cuando se manipule la batería. 
2. Cuando se abastezca de combustible la máquina.  
- Se mantendrá limpia la cabina de aceite, grasas, trapos, etc. 
- Se usará el equipo de protección individual facilitado al efecto. 
- No se deberán ingerir bebidas alcohólicas ni antes ni durante la jornada de trabajo. 
- No tomará medicamentos sin prescripción facultativa, en especial aquellos que produzcan efectos negativos 
para una adecuada conducción.  
- Se cumplirán las Normas Generales de Tráfico para la circulación de vehículos en carretera, estando en 
perfecto estado de Inspección Técnica y con los seguros correspondientes. 
 
Equipos de protección individual: 
- Gafas antiproyecciones. 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma. 
- Cinturón antivibratorio. 
- Calzado de seguridad antideslizante. 
- Botas de goma. 
- Mascarilla con filtro mecánico recargable antipolvo. 
- Protectores auditivos. 
- Funda o mono. 
 
8.1.3. Martillo neumático 
Riesgos detectables: 
- Atrapamientos por elementos en movimiento. 
- Proyección de partículas. 
- Proyección de aire comprimido por desenchufado de manguera. 





Medidas de protección colectivas: 
- La manguera de aire comprimido debe situarse de forma que no se tropiece con ella, ni que pueda ser dañada 
por vehículos que pasen por encima. 
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- Antes de desarmar un martillo, se ha de cortar el aire. Es muy peligroso cortar el aire doblando la manguera; 
puede volverse contra uno mismo o un compañero. 
- Verificar las fugas de aire que puedan producirse por juntas, acoplamientos defectuosos o roturas de mangas 
o tubos. 
- Mantener los martillos bien cuidados y engrasados. 
- Poner mucha atención en no apuntar con el martillo a un lugar donde se encuentre otra persona. Si posee un 
dispositivo de seguridad, usarlo siempre que no se trabaje con él. 
- No apoyarse con todo el peso del cuerpo sobre el martillo, ya que puede deslizarse y caer de cara contra la 
superficie que se esté trabajando. 
- Asegúrese del buen acoplamiento de la herramienta de ataque con el martillo, ya que si no está sujeta, puede 
salir disparada como un proyectil. 
- Manejar el martillo agarrado a la altura de la cintura o el pecho. Si por la longitud de barrena coge mayor 
altura, utilizar un andamio. 
- No se debe hacer esfuerzo de palanca con el martillo en marcha. 
 
Equipos de protección individual: 
- Casco. 
- Botas con puntera metálica.  









- Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, cortes, etc.). 
- Vibraciones. 
- Ruido. 
- Polvo ambiental. 
- Caídas al subir o bajar de la máquina. 
Medidas de protección colectivas: 
- Estará dotada de faros de marcha hacia adelante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de 
seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor. 
- Será inspeccionada diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, 
dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos. 
- Se prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la motoniveladora, para evitar los riesgos 
por atropello. 
- Se prohibirá el transporte de personas sobre las motoniveladoras, para evitar los riesgos de caídas o de 
atropellos. 
- Se prohibirán las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en marcha, en 
prevención de riesgos innecesarios. 
- Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de taludes o terraplenes, 
a los que debe aproximarse la motoniveladora, para evitar los riesgos por caída de la máquina. 
- Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales normalizadas de 
tráfico. 
- Se prohibirá en esta obra la realización de replanteos o de mediciones en las zonas donde están operando las 
motoniveladoras. Antes de proceder a las tareas enunciadas, será preciso parar la maquinaria, o alejarla a 
otros tajos. 
- Se prohibirá el acopio de tierras a menos de 2 m del borde de la excavación. 
 
Equipos de protección individual: 
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo.  
- Chaleco reflectante. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 




- Caída imprevista de materiales. 
- Golpes por o contra objetos o materiales. 
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- Vuelco del camión. 
- Choques contra la maquinaria. 
- Atropellos. 
- Vibraciones. 
- Polvo ambiental. 
- Ruido ambiental. 
- Atrapamientos. 
- Proyección de objetos. 
- Desplome de tierra. 





Medidas de protección colectivas: 
- Antes de iniciar los trabajos diarios con la máquina se avisará con el claxon del comienzo de la puesta en 
funcionamiento de la misma para prevenir a los trabajadores que se encuentren en el radio de acción. 
- Los camiones dúmper a utilizar en obra estarán dotados de los siguientes medios a pleno funcionamiento: 
1. Faros de marcha hacia delante. 
2. Faros de marcha de retroceso. 
3. Intermitentes de aviso de giro. 
4. Pilotos de posición delanteros y traseros. 
5. Pilotos de balizamiento superior delantero de la caja. 
6. Servofrenos. 
7. Freno de mano. 
8. Bocina automática de marcha de retroceso. 
9. Cabina de seguridad antivuelco. 
10. Cinturón de seguridad antivibratorio. 
- Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionará el buen funcionamiento del motor, sistemas 
hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocinas, neumáticos, etc., en previsión de los riesgos por mal 
funcionamiento o avería. 
- Personal competente será responsable de controlar la ejecución de la inspección diaria de los camiones 
dúmper. 
- Los camiones estarán en las condiciones suficientes de Inspección Técnica y dotados de las medidas 
obligatorias de la Ley General de Tráfico, así como de sus correspondientes seguros. 
- Se subirá y bajará del camión de frente, usando los peldaños de los que están dotados estos vehículos y los 
asideros para mayor seguridad. 
- No se subirá y bajará apoyándose sobre las llantas, ruedas o salientes. 
- No se saltará nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para el conductor. 
- No se realizarán ajustes con los motores en marcha. 
- No se permite que personas no autorizadas accedan al dúmper y mucho menos que puedan llegar a conducirlo. 
- No se utilizará el camión dúmper en situación de avería. 
- Antes de poner en marcha el motor o bien antes de abandonar la cabina se debe estar seguro que se ha 
instalado el freno de mano. 
- No se guardarán combustibles ni trapos grasientos en el camión dúmper (pueden producir incendios). 
- En caso de calentamiento del motor, no se debe abrir directamente la tapa del radiador. El vapor desprendido 
puede producir graves quemaduras. 
- El aceite del cárter está caliente cuando el motor lo está. Se debe cambiar una vez frío. 
- No se debe fumar cuando se manipule la batería ni cuando se abastezca de combustible. 
- No tocar directamente el electrolito de la batería con los dedos. Si se debe hacer se usarán guantes. 
- Si se debe manipular el sistema eléctrico del camión se desconectará el motor y se extraerá la llave del 
contacto. 
- No se liberarán los frenos del camión en posición de parada, si antes no se han instalado los tacos de 
inmovilización de las ruedas. 
- Si se debe arrancar el motor mediante la batería de otro vehículo se tomarán precauciones para evitar 
chisporroteos de los cables. 
- Se vigilará constantemente la presión de los neumáticos. Se debe trabajar con el inflado a la presión marcada 
por el fabricante. 
- En el relleno de aire de las ruedas el operario de debe situar detrás de la banda de rodadura, apartado del 
punto de conexión. 
- Si durante la conducción se sufre un reventón y se pierde la dirección, se debe mantener el volante en el 
sentido en que vaya el camión. De esta forma se conseguirá dominarlo. 
- Si se agarrota el freno se evitarán las colisiones frontales o contra otros vehículos de su porte. Se intentará la 
frenada por roce lateral lo más suavemente posible o bien introduciéndose en terreno blando. 
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- Antes de acceder a la cabina se debería dar la vuelta completa alrededor del camión por si alguien dormita a 
su sombra. 
- Se evitará el avance del camión dúmper con la caja izada tras la descarga. Puede haber líneas eléctricas aéreas 
dentro de la distancia de alto riesgo para sufrir descargas. 
- Si establece contacto con ellas el camión dúmper, el conductor debe permanecer en su punto solicitando 
auxilio mediante la bocina. Una vez le garanticen que puede abandonar el camión, descenderá por la escalerilla 
normalmente y desde el último peldaño saltará lo más lejos posible sin tocar a la vez la tierra y el camión para 
evitar posibles descargas eléctricas. Además no permitirá que nadie toque el camión (es muy peligroso). 
- Se prohíbe en obra trabajar o permanecer en el radio de los camiones dúmper. 
- La carga se regará superficialmente para evitar posibles polvaredas. 
- Se prohíbe expresamente cargar los camiones dúmper por encima de la carga máxima recomendada por el 
fabricante, para prevenir los riesgos de sobrecarga. 
 
Equipos de protección individual: 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad con suela antideslizante. 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma. 
- Funda o mono. 
 
8.1.6. Camiones en general 
Riesgos detectables: 
- Caída a distinto nivel. 
- Caída imprevista de materiales. 
- Golpes por o contra objetos o materiales. 
- Vuelco del camión. 
- Choques contra la maquinaria. 
- Atropellos. 
- Vibraciones. 
- Polvo ambiental. 
- Ruido ambiental. 
- Atrapamientos. 
- Proyección de objetos. 





Medidas de protección colectivas: 
- Antes de iniciar los trabajos diarios con la máquina se avisará con el claxon del comienzo de la puesta en 
funcionamiento de la misma para prevenir a los trabajadores que se encuentren en el radio de acción. 
- Los camiones a utilizar en el transporte de materiales de obra estarán dotados de los siguientes medios a pleno 
funcionamiento: 
1. Faros de marcha hacia delante. 
2. Faros de marcha de retroceso. 
3. Intermitentes de aviso de giro. 
4. Pilotos de posición delanteros y traseros. 
5. Pilotos de balizamiento superior delantero de la caja. 
6. Servofrenos. 
7. Freno de mano. 
8. Bocina automática de marcha de retroceso. 
9. Cabina de seguridad antivuelco.  
- Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionará el buen funcionamiento del motor, sistemas 
hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocinas, neumáticos, etc., en previsión de los riesgos por mal 
funcionamiento o avería. 
- Personal competente será el responsable de controlar la ejecución de la inspección diaria de los camiones. 
- Estarán en las condiciones suficientes de Inspección Técnica y dotados de las medidas obligatorias de la Ley 
General de Tráfico, así como de sus correspondientes seguros. 
- No se subirá y bajará apoyándose sobre las llantas, ruedas o salientes. 
- No se saltará nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para el conductor. 
- No se realizarán ajustes con los motores en marcha. 
- No se permite que personas no autorizadas accedan al camión y mucho menos que puedan llegar a conducirlo. 
- Todos los vehículos de transporte de material  empleados especificarán claramente la Tara y la Carga máxima. 
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- En los vehículos se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina, y en número superiores a los asientos 
existentes en el interior. 
- No se utilizará el camión en situación de avería. 
- Antes de poner en marcha el motor o bien antes de abandonar la cabina se debe estar seguro que se ha 
instalado el freno de mano. 
- No se guardarán combustibles ni trapos grasientos en el camión (pueden producir incendios). 
- En caso de calentamiento del motor, no se debe abrir directamente la tapa del radiador. El vapor desprendido 
puede producir graves quemaduras. 
- El aceite del cárter está caliente cuando el motor lo está. Se debe cambiar una vez frío. 
- No se debe fumar cuando se manipule la batería ni cuando se abastezca de combustible. 
- No tocar directamente el electrolito de la batería con los dedos. Si se debe hacer se usarán guantes. 
- Si se debe manipular el sistema eléctrico del camión se desconectará el motor y se extraerá la llave del 
contacto. 
- No se liberarán los frenos del camión en posición de parada, si antes no se han instalado los tacos de 
inmovilización de las ruedas. 
- Si se debe arrancar el motor mediante la batería de otro vehículo se tomarán precauciones para evitar 
chisporroteos de los cables. 
- Se vigilará constantemente la presión de los neumáticos. Se debe trabajar con el inflado a la presión marcada 
por el fabricante. 
- En el relleno de aire de las ruedas el operario de debe situar detrás de la banda de rodadura, apartado del 
punto de conexión. 
- Si durante la conducción se sufre un reventón y se pierde la dirección, se debe mantener el volante en el 
sentido en que vaya el camión. De esta forma se conseguirá dominarlo. 
- Si se agarrota el freno se evitarán las colisiones frontales o contra otros vehículos de su porte. Se intentará la 
frenada por roce lateral lo más suavemente posible o bien introduciéndose en terreno blando. 
- Antes de acceder a la cabina se debería dar la vuelta completa alrededor del camión por si alguien dormita a 
su sombra. 
- Se evitará el avance del camión con la caja izada tras la descarga. Puede haber líneas eléctricas aéreas dentro 
de la distancia de alto riesgo para sufrir descargas. 
- Si establece contacto con ellas el camión, el conductor debe permanecer en su punto solicitando auxilio 
mediante la bocina. Una vez le garanticen que puede abandonar el camión, descenderá por la escalerilla 
normalmente y desde el último peldaño saltará lo más lejos posible sin tocar a la vez la tierra y el camión para 
evitar posibles descargas eléctricas. Además no permitirá que nadie toque el camión (es muy peligroso). Se 
prohíbe en obra trabajar o permanecer en el radio de los camiones. 
- La carga se regará superficialmente para evitar posibles polvaredas. 
- Se prohíbe expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima recomendada por el fabricante 
para prevenir los riesgos de sobrecarga. 
- El conductor no debe comer en exceso ni beber bebidas alcohólicas. 
- Si se precisa subir a la caja para un paleo de material, se deberá hacer con el vehículo parado y frenado, 
mediante escalera de forma frontal, asegurando los pies y asiéndose con las dos manos. No se saltará al suelo 
desde la carga o desde la caja si no es para evitar un riesgo grave. 
 
Equipos de protección individual: 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad con suela antideslizante. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón de seguridad antivibratorio. 
- Guantes de goma. 
- Funda o mono. 
- Chaleco reflectante. 
 
8.1.7. Camión basculante 
Riesgos detectables: 
- Atropello de personas (entrada, salida, etc.). 
- Choques contra otros vehículos. 
- Vuelco del camión. 
- Caída (al subir o bajar de la caja). 
- Atrapamiento (apertura o cierre de la caja). 
 
Medidas de protección colectivas: 
Medidas preventivas de carácter general: Los camiones basculantes que trabajen en la obra dispondrán de los 
siguientes medios en perfecto estado de funcionamiento: 
- Faros de marcha hacia adelante. 
- Faros de marcha hacia atrás. 
- Intermitentes de aviso de giro. 
- Pilotos de posición delanteros y traseros. 
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- Freno de mano. 
- Avisador acústico automático de marcha atrás. 
- Cabina antivuelco antiimpacto. 
- Aire acondicionado en la cabina. 
- Toldos para cubrir la carga. 
Mantenimiento diario: Diariamente, antes de empezar el trabajo, se inspeccionará el buen estado de: 
- Motor. 




- Avisadores acústicos. 
- Neumáticos. 
 Medidas preventivas a seguir por el conductor: 
- La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la marcha. 
- Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución auxiliado por las señales de un miembro de la 
obra. 
- Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehículo quedará frenado y calzado con topes. 
- Se prohibirá expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima marcada por el fabricante, para 
prevenir los riesgos de sobrecarga. El conductor permanecerá fuera de la cabina durante la carga. 
- Para subir y bajar del camión utilizar los escalones y las asas dispuestas en el vehículo. 
- No subir a la máquina utilizando las llantas, ruedas u otros salientes. 
- No hacer ajustes con  el motor en marcha, se pueden quedar atrapados. 
- No permitir que personas no autorizadas suban o conduzcan el camión. 
- No trabajar con el camión en situaciones de “media avería”. Antes de trabajar, repararlo bien. 
- Antes de poner en marcha el motor, o bien antes de abandonar la cabina, asegurarse de que ha instalado el 
freno de mano. 
- No guardar carburante ni trapos engrasados en el camión, se puede prender fuego. 
- Si se calienta el motor, no levantar en caliente la tapa del radiador, se pueden sufrir quemaduras. 
- Cambiar el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío. 
- Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables, si se han de manipular, hacerlo con guantes, no fumar 
ni acercar fuego. 
- Si se ha de manipular el sistema eléctrico, desconectar la máquina y sacar la llave de contacto. 
- Al parar el camión, poner tacos de inmovilización en las ruedas. 
- Si hace falta arrancar el camión con la batería de otro vehículo, vigilar las chispas, ya que los gases de la batería 
son inflamables y podría explotar. 
- Vigilar constantemente la presión de los neumáticos. 
- Tomar toda clase de precauciones al maniobrar con el camión. 
- Antes de subir a la cabina, dar una vuelta completa al vehículo para vigilar que no haya nadie durmiendo cerca. 
- No arrancar el camión sin haber bajado la caja, ya que se pueden tocar líneas eléctricas. 
- Si se toca una línea eléctrica con el camión, salir de la cabina y saltar lo más lejos posible evitando tocar tierra 
y el camión al mismo tiempo. Evitar también, que nadie toque tierra y camión al mismo tiempo, hay mucho 
peligro de electrocución. 
Equipos de protección individual: 
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante.  
- Chaleco reflectante. 
- Ropa de abrigo (en tiempo frío). 
 
8.1.8. Camión bañera 
Riesgos detectables: 




- Proyección de objetos. 
- Desprendimiento de tierras. 
- Vibraciones. 
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- Ruido ambiental. 
- Polvo ambiental. 
- Caídas al subir o bajar del vehículo. 
- Contactos con energía eléctrica. 
- Quemaduras durante el mantenimiento. 
- Golpes debidos a la manguera de suministro de aire. 
- Sobreesfuerzos. 
 
Medidas de protección colectivas: 
- Los accesos y caminos de la obra se conservarán en adecuado estado para la circulación evitando la circulación 
de blandones y embarramientos excesivos. 
- La máquina deberá de estacionarse siempre en los lugares establecidos. 
- Se señalizarán todas las zonas, para advertencia de los vehículos que circulan. Asimismo, se instalarán topes 
de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de taludes o terraplenes, a los que debe de 
aproximarse la maquinaría empleada en el movimiento de tierras. 
- Antes de poner en servicio la máquina, se comprobarán el estado de los dispositivos de frenado, neumáticos, 
batería, niveles de aceite y agua, luces y señales acústicas y de alarma. 
- El operario que maneje la máquina debe de ser cualificado, con buena capacidad visual, experiencia y dominio 
de la máquina.  
- Los accidentes más frecuentes son ocasionados por el basculamiento de la máquina, por ello será necesario 
no cargarlos exageradamente, sobre todo en terrenos con gran declive. Su velocidad en estas operaciones 
debe reducirse por debajo de los 20 km/h. 
- No se cargará la bañera por encima de la zona de carga máxima en él marcada. 
- Las pendientes se podrán remontar de forma más segura en marcha hacia atrás, pues de lo contrario, podría 
volcar. 
- Se prohíbe transportar piezas que sobresalgan lateralmente de la bañera. 
- El camión bañera, sobre todo los de gran capacidad, presentan serios peligros en los desplazamientos hacia 
atrás por su poca visibilidad, por ello deberán de incorporar avisadores automáticos acústicos de esta 
operación. 
- Se colocarán topes que impidan el retroceso. 
- Será imprescindible disponer de pórtico de seguridad antivuelco, con cinturón de seguridad complementario 
a él. 
- Se prohibirá la circulación por pendientes superiores al 20% o al 30%, en terrenos húmedos o secos, 
respectivamente. 
- Queda totalmente prohibido la utilización de teléfonos móviles particulares durante el manejo de la 
maquinaria. 
- A los conductores se les comunicará por escrito la siguiente normativa preventiva, antes del inicio de sus 
actuaciones en obra. 
Equipos de protección individual: 
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
- Ropa de abrigo (en tiempo frío).  
- Chaleco reflectante. 
 
8.1.9. Camión de transporte 
Riesgos detectables: 
- Caída a distinto nivel. 
- Caída imprevista de materiales. 
- Golpes por o contra objetos o materiales. 
- Vuelco del camión. 
- Choques contra la maquinaria. 
- Atropellos. 
- Vibraciones. 
- Polvo ambiental. 
- Ruido ambiental. 
- Atrapamientos. 
- Proyección de objetos. 
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Medidas de protección colectivas: 
- Antes de iniciar los trabajos diarios con la máquina se avisará con el claxon del comienzo de la puesta en 
funcionamiento de la misma para prevenir a los trabajadores que se encuentren en el radio de acción. 
- Los camiones a utilizar en el transporte de materiales de obra estarán dotados de los siguientes medios a pleno 
funcionamiento: 
1. Faros de marcha hacia delante. 
2. Faros de marcha de retroceso. 
3. Intermitentes de aviso de giro. 
4. Pilotos de posición delanteros y traseros. 
5. Pilotos de balizamiento superior delantero de la caja. 
6. Servofrenos. 
7. Freno de mano. 
8. Bocina automática de marcha de retroceso. 
9. Cabina de seguridad antivuelco.  
- Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionará el buen funcionamiento del motor, sistemas 
hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocinas, neumáticos, etc., en previsión de los riesgos por mal 
funcionamiento o avería. 
- Personal competente será el responsable de controlar la ejecución de la inspección diaria de los camiones. 
- Estarán en las condiciones suficientes de Inspección Técnica y dotados de las medidas obligatorias de la Ley 
General de Tráfico, así como de sus correspondientes seguros. 
- No se subirá y bajará apoyándose sobre las llantas, ruedas o salientes. 
- No se saltará nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para el conductor. 
- No se realizarán ajustes con los motores en marcha. 
- No se permite que personas no autorizadas accedan al camión y mucho menos que puedan llegar a conducirlo. 
- Todos los vehículos de transporte de material  empleados especificarán claramente la Tara y la Carga máxima. 
- En los vehículos se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina, y en número superiores a los asientos 
existentes en el interior. 
- No se utilizará el camión en situación de avería. 
- Antes de poner en marcha el motor o bien antes de abandonar la cabina se debe estar seguro que se ha 
instalado el freno de mano. 
- No se guardarán combustibles ni trapos grasientos en el camión (pueden producir incendios). 
- En caso de calentamiento del motor, no se debe abrir directamente la tapa del radiador. El vapor desprendido 
puede producir graves quemaduras. 
- El aceite del cárter está caliente cuando el motor lo está. Se debe cambiar una vez frío. 
- No se debe fumar cuando se manipule la batería ni cuando se abastezca de combustible. 
- No tocar directamente el electrolito de la batería con los dedos. Si se debe hacer se usarán guantes. 
- Si se debe manipular el sistema eléctrico del camión se desconectará el motor y se extraerá la llave del 
contacto. 
- No se liberarán los frenos del camión en posición de parada, si antes no se han instalado los tacos de 
inmovilización de las ruedas. 
- Si se debe arrancar el motor mediante la batería de otro vehículo se tomarán precauciones para evitar 
chisporroteos de los cables. 
- Se vigilará constantemente la presión de los neumáticos. Se debe trabajar con el inflado a la presión marcada 
por el fabricante. 
- En el relleno de aire de las ruedas el operario de debe situar detrás de la banda de rodadura, apartado del 
punto de conexión. 
- Si durante la conducción se sufre un reventón y se pierde la dirección, se debe mantener el volante en el 
sentido en que vaya el camión. De esta forma se conseguirá dominarlo. 
- Si se agarrota el freno se evitarán las colisiones frontales o contra otros vehículos de su porte. Se intentará la 
frenada por roce lateral lo más suavemente posible o bien introduciéndose en terreno blando. 
- Antes de acceder a la cabina se debería dar la vuelta completa alrededor del camión por si alguien dormita a 
su sombra. 
- Se evitará el avance del camión con la caja izada tras la descarga. Puede haber líneas eléctricas aéreas dentro 
de la distancia de alto riesgo para sufrir descargas. 
- Si establece contacto con ellas el camión, el conductor debe permanecer en su punto solicitando auxilio 
mediante la bocina. Una vez le garanticen que puede abandonar el camión, descenderá por la escalerilla 
normalmente y desde el último peldaño saltará lo más lejos posible sin tocar a la vez la tierra y el camión para 
evitar posibles descargas eléctricas. Además no permitirá que nadie toque el camión (es muy peligroso). Se 
prohíbe en obra trabajar o permanecer en el radio de los camiones. 
- La carga se regará superficialmente para evitar posibles polvaredas. 
- Se prohíbe expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima recomendada por el fabricante 
para prevenir los riesgos de sobrecarga. 
- El conductor no debe comer en exceso ni beber bebidas alcohólicas. 
- Si se precisa subir a la caja para un paleo de material, se deberá hacer con el vehículo parado y frenado, 
mediante escalera de forma frontal, asegurando los pies y asiéndose con las dos manos. No se saltará al suelo 
desde la carga o desde la caja si no es para evitar un riesgo grave. 
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Equipos de protección individual: 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad con suela antideslizante. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón de seguridad antivibratorio. 
- Guantes de goma. 
- Funda o mono. 
 
8.1.10. Camión hormigonera 
Riesgos detectables: 
- Los derivados del tráfico durante el transporte. 
- Vuelco del camión. 
- Atrapamiento durante el despliegue, montaje y desmontaje de canaletas. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Atropello. 
- Colisión contra otras máquinas. 
- Golpes por o contra objetos. 
- Caídas de materiales. 
- Riesgos higiénicos por contacto con camión. 
- Cortes en manos con canaleta. 
- Contactos eléctricos. 
Medidas de protección colectivas: 
- La puesta en estación y los movimientos de camión hormigonera durante las operaciones de vertido serán 
dirigidas en caso necesario por un señalista, en prevención de los riesgos por maniobras incorrectas. 
- La limpieza de la cuba y canaletas se efectuará en los lugares destinados a tal labor. 
- En prevención de riesgos para la realización de trabajos en zonas próximas, las operaciones de vertido a lo 
largo de cortes en el terreno se efectuarán separados a una distancia adecuada que evite el riesgo de 
desprendimientos en el terreno. 
- A los conductores de los camiones hormigonera, antes de entrar en la obra, se les entregará la normativa de 
seguridad. 
- Se han de respetar las señales de tráfico internas de la obra. 
Equipos de protección individual: 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de seguridad. 
- Guantes de goma. 
- Botas de goma. 
- Calzado de seguridad antideslizante. 
- Mandil impermeable (limpieza de canaletas). 
- Cinturón de seguridad antivibratorio. 
- Funda o buzo. 
 
8.1.11. Camión grúa 
Riesgos detectables: 
- Vuelco del camión. 
- Atrapamientos. 
- Caídas al subir o al bajar. 
- Atropello de personas. 
- Desplome de la carga. 
- Golpes por la caída de paramentos. 
- Desplome de la estructura en montaje. 
- Quemaduras al hacer el mantenimiento. 
 
Medidas de protección colectivas: 
- Las maniobras en la grúa serán dirigidas por un especialista. 
- Los ganchos de la grúa tendrán cerradura de seguridad. 
- Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible. 
- El gruísta tendrá en todo momento la carga suspendida a la vista. Si eso no es posible las maniobras serán 
dirigidas por un especialista. 
- Las rampas de circulación no superarán en ningún caso una inclinación superior al 20%. 
- Se prohibirá estacionar el camión a menos de 2 m del borde superior de los taludes. 
- Se prohibirá arrastrar cargas con el camión. 
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- Se prohibirá la permanencia de personas a distancias inferiores a los 5 m del camión. 
- Se prohibirá la permanencia de operarios bajo las cargas en suspensión. 
- El conductor tendrá el certificado de capacitación correspondiente. 
- Se extremarán las precauciones durante las maniobras de suspensión de objetos estructurales para su 
colocación en obra, ya que habrán operarios trabajando en el lugar, y un pequeño movimiento inesperado 
puede provocar graves accidentes. 
- No se trabajará en ningún caso con vientos superiores a los 50 km/h. 
 
Equipos de protección individual: 
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo.  
- Chaleco reflectante. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
 
8.1.12. Camión cisterna de agua 
Riesgos detectables: 
- Caída de operarios a distinto nivel, al subir o bajar de la cabina, y en las operaciones de mantenimiento. 
- Caída de personas al mismo nivel (terrenos irregulares, etc.). 
- Cortes, golpes, heridas, luxaciones, atrapamientos o aplastamientos en manos y pies durante su manejo y 
operaciones de limpieza y mantenimiento. 
- Quemaduras. 
- Incendios 
- Lumbalgias por sobreesfuerzos y/o posturas inadecuadas. 
- Proyección de fragmentos y partículas en los ojos e en el cuerpo por rotura de piezas o mecanismos de la 
maquinaria y sobre otros operarios. 
- Atropello y aprisionamiento de personas en maniobras y operaciones de mantenimiento, además de colisiones 
y giros. 
- Los derivados del trabajo en condiciones meteorológicas extremas. 
 
Medidas de protección colectivas: 
- Antes de subir a la cabina para arrancar el camión, se deberá inspeccionar alrededor y debajo del vehículo, por 
si hubiera alguna anomalía. 
- Se deberá hacer sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha. 
- No se podrá circular por el borde de excavaciones o taludes. 
- No se deberá circular nunca en punto muerto. 
- No se deberá transportar pasajeros fuera de la cabina. 
- El acceso y descenso del conductor a la cabina se hará por los puntos establecidos a tal fin. 
- Los accesos y caminos de la obra se conservarán en adecuado estado para la circulación evitando la circulación 
de blandones y embarramientos excesivos. 
- El camión deberá de estacionarse siempre en los lugares establecidos. 
- Se señalizarán todas las zonas, para advertencia de los vehículos que circulan. Asimismo, se instalarán topes 
de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de taludes o terraplenes, a los que debe de 
aproximarse la maquinaría empleada en el movimiento de tierras. 
- Antes de poner en servicio el camión, se comprobará el estado de los dispositivos de frenado, neumáticos, 
batería, niveles de aceite y agua, luces y señales acústicas y de alarma. 
- El operario que maneje el camión debe ser cualificado, con buena capacidad visual, experiencia y dominio del 
camión.  
- Las pendientes se podrán remontar de forma más segura en marcha hacia atrás, pues de lo contrario, podría 
volcar. 
- El camión, sobre todo los de gran capacidad, presentan serios peligros en los desplazamientos hacia atrás por 
su poca visibilidad, por ello deberán de incorporar avisadores automáticos acústicos de esta operación. 
- Se colocarán topes que impidan el retroceso. 
- Será imprescindible disponer de pórtico de seguridad antivuelco, con cinturón de seguridad complementario 
a él. 
- Se prohibirá la circulación por pendientes superiores al 20% o al 30%, en terrenos húmedos o secos, 
respectivamente. 
- Queda totalmente prohibido la utilización de teléfonos móviles particulares durante el manejo de la 
maquinaria. 
- A los conductores se les comunicará por escrito la siguiente normativa preventiva, antes del inicio de sus 
actuaciones en obra. 
 
Equipos de protección individual: 
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
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- Ropa de trabajo.  
- Chaleco reflectante. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
 
8.1.13. Hormigonera autónoma 
Riesgos detectables: 
- Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.). 
- Contactos con la energía eléctrica. 
- Sobreesfuerzos. 
- Golpes por elementos móviles. 
- Polvo ambiental. 
- Ruido ambiental. 
 
Medidas de protección colectivas: 
Motores eléctricos: 
- Como quiera que muy frecuentemente las hormigoneras tienen los mandos en forma de botón o pulsador, es 
necesario cuidar su instalación, evitando que se puedan accionar accidentalmente los interruptores de puesta 
en marcha y que sean fáciles de accionar los pulsadores de parada. Éstos no estarán junto al motor, sino 
preferentemente en la parte exterior, en lugar fácilmente accesible, lejos de la correa de transmisión del motor 
al cilindro. Sólo se admitirá la colocación del interruptor de puesta en marcha junto a la correa de transmisión 
si está convenientemente protegida. 
- Asimismo los pulsadores estarán protegidos para evitar que les caiga material utilizado en la hormigonera o 
agua. 
- Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica de la 
hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos. 
- Los pulsadores de puesta en marcha y parada estarán suficientemente separados para no confundirlos en el 
momento de accionarlos. En el caso de que existan más pulsadores para las diferentes marchas de la 
hormigonera, estarán junto al de puesta en marcha. El pulsador de parada se distinguirá de todos los demás 
por su alejamiento de éstos y se pintará de color rojo. 
- En la hormigonera se entiende por contacto indirecto el contacto entre una parte del cuerpo de un trabajador 
y las masas puestas accidentalmente bajo tensión como consecuencia de un defecto de aislamiento. 
- Se denomina masa a las partes o piezas metálicas accesibles del equipo eléctrico o en contacto con el mismo 
que normalmente no están bajo tensión, pero que pueden estarlo si se produce un defecto de aislamiento. 
- Bajo ciertas condiciones el peligro aparece cuando el trabajador toca la máquina o equipo eléctrico defectuoso; 
entonces puede verse sometido a una diferencia de potencial establecida entre la masa y el suelo, entre una 
masa y otra. En este caso la corriente eléctrica circulará por el cuerpo. 
- Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin. 
Motores de gasolina o diésel: 
- En los motores de gasolina o diésel de las hormigoneras existe un grave peligro cuando hay una pérdida 
excesiva o evaporación de combustible líquido o de lubricante, los cuales pueden provocar incendios o 
explosiones. 
- La puesta en marcha mediante manivela presenta el peligro de retroceso provocando accidentes en brazo y 
muñeca. Por lo tanto, debe utilizarse hormigoneras y otros sistemas de arranque que obtengan el 
desembrague automático en caso de retroceso. 
- Como hay muchas hormigoneras de antigua fabricación utilizadas en toda clase de trabajos y las manivelas son 
viejas ofreciendo el peligro de retroceso, se aconseja, al empuñarlas, colocar el dedo pulgar en el mismo lado 
que los otros dedos y dar el tirón hacia arriba. 
- Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin. 
 
Elementos de transmisión:  
- Los principales elementos de transmisión son: poleas, correas y volantes, árboles, engranajes, cadenas, etc. 
Estos pueden dar lugar a frecuentes accidentes, tales como enredo de partes del vestuario como hilos, 
bufandas, corbatas, cabellos, etc. Esto trae consecuencias generalmente graves, dado que puede ser 
arrastrado el cuerpo tras el elemento enredado, sometiéndole a golpes, aplastamientos o fracturas y, en el 
peor de los casos, amputaciones. 
- Las defensas de poleas, correas y volantes deben ser recias y fijadas sólidamente a la máquina. Habrán de ser 
desmontables para casos de limpieza, reparaciones, engrase, sustitución de piezas, etc. 
- Cuando se realice alguna de las operaciones anteriores, la máquina estará parada. El mecanismo de sujeción 
del tambor estará resguardado con pantalla. 
 
Equipos de protección individual: 
- Casco de seguridad. 
- Gafas de seguridad (antisalpicaduras de pasta). 
- Ropa de trabajo.  
- Chaleco reflectante. 
- Guantes de goma o PVC. 
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- Calzado antideslizante. 
- Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
 
8.1.14. Vibrador de aguja 
Riesgos detectables: 
- Descargas eléctricas. 
- Caídas desde altura durante su manejo. 
- Caídas a distinto nivel del vibrador. 
- Salpicaduras de lechada en ojos y piel. 
- Vibraciones. 
 
Medidas de protección colectivas: 
- Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables. 
- Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización. 
- Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica del vibrador, 
para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos. 
- El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por zonas de paso de los 
operarios. 
- Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento. 
- Los pulsadores estarán protegidos para evitar que les caiga material utilizado en el hormigonado o agua. 
- Los pulsadores de puesta en marcha y parada estarán suficientemente separados para no confundirlos en el 
momento de accionarlos. 
 
Equipos de protección individual: 
- Ropa de trabajo.  
- Chaleco reflectante. 
- Casco de seguridad. 
- Botas de goma. 
- Guantes de seguridad. 





- Vuelco de la máquina. 
- Choque contra otros vehículos. 
- Seccionamiento o aplastamiento de miembros. 
- Atrapamientos. 
- Caída de personas desde la máquina. 
- Golpes. 
- Ruido propio y de conjunto. 
- Vibraciones. 
 
Medidas de protección colectivas: 
- Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
- Se deberá limpiar las partes sucias de la máquina y utilizar calzado antideslizante en evitación de caídas al subir 
o bajar de la máquina. 
- Los operarios en su asiento deberán llevar cinturón de seguridad. 
- No se deberá trabajar en pendientes superiores al 50 por ciento. 
- La zona de trabajo deberá acotarse y estar debidamente señalizada. 
- Se prohibirá el transporte de personas con esta máquina. 
- Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina sin aparcarla convenientemente y desconectar y parar 
el motor. 
- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 
- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y claxon. 
- Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la hoja de 
empuje. 
- Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el interior 
de pozos o zanjas próximos al lugar de extendido de gravas. 
- A los maquinistas se les comunicará por escrito la normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos. 
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Equipos de protección individual: 
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo.  
- Chaleco reflectante. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
- Botas impermeables (terreno embarrado). 
- Mascarilla antivapores. 
 





- Explosión (combustibles). 
- Máquina en marcha fuera de control. 
- Proyección de objetos. 
- Vibraciones. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Los derivados de los trabajos monótonos. 
- Los derivados de los trabajos realizados en condiciones meteorológicas adversas. 
- Sobreesfuerzos. 
 
Medidas de protección colectivas: 
- Las zonas en fase de compactación quedarán cerradas al paso mediante señalización, en prevención de 
accidentes. 
- El personal que deba manejar los pisones mecánicos, conocerá perfectamente su manejo y riesgos 
profesionales propios de esta máquina. 
- Poseerá claxon de marcha atrás, extintor y casco de seguridad, botiquín, protectores auditivos y faja lumbar 
para el uso del manipulador. Todos los pestillos incluirán cierre de seguridad. 
 
Equipos de protección individual: 
- Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados (si existe riesgo de golpes). 
- Casco de polietileno (si existe riesgo de golpes). 
- Protectores auditivos. 
- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad. 
- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Chaleco reflectante. 
- Ropa de trabajo. 
 





- Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, cortes, etc.). 
- Vibraciones. 
- Ruido. 
- Polvo ambiental. 
- Caídas al subir o bajar de la máquina. 
 
Medidas de protección colectivas: 
- Estarán dotadas de faros de marcha hacia delante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de 
seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor. 
- Serán inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, 
frenos, dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos. 
- Se prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la compactadora de ruedas, para evitar los 
riesgos por atropello. 
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- Se prohibirá en esta obra, el transporte de personas sobre la compactadora de ruedas, para evitar los riesgos 
de caídas o de atropellos. 
- Se prohibirán las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en marcha, en 
prevención de riesgos innecesarios. 
- Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales normalizadas. 
 
Equipos de protección individual: 
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo.  
- Chaleco reflectante. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
- Botas impermeables (terreno embarrado). 
- Mascarilla antivapores. 
 
8.1.18. Grupo electrógeno 
Riesgos detectables: 
- Electrocución. 
- Incendio por cortocircuito. 
- Explosión. 
- Ruido. 
- Emanación de gases. 
 
Medidas de protección colectivas: 
- En el momento de la contratación del grupo electrógeno, se pedirá información de los sistemas de protección 
de que está dotado para contactos eléctricos indirectos. 
- Si el grupo no lleva incorporado ningún elemento de protección se conectará a un cuadro auxiliar de obra, 
dotado con un diferencial de 300 mA para el circuito de fuerza y otro de 30 mA para el circuito de alumbrado, 
poniendo a tierra, tanto al neutro del grupo como al cuadro. 
- Dado que el valor de resistencia de tierra que se exige es relativamente elevado, podrá conseguirse fácilmente 
con electrodos tipo piqueta o cable enterrado. 
- Tanto la puesta en obra del grupo, como sus conexiones a cuadros principales o auxiliares, deberá efectuarse 
con personal especializado. 
- Otros riesgos adicionales son el ruido ambiental, la emanación de gases tóxicos por el escape del motor y 
atrapamientos en operaciones de mantenimiento. 
- El ruido se podrá reducir situando el grupo lo más alejado posible de las zonas de trabajo. 
- Referente al riesgo de intoxicación su ubicación nunca debe ser en sótanos o compartimentos cerrados o mal 
ventilados. 
- La instalación del grupo deberá cumplir lo especificado en el vigente R.E.B.T.  
- Las tensiones peligrosas que aparezcan en las masas de los receptores como consecuencia de defectos 
localizados en ellos mismos o en otros equipos de la instalación conectados a tierra se protegerán con los 
diferenciales en acción combinada con la toma de tierra. 
- La toma de tierra, cuando la instalación se alimenta del grupo, tiene por objeto referir el sistema eléctrico a 
tierra y permitir el retorno de corriente de defecto que se produzca en masas de la instalación o receptores 
que pudieran accidentalmente no estar conectados a la puesta a tierra general, limitando su duración en 
acción combinada con el diferencial. 
- Debe tenerse en cuenta que los defectos de fase localizados en el grupo electrógeno provocan una corriente 
que retorna por el conductor de protección y por la resistencia al centro de la estrella, no afectando al 
diferencial. Por ello se instalará un dispositivo térmico, que debe parar el grupo en un tiempo bajo cuando esa 
corriente  provoque una caída de tensión en la resistencia. 
- Se pondrá siempre en lugar ventilado y fuera del riesgo de incendio o explosión. 
 
Equipos de protección individual: 
- Protector acústico o tapones. 
- Guantes aislantes para baja tensión. 
- Calzado protector de riesgos eléctricos. 
- Casco de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
 
8.2. PEQUEÑA MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS MANUALES 
Riesgos detectables: 
- Golpes en manos y pies. 
- Cortes en manos y pies. 
- Proyección de partículas. 
- Caídas al mismo nivel. 
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- Caídas a distinto nivel. 
Medidas de protección colectivas: 
- Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 
- Antes de su uso, se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de conservación. 
- Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 
- Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en porta-herramientas o estantes adecuados. 
- Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 
 
Equipo de protección individual: 
- Cascos de seguridad. 
- Botas de seguridad. 
- Funda o mono. 
- Gafas contra proyección de partículas. 
- Cinturón de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
 
9. CÁLCULO DE LOS MEDIOS DE SEGURIDAD 
El cálculo de los medios de seguridad se realiza de acuerdo con lo establecido en el R.D. 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, y 
partiendo de las experiencias en obras similares. El cálculo de las protecciones personales se basa en fórmulas 
generalmente admitidas, como las de SEOPAN, y el cálculo de las protecciones colectivas resulta de la medición de 
las mismas sobre los planos del Proyecto. Los costes de las partidas de seguridad y salud de este Estudio Básico 
están incluidos proporcionalmente en cada unidad de obra. 
 
9.1. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 
9.1.1. Medicina preventiva 
Las posibles enfermedades que se puedan originar en las obras son las normales que tratan la medicina en 
el trabajo y la higiene industrial. Todo esto se resuelve de acuerdo con los servicios de prevención de la empresa, 
que ejercerán la dirección y el control de las enfermedades profesionales, tanto en la decisión de utilización de los 
medios preventivos como en la observación médica de los trabajadores. 
9.1.2. Primeros auxilios 
Para atender los primeros auxilios existirá un botiquín de urgencia situado en los vestuarios, y se comprobará 
que, entre los trabajadores presentes en la obra, uno por lo menos ha recibido un curso de socorrismo. El botiquín 
deberá contener: 
- Agua oxigenada. 
- Alcohol de 96. 
- Apósitos de gasa estéril. 
- Paquete de algodón hidrófilo estéril.  
- Vendas de diferentes tamaños. 
- Caja de apósitos autoadhesivos.  
- Torniquete.  
- Pomada para las quemaduras.  
- Venda elástica.  
- Analgésicos.  
- Tijeras.  
- Pinzas. 
 
9.2. CENTROS DE SALUD 
Los Centros de Salud más próximos son los siguientes: 
CASA DO MAR O PORTO DE CORME 
Plaza Avintes,3 
TELF – 981 73 81 49 
CENTRO DE SALUD PONTECESO 
Calle Eduardo Blanco Amor, 16 
TELF – 981 71 48 02 
 
9.3. HOSPITAL 
El Hospital más próximo es el siguiente: 
COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE SANTIAGO 
Rúa da Choupana, s/n 
TELF – 981 95 00 00  
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10. FORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD 
El Plan de Seguridad y Salud especificará el programa de formación de los trabajadores y asegurará que éstos 
conozcan el Plan. Con esta función preventiva también se establecerá, si procede, el programa de reuniones del 
Comité de Seguridad y Salud. 
La formación y explicación del Plan de Seguridad y Salud correrá a cargo de un técnico competente en materia 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES PARTICULARES 
 
1. LEGISLACIÓN VIGENTE 
Para la aplicación y la elaboración del Plan de Seguridad y Salud y su puesta en funcionamiento se cumplirán 
las siguientes condiciones: 
 
1.1. Normas generales 
-  Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. 10/11/1995): Es la normativa 
básica sobre prevención de riesgos en el trabajo en base al desarrollo de la correspondiente directiva europea, los 
principios de la Constitución y el Estatuto de los Trabajadores. Contiene, operativamente, la base para: 
→  Servicios de prevención de las empresas. 
→  Consulta y participación de los trabajadores. 
→  Responsabilidades y sanciones. 
La Ley se desarrolla a través de las siguientes disposiciones: 
1. R.D. 39/1997, de 17 de enero (B.O.E. 31/01/1997): Reglamento de los Servicios de Prevención. 
2. R.D. 485/1997, de 14 de abril (B.O.E. 23/04/1997): Disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 
3. R.D. 486/1997, de 14 de abril (B.O.E. 23/04/1997): Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 
lugares de trabajo. En el capítulo 1 se excluyen las obras de construcción. Modifica y deroga algunos 
capítulos de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971. 
4. R.D. 487/1997, de 14 de abril (B.O.E. 23/04/1997): Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los 
trabajadores. 
5. R.D. 664/1997, de 12 de mayo (B.O.E. 24/05/1997): Protección de los trabajadores contra riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
6. R.D. 665/1997, de 12 de mayo (B.O.E. 24/05/1997): Protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
7. R.D. 773/1997, de 30 de mayo (B.O.E. 12/06/1997): Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
8. R.D. 1215/1997, de 18 de julio (B.O.E. 07/08/1997): Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. Modifica y deroga algunos capítulos de la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
9. R.D. 614/2001, de 8 de junio (B.O.E. 21/06/2001): Disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
la seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
-  Directiva 92/57/CEE del Consejo, de 24 de junio (D.O.C.E. 26/08/1992): Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles. 
-  R.D. 1627/1997, de 24 de octubre (B.O.E. 25/10/1997): Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción. Deroga el R.D. 555/1986, de 21 de febrero, por el que se implanta la obligatoriedad de 
inclusión de un estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo en los proyectos de edificación y obras públicas. 
- R.D. 286/2006, de 10 de marzo(B.O.E. 11/03/2006):  Protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
-  R.D. 1644/2008, de 10 de octubre (B.O.E. 11/10/2008): Establece las normas para la comercialización y 
puesta en servicio de las máquinas. 
-  R.D. 2060/2008, de 12 de diciembre (B.O.E. 05/02/2009): Reglamento de equipos a presión y sus 
instrucciones técnicas complementarias. 
-  O. de 20 de mayo de 1952 (B.O.E. 15/06/1952): Reglamento de Seguridad del Trabajo para la Industria de 
la Construcción. Modificada por O. de 10 de septiembre de 1953 (B.O.E. 22/12/1953) y por O. de 23 de septiembre 
de 1966 (B.O.E. 01/10/1966). 
-  O. de 9 de marzo de 1971 (B.O.E. 16/03/1971): Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Sigue siendo válido el Título II, que comprende los artículos desde el nº 13 al nº 51. 
-  O. de 20 de septiembre de 1986 (B.O.E. 13/10/1986): Establece un modelo de libro de incidencias 
correspondiente a las obras en que sea obligatorio un estudio de seguridad e higiene en el trabajo. 
- O. de 16 de diciembre de 1987 (B.O.E. 29/12/1987): Establece nuevos modelos para la notificación de 
accidentes de trabajo y da instrucciones para su cumplimiento y tramitación. 
-  O. de 31 de agosto de 1987 (B.O.E. 18/09/1987): Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
-  Resoluciones aprobatorias de Normas Técnicas Reglamentarias para distintos medios de protección 
personal de trabajadores: 
1. R. de 14 de diciembre de 1974 (B.O.E. 30/12/1974): N.T.R. MT-1 de cascos de seguridad, no metálicos. 
2. R. de 28 de julio de 1975 (B.O.E. 01/09/1975): N.T.R. MT-2 sobre protectores auditivos. 
3. R. de 28 de julio de 1975 (B.O.E. 02/09/1975): N.T.R. MT-3 sobre pantallas para soldadores. 
4. R. de 28 de julio de 1975 (B.O.E. 03/09/1975): N.T.R. MT-4 sobre guantes aislantes de la electricidad. 
5. R. de 31 de enero de 1980 (B.O.E. 12/02/1980): N.T.R. MT-5 sobre calzado de seguridad contra riesgos 
mecánicos. 
6. R. de 28 de julio de 1975 (B.O.E. 05/09/1975): N.T.R. MT-6 sobre banquetas aislantes de maniobras. 
7. R. de 28 de julio de 1975 (B.O.E. 06/09/1975): N.T.R. MT-7 sobre equipos de protección personal de vías 
respiratorias (normas comunes y adaptadores faciales). 
8. R. de 28 de julio de 1975 (B.O.E. 08/09/1975): N.T.R. MT-8 sobre equipos de protección personal de vías 
respiratorias (filtros mecánicos). 
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9. R. de 28 de julio de 1975 (B.O.E. 09/09/1975): N.T.R. MT-9 sobre equipos de protección personal de vías 
respiratorias (mascarillas autofiltrantes). 
10. R. de 28 de julio de 1975 (B.O.E. 10/09/1975): N.T.R. MT-10 sobre equipos de protección personal de vías 
respiratorias (filtros químicos y mixtos contra amoníaco). 
11. R. de 6 de mayo de 1977 (B.O.E. 04/07/1977): N.T.R. MT-11 sobre guantes de protección frente a agresivos 
químicos. 
12. R. de 6 de mayo de 1977 (B.O.E. 13/07/1977): N.T.R. MT-12 sobre filtros químicos y mixtos contra 
monóxido de carbono. 
13. R. de 8 de junio de 1977 (B.O.E. 02/09/1977): N.T.R. MT-13 sobre cinturones de seguridad (definiciones y 
clasificación. Cinturones de sujeción). 
-  Normativa de ámbito local (ordenanzas municipales). 
 
1.2. Normas relativas a la organización de los trabajadores 
Artículos 33 al 40 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. 
10/11/1995). 
 
1.3. Normas relativas a la ordenación de profesionales de la seguridad e higiene 
Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por R.D. 39/1997, de 17 de enero (B.O.E. 31/01/1997). 
 
1.4. Normas de la Administración Local 
Ordenanzas municipales, en todo cuanto se refiere a la seguridad y salud en las obras y que no contradiga lo 
relativo al R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción. 
 
1.5. Reglamentos técnicos de elementos auxiliares 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por R.D. 842/2002, de 2 de agosto (B.O.E. 
18/09/2002) y normativa específica zonal. 
Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos, aprobado por R.D. 2291/1985, de 8 de 
noviembre (B.O.E. 11/12/1985). 
Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 "Ascensores" del Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención de los mismos, aprobada por R.D. 88/2013, de 8 de febrero (B.O.E. 22/02/2013). 
Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de aparatos de elevación y manutención de 
los mismos, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones, aprobada por R.D. 836/2003, de 27 de junio 
(B.O.E. 17/07/2003). 
Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-3 del Reglamento de aparatos de elevación y manutención de 
los mismos, referente a carretillas automotoras de manutención, aprobada por O. de 26 de mayo de 1989 (B.O.E. 
09/06/1989). 
Instrucción técnica complementaria MIE-AEM-4 del Reglamento de aparatos de elevación y manutención de 
los mismos, referente a grúas móviles autopropulsadas, aprobada por R.D. 837/2003, de 27 de junio (B.O.E. 
17/07/2003). 
 
1.6. Normas derivadas del convenio colectivo provincial 
Las que estén establecidas en el vigente convenio colectivo provincial. 
 
2. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES Y ATRIBUCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
Aunque el Proyecto no disponga del correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, el Contratista o Constructor 
principal de la obra está obligado a elaborar el presente Plan de Seguridad y Salud (art. 4.1 del R.D. 1627/1997, de 
24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción). 
El Plan es, por ello, el documento operativo que se aplicará de acuerdo con dicho R.D. 1627/1997 en la 
ejecución de esta obra, cumpliendo con los pasos para su aprobación y con los mecanismos instituidos para su 
control. 
Además de implantar en obra el Plan de Seguridad y Salud, es responsabilidad del Contratista o Constructor la 
ejecución correcta de las medidas fijadas en el mismo. 
Las demás responsabilidades y atribuciones emanan del: 
- Incumplimiento del derecho por el empresario. 
- Incumplimiento del deber por parte de los trabajadores. 
- Incumplimiento del deber por parte de los profesionales. 
De acuerdo con el Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39/1997, de 17 de enero), el Contratista o 
Constructor dispondrá de técnicos con atribución y responsabilidad para la adopción de medidas de Seguridad e 
Higiene en el trabajo. 
 
3. ÓRGANOS O COMITÉS DE SEGURIDAD Y SALUD 
Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (arts. 33 a 40), en las empresas 
de hasta 30 trabajadores el Delegado de Prevención será el Delegado de Personal. En las empresas de 31 a 49 
trabajadores habrá un Delegado de Prevención que será elegido por y entre los Delegados de Personal. 
El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario (empresarios-trabajadores) para consultas regulares. No 
se constituirá en las empresas o centros de trabajo con menos de 50 trabajadores.  
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4. SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
A efectos de aplicación del Plan de Seguridad y Salud, se cumplirá lo establecido en el R.D. 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, especialmente en los títulos 
fundamentales: 
- Art. 1: La prevención deberá integrarse en el conjunto de actividades y disposiciones. 
- Art. 2: La empresa implantará un plan de prevención de riesgos. 
- Art. 5: Dar información, formación y participación a los trabajadores. 
- Arts. 8 y 9: Planificación de la actividad preventiva. 
- Arts. 14 y 15: Disponer de Servicios de Prevención para las siguientes especialidades: 
1. Ergonomía. 
2. Higiene industrial. 
3. Seguridad en el trabajo. 
4. Medicina del trabajo. 
5. Psicología. 
 
5. INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
Las instalaciones provisionales de la obra se adaptarán, en lo relativo a elementos, dimensiones y 
características, a lo especificado en los arts. 39, 40, 41 y 42 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, aprobada por O. de 9 de marzo de 1971. 
Se organizará la recogida y la retirada de desperdicios y la basura que el personal de la obra genere en sus 
instalaciones. 
 
6. PREVISIONES DEL CONTRATISTA O CONSTRUCTOR 
El Contratista o Constructor, para la ejecución del Plan de Seguridad y Salud, adoptará las siguientes 
previsiones: 
 
6.1. Previsiones técnicas 
Las previsiones técnicas del Plan son obligatorias por los reglamentos oficiales y las normas de buena 
construcción en el sentido de nivel mínimo de seguridad. El Contratista, en cumplimiento de sus atribuciones, 
puede proponer otras alternativas técnicas. Si así fuere, el Plan estará abierto a adaptarlas siempre que se ofrezcan 
las condiciones de garantía de prevención y seguridad orientadas en este Estudio Básico. 
 
6.2. Previsiones económicas 
Si las mejoras o cambios en las técnicas, elementos o equipos de prevención se aprueban para el Plan de 
Seguridad y Salud, no podrán presupuestarse fuera del Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
6.3. Certificación de las partidas necesarias para la ejecución del Plan de Seguridad y Salud 
El precio de las partidas necesarias para ejecutar el Plan de Seguridad y Salud ha sido repercutido en el 
precio unitario de las unidades de obra comprendidas en el Proyecto, por lo que el Contratista no percibirá 
cantidad alguna por este concepto. 
 
6.4. Ordenanza de los medios auxiliares de obra 
Los medios auxiliares que pertenecen a la obra básica permitirán la buena ejecución de los capítulos de la 
obra y la buena implantación de los capítulos de seguridad y salud, cumpliendo adecuadamente las funciones de 
seguridad, especialmente en lo que se refiere a la entibación de zanjas y en el apuntalamiento y sujeción de 
encofrados de estructuras de hormigón. 
 
6.5. Previsiones en la implantación de los medios de seguridad 
Los trabajos de montaje, conservación y desmontaje de los sistemas de seguridad, desde el primer replanteo 
hasta su total evacuación de la obra, han de disponer de una ordenación de seguridad e higiene que garantice la 
prevención de los trabajos dedicados a esta especialidad. 
 
7. INFORMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO POR EL 
CONTRATISTA 
 
1) Todo Contratista con menos de 6 trabajadores deberá tener un trabajador con suficientes conocimientos en 
Seguridad y Salud, o disponer de servicios de prevención que le asesoren, según el R.D. 39/1997, de 17 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
2)Todo Contratista debe pertenecer a una mutua a la que se paga el seguro de accidentes. Esta mutua le asesorará 
para la redacción del Plan y la aplicación de la prevención en la obra 
3) El Contratista elaborará el Plan de Seguridad y Salud para esta obra según los siguientes principios: 
- Dado que la obra es de pequeña entidad, el Contratista principal, con colaboración técnica, hará el Plan de 
Seguridad y Salud de toda la obra, para su personal y para los autónomos, integrados en un solo 
documento, y determinará quien aportará los medios de protección personal y colectiva y qué persona 
(preferiblemente el Jefe de Obra) vigilará constantemente el desarrollo del Plan y su eficacia. 
- El Plan explicará los medios, la maquinaria y las herramientas que se van a utilizar. El Jefe de Obra 
dispondrá de los folletos de prevención de cada máquina o herramienta, facilitados por el fabricante. 
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- El Plan se desarrollará mediante un calendario, fijando la fecha de comienzo y la de previsible terminación 
de los trabajos. Comenzará con la relación de medidas preventivas de implantación del centro de trabajo, 
los acuerdos con los trabajadores sobre comidas e higiene y la comprobación de que los trabajadores 
conocen la prevención de los trabajos que se van a realizar (en caso contrario se les repartirán fichas 
preventivas). 
- El Plan irá firmado por el Contratista, no por el técnico autor del mismo, y recogerá todas las normas de 
seguridad necesarias para esta obra, aunque no estén expresadas en el presente Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. Dispondrá del concierto y la aceptación de los trabajadores y se presentará a la 
aprobación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud antes del inicio de la obra. 
 
A Coruña , a Febrero de 2021. 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO SYS1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                  
D41EA001      Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                




D41EA210      Ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        
 Ud. Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de policarbonato claro rí-  




D41EA230      Ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   




D41EA601      Ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             




D41EA401      Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              




D41EC001      Ud   MONO DE TRABAJO                                                   




D41EC010      Ud   IMPERMEABLE                                                       




D41EC050      Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                        




D41EE016      Ud   PAR GUANTES LATEX ANTICORTE                                       




D41EE010      Ud   PAR GUANTES NEOPRENO 100%                                         




D41EG007      Ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    
 Ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
  
 6,00 
CAPÍTULO SYS2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA                                   
D41GA314      Ud   TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA                                     
 Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de  




D41GC401      Ml   VALLA METÁLICA PREF. DE 2,5 M.                                    
 Ml. Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo material  




D41GC025      Ml   MALLA POLIETILENO SEGURIDAD                                       
 Ml. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color naranja  
 de 1 m. de altura y doble zócalo del mismo material, i/colocación y desmontaje. (Amortización en  




CAPÍTULO SYS3 SERVICIOS E INSTALACIONES DE HIGIENE                              
D41AE001      Ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                     




D41AE101      Ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                    




D41AE201      Ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                   




D41AA210      Ud   ALQUILER CASETA PREFABR. OFICINA                                  
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x2.35 m., con estructura metáli-  
 ca mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-  
 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio  
 anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución inte-  




D41AA406      Ud   ALQUILER CASETA ASEO 6,00X2,45 M.                                 
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 6,00x2,45 m., con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-  
 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventana de 0,80x0,80 m.  
 de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y luna de 6 mm. Equipada con termo eléctrico de  
 50 l., dos placas turcas, cuatro platos de ducha, pila de cuatro grifos y un inodoro. Instalación eléctri-  
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
D41AA601      Ud   ALQUILER CASETA PREFA. ALMACEN                                    
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes.  
 Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctri-  




D41AA820      Ud   TRANSPORTE CASETA PREFABRICADA                                    




D41AG201      Ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      




D41AG210      Ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    




D41AG401      Ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               




D41AG405      Ud   SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR                                    
 Ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con carca-  
 sa  antivandálica de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca,  y temporizador a  
 34", incluso p.p. de conexionado eléctrico (10 usos).  
  
 1,00 
D41AG408      Ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    




D41AG410      Ud   PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                   




D41AG642      Ud   CONVECTOR ELÉCTRICO 1500 W.                                       




D41AG700      Ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                     
 Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y ban-  







CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
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CAPÍTULO SYS4 INSTALACIONES DE SEGURIDAD                                        
D41GG405      Ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                                
 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-  
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,  
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AE-  




D34AA010      Ud   EXTINT. POLVO ABC 9 Kg. EF 34A-144B                               
 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 34A-144B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-  
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 9 Kg. de agente extintor con soporte,  
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según CTE/DB-SI  




D27GA001      Ud   TOMA DE TIERRA                                                    
 Ud. Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m.  
 formada por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC  
 de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terre-  
 no, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. y se-  




CAPÍTULO SYS5 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
D41IA001      Hr   COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 Hr.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encar-  
 gado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con  




D41IA201      Hr   EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.                                     




D41IA020      Hr   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 Hr.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada  




CAPÍTULO SYS 6 SEÑALIZACIÓN                                                      
D41CC230      Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                         
 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y  




D41CA014      Ud   SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                        
 Ud. Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colo-  





Anejo:  Seguridad y salud  
Página: 53 de 61 
Acondicionamiento, mejora y ampliación de las sendas litorales entre 
Ponteceso y las playas de Osmo, Ermida, Balarés y Barra 
 





CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
D41CA012      Ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                      
 Ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y  




D41CA016      Ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                        
 Ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro  
 galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormi-  




D41CA010      Ud   SEÑAL STOP CON SOPORTE                                            
 Ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galvani-  
 zado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,  




D41CA040      Ud   CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                  
 Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  




D41CA258      Ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                         
 Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso co-  




CAPÍTULO SYS 7 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
D41AG801      Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                  




D41AG810      Ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            




D41IA040      Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                    









2. CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
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CAPÍTULO SYS1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                  
D41EA001      Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                               11,58 
 Ud. Casco de seguridad con desudador ajustable con Ruleta Blanco H 700, homologado CE.  
 ONCE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D41EA210      Ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                       14,05 
 Ud. Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de policarbonato claro  
 rígido, homologada CE.  
 CATORCE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
D41EA230      Ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                  2,67 
 Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 DOS  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D41EA601      Ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                            8,36 
 Ud. Protectores auditivos, homologados.  
 OCHO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D41EA401      Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                             3,01 
 Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
 TRES  EUROS con UN CÉNTIMOS  
D41EC001      Ud   MONO DE TRABAJO                                                  13,14 
 Ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 TRECE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
D41EC010      Ud   IMPERMEABLE                                                      5,33 
 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 CINCO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
D41EC050      Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                       20,06 
 Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 VEINTE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
D41EE016      Ud   PAR GUANTES LATEX ANTICORTE                                      3,01 
 Ud. Par de guantes de latex rugoso anticorte, homologado CE.  
 TRES  EUROS con UN CÉNTIMOS  
D41EE010      Ud   PAR GUANTES NEOPRENO 100%                                        3,29 
 Ud. Par de neopreno 100%, homologado CE.  
 TRES  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
D41EG007      Ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                   21,21 
 Ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 VEINTIUN  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
CAPÍTULO SYS2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA                                   
D41GA314      Ud   TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA                                    13,73 
 Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones  
 de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos  
 puestas).  
 TRECE  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
D41GC401      Ml   VALLA METÁLICA PREF. DE 2,5 M.                                   14,96 
 Ml. Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo ma-  
 terial en doble W, separados cada 2 ml. y chapa ciega del mismo material.  
 CATORCE  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D41GC025      Ml   MALLA POLIETILENO SEGURIDAD                                      1,90 
 Ml. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color naran-  
 ja de 1 m. de altura y doble zócalo del mismo material, i/colocación y desmontaje. (Amortización  
 en dos puestas).  
 UN  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
CAPÍTULO SYS3 SERVICIOS E INSTALACIONES DE HIGIENE                              
D41AE001      Ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                    105,42 
 Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 CIENTO CINCO  EUROS con CUARENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
D41AE101      Ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                   93,02 
 Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
 NOVENTA Y TRES  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
D41AE201      Ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                  77,17 
 Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 SETENTA Y SIETE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
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D41AA210      Ud   ALQUILER CASETA PREFABR. OFICINA                                 132,98 
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x2.35 m., con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-  
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas  
 de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con  
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y 
OCHO  
 CÉNTIMOS  
D41AA406      Ud   ALQUILER CASETA ASEO 6,00X2,45 M.                                182,96 
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 6,00x2,45 m., con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-  
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventana  
 de 0,80x0,80 m. de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y luna de 6 mm. Equipada  
 con termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, cuatro platos de ducha, pila de cuatro grifos y un  
 inodoro. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.  
 CIENTO OCHENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y 
SEIS  
 CÉNTIMOS  
D41AA601      Ud   ALQUILER CASETA PREFA. ALMACEN                                   113,69 
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en  
 paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso insta-  
 lación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 CIENTO TRECE  EUROS con SESENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
D41AA820      Ud   TRANSPORTE CASETA PREFABRICADA                                   223,40 
 Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.  
 DOSCIENTOS VEINTITRES  EUROS con CUARENTA  
 CÉNTIMOS  
D41AG201      Ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                     13,33 
 Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)  
 TRECE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
D41AG210      Ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                   22,26 
 Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)  
 VEINTIDOS  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
D41AG401      Ud   JABONERA INDUSTRIAL                                              5,29 
 Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10  
 usos)  
 CINCO  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
D41AG405      Ud   SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR                                   40,70 
 Ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con  
 carcasa  antivandálica de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca,  y tempori-  
 zador a 34", incluso p.p. de conexionado eléctrico (10 usos).  
 CUARENTA  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
D41AG408      Ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                   49,30 
 Ud. Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
D41AG410      Ud   PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                  5,30 
 Ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos)  
 CINCO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
D41AG642      Ud   CONVECTOR ELÉCTRICO 1500 W.                                      30,30 
 Ud. Convector eléctrico de 1.500 W., instalado (2 usos).  
 TREINTA  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
D41AG700      Ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                    18,89 
 Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y  
 bandas de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)  
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CAPÍTULO SYS4 INSTALACIONES DE SEGURIDAD                                        
D41GG405      Ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                               47,23 
 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas,  
 líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con  
 soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certifi-  
 cado por AENOR.  
 CUARENTA Y SIETE  EUROS con VEINTITRES 
CÉNTIMOS  
D34AA010      Ud   EXTINT. POLVO ABC 9 Kg. EF 34A-144B                              60,41 
 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 34A-144B para extinción de fuego de materias sólidas,  
 líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 9 Kg. de agente extintor con  
 soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según  
 CTE/DB-SI 4. Certicado por AENOR.  
 SESENTA  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
D27GA001      Ud   TOMA DE TIERRA                                                   92,59 
 Ud. Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100  
 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm., tapa de hormigón armado, tubo  
 de PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hinca-  
 do en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado.  
 MI BT 039. y según R.D. 614/2001, UNE-EN 998-1 y UNE-EN 998-2.  
 NOVENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
CAPÍTULO SYS5 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
D41IA001      Hr   COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                    59,97 
 Hr.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de en-  
 cargado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad  
 con categoria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
 CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
D41IA201      Hr   EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.                                    23,34 
 H.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra.  
 VEINTITRES  EUROS con TREINTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
D41IA020      Hr   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                    13,31 
 Hr.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y reali-  
 zada por un encargado.  
 TRECE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
CAPÍTULO SYS 6 SEÑALIZACIÓN                                                      
D41CC230      Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                        1,75 
 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación  
 y desmontado.  
 UN  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D41CA014      Ud   SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                       51,86 
 Ud. Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,  
 colocación y desmontado. (3 usos)  
 CINCUENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
D41CA012      Ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                     45,79 
 Ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,  
 colocación y desmontado. (3 usos)  
 CUARENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
D41CA016      Ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                       43,98 
 Ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de  
 hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de po-  
 zo, hormigonado, colocación y desmontado. (3 usos)  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y OCHO  
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D41CA010      Ud   SEÑAL STOP CON SOPORTE                                           43,98 
 Ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro gal-  
 vanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormi-  
 gonado, colocación y desmontado. (3 usos)  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
D41CA040      Ud   CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                 21,17 
 Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmon-  
 tado.  
 VEINTIUN  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
D41CA258      Ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                        7,42 
 Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso  
 colocación y desmontado.  
 SIETE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
CAPÍTULO SYS 7 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
D41AG801      Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                 22,71 
 Ud. Botiquín de obra instalado.  
 VEINTIDOS  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
D41AG810      Ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                           43,62 
 Ud. Reposición de material de botiquín de obra.  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
D41IA040      Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                   49,25 
 Ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
 
 
A Coruña , a Febrero de 2021. 
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CAPÍTULO SYS1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                  
D41EA001      Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 Ud. Casco de seguridad con desudador ajustable con Ruleta Blanco H 700, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  11,58 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,58 
D41EA210      Ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        
 Ud. Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de policarbonato claro  
 rígido, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  14,05 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,05 
D41EA230      Ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,67 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,67 
D41EA601      Ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             
 Ud. Protectores auditivos, homologados.  
 Resto de obra y materiales ....................................  8,36 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,36 
D41EA401      Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              
 Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
 Resto de obra y materiales ....................................  3,01 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,01 
D41EC001      Ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 Ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  13,14 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,14 
D41EC010      Ud   IMPERMEABLE                                                       
 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  5,33 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,33 
D41EC050      Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                        
 Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  20,06 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,06 
D41EE016      Ud   PAR GUANTES LATEX ANTICORTE                                       
 Ud. Par de guantes de latex rugoso anticorte, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  3,01 
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D41EE010      Ud   PAR GUANTES NEOPRENO 100%                                         
 Ud. Par de neopreno 100%, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 3,29 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 3,29 
D41EG007      Ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    
 Ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 21,21 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 21,21 
CAPÍTULO SYS2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA                                   
D41GA314      Ud   TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA                                     
 Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones  
 de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos  
 puestas).  
 Mano de obra ......................................................... 2,55 
 Resto de obra y materiales .................................... 11,18 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 13,73 
D41GC401      Ml   VALLA METÁLICA PREF. DE 2,5 M.                                    
 Ml. Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo ma-  
 terial en doble W, separados cada 2 ml. y chapa ciega del mismo material.  
 Mano de obra ......................................................... 7,76 
 Resto de obra y materiales .................................... 7,20 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 14,96 
D41GC025      Ml   MALLA POLIETILENO SEGURIDAD                                       
 Ml. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color naran-  
 ja de 1 m. de altura y doble zócalo del mismo material, i/colocación y desmontaje. (Amortización  
 en dos puestas).  
 Mano de obra ......................................................... 1,28 
 Resto de obra y materiales .................................... 0,62 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 1,90 
CAPÍTULO SYS3 SERVICIOS E INSTALACIONES DE HIGIENE                              
D41AE001      Ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                     
 Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 Resto de obra y materiales .................................... 105,42 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 105,42 
D41AE101      Ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                    
 Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
 Resto de obra y materiales .................................... 93,02 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 93,02 
D41AE201      Ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                   
 Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 Resto de obra y materiales .................................... 77,17 
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D41AA210      Ud   ALQUILER CASETA PREFABR. OFICINA                                  
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x2.35 m., con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-  
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas  
 de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con  
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 Resto de obra y materiales ....................................  132,98 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  132,98 
D41AA406      Ud   ALQUILER CASETA ASEO 6,00X2,45 M.                                 
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 6,00x2,45 m., con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-  
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventana  
 de 0,80x0,80 m. de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y luna de 6 mm. Equipada  
 con termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, cuatro platos de ducha, pila de cuatro grifos y un  
 inodoro. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.  
 Resto de obra y materiales ....................................  182,96 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  182,96 
D41AA601      Ud   ALQUILER CASETA PREFA. ALMACEN                                    
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en  
 paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso insta-  
 lación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 Resto de obra y materiales ....................................  113,69 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  113,69 
D41AA820      Ud   TRANSPORTE CASETA PREFABRICADA                                    
 Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.  
 Mano de obra .........................................................  25,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  197,90 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  223,40 
D41AG201      Ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      
 Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)  
 Mano de obra .........................................................  2,55 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,78 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,33 
D41AG210      Ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    
 Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)  
 Mano de obra .........................................................  2,55 
 Resto de obra y materiales ....................................  19,71 
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D41AG401      Ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               
 Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10  
 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 2,55 
 Resto de obra y materiales .................................... 2,74 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 5,29 
D41AG405      Ud   SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR                                    
 Ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con  
 carcasa  antivandálica de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca,  y tempori-  
 zador a 34", incluso p.p. de conexionado eléctrico (10 usos).  
 Mano de obra ......................................................... 6,90 
 Resto de obra y materiales .................................... 33,80 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 40,70 
D41AG408      Ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    
 Ud. Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 Mano de obra ......................................................... 1,91 
 Resto de obra y materiales .................................... 47,39 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 49,30 
D41AG410      Ud   PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                   
 Ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 2,55 
 Resto de obra y materiales .................................... 2,75 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 5,30 
D41AG642      Ud   CONVECTOR ELÉCTRICO 1500 W.                                       
 Ud. Convector eléctrico de 1.500 W., instalado (2 usos).  
 Mano de obra ......................................................... 1,28 
 Resto de obra y materiales .................................... 29,02 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 30,30 
D41AG700      Ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                     
 Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y  
 bandas de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 0,64 
 Resto de obra y materiales .................................... 18,25 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 18,89 
CAPÍTULO SYS4 INSTALACIONES DE SEGURIDAD                                        
D41GG405      Ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                                
 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas,  
 líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con  
 soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certifi-  
 cado por AENOR.  
 Mano de obra ......................................................... 1,28 







 TOTAL PARTIDA .................................................. 47,23 
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D34AA010      Ud   EXTINT. POLVO ABC 9 Kg. EF 34A-144B                               
 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 34A-144B para extinción de fuego de materias sólidas,  
 líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 9 Kg. de agente extintor con  
 soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según  
 CTE/DB-SI 4. Certicado por AENOR.  
 Mano de obra .........................................................  1,28 
 Resto de obra y materiales ....................................  59,13 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  60,41 
D27GA001      Ud   TOMA DE TIERRA                                                    
 Ud. Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100  
 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm., tapa de hormigón armado, tubo  
 de PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hinca-  
 do en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado.  
 MI BT 039. y según R.D. 614/2001, UNE-EN 998-1 y UNE-EN 998-2.  
 Mano de obra .........................................................  13,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  79,14 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  92,59 
CAPÍTULO SYS5 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
D41IA001      Hr   COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 Hr.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de en-  
 cargado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad  
 con categoria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
 Resto de obra y materiales ....................................  59,97 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  59,97 
D41IA201      Hr   EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.                                     
 H.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra.  
 Resto de obra y materiales ....................................  23,34 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,34 
D41IA020      Hr   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 Hr.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y reali-  
 zada por un encargado.  
 Resto de obra y materiales ....................................  13,31 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,31 
CAPÍTULO SYS 6 SEÑALIZACIÓN                                                      
D41CC230      Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                         
 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación  
 y desmontado.  
 Mano de obra .........................................................  1,28 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,47 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,75 
D41CA014      Ud   SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                        
 Ud. Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,  
 colocación y desmontado. (3 usos)  
 Mano de obra .........................................................  3,83 
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D41CA012      Ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                      
 Ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,  
 colocación y desmontado. (3 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 3,83 
 Resto de obra y materiales .................................... 41,96 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 45,79 
D41CA016      Ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                        
 Ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de  
 hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de po-  
 zo, hormigonado, colocación y desmontado. (3 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 3,83 
 Resto de obra y materiales .................................... 40,15 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 43,98 
D41CA010      Ud   SEÑAL STOP CON SOPORTE                                            
 Ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro gal-  
 vanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormi-  
 gonado, colocación y desmontado. (3 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 3,83 
 Resto de obra y materiales .................................... 40,15 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 43,98 
D41CA040      Ud   CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                  
 Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmon-  
 tado.  
 Mano de obra ......................................................... 3,83 
 Resto de obra y materiales .................................... 17,34 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 21,17 
D41CA258      Ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                         
 Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso  
 colocación y desmontado.  
 Mano de obra ......................................................... 1,28 
 Resto de obra y materiales .................................... 6,14 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 7,42 
CAPÍTULO SYS 7 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
D41AG801      Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                  
 Ud. Botiquín de obra instalado.  
 Resto de obra y materiales .................................... 22,71 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 22,71 
D41AG810      Ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            
 Ud. Reposición de material de botiquín de obra.  
 Resto de obra y materiales .................................... 43,62 
 
  






CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
D41IA040      Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                    
 Ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
 Resto de obra y materiales ....................................  49,25 
 
  







A Coruña , a Febrero de 2021. 
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CAPÍTULO SYS1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                  
D41EA001      Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 Ud. Casco de seguridad con desudador ajustable con Ruleta Blanco H 700, homologado CE.  
 6,00 11,58 69,48 
D41EA210      Ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        
 Ud. Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de policarbonato claro rí-  
 gido, homologada CE.  
 2,00 14,05 28,10 
D41EA230      Ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 6,00 2,67 16,02 
D41EA601      Ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             
 Ud. Protectores auditivos, homologados.  
 6,00 8,36 50,16 
D41EA401      Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              
 Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
 12,00 3,01 36,12 
D41EC001      Ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 Ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 6,00 13,14 78,84 
D41EC010      Ud   IMPERMEABLE                                                       
 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 6,00 5,33 31,98 
D41EC050      Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                        
 Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 6,00 20,06 120,36 
D41EE016      Ud   PAR GUANTES LATEX ANTICORTE                                       
 Ud. Par de guantes de latex rugoso anticorte, homologado CE.  
 6,00 3,01 18,06 
D41EE010      Ud   PAR GUANTES NEOPRENO 100%                                         
 Ud. Par de neopreno 100%, homologado CE.  
 6,00 3,29 19,74 
D41EG007      Ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    
 Ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 6,00 21,21 127,26 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO SYS1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL ..................................................... 596,12 
CAPÍTULO SYS2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA                                   
D41GA314      Ud   TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA                                     
 Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de  
 madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas).  
 10,00 13,73 137,30 
D41GC401      Ml   VALLA METÁLICA PREF. DE 2,5 M.                                    
 Ml. Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo material  
 en doble W, separados cada 2 ml. y chapa ciega del mismo material.  
 50,00 14,96 748,00 
D41GC025      Ml   MALLA POLIETILENO SEGURIDAD                                       
 Ml. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color naranja  
 de 1 m. de altura y doble zócalo del mismo material, i/colocación y desmontaje. (Amortización en  
 dos puestas).  
 100,00 1,90 190,00 
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CAPÍTULO SYS3 SERVICIOS E INSTALACIONES DE HIGIENE                              
D41AE001      Ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                     
 Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 3,00 105,42 316,26 
D41AE101      Ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                    
 Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
 1,00 93,02 93,02 
D41AE201      Ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                   
 Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 1,00 77,17 77,17 
D41AA210      Ud   ALQUILER CASETA PREFABR. OFICINA                                  
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x2.35 m., con estructura metáli-  
 ca mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-  
 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio  
 anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución inte-  
 rior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 8,00 132,98 1.063,84 
D41AA406      Ud   ALQUILER CASETA ASEO 6,00X2,45 M.                                 
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 6,00x2,45 m., con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-  
 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventana de 0,80x0,80 m.  
 de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y luna de 6 mm. Equipada con termo eléctrico de  
 50 l., dos placas turcas, cuatro platos de ducha, pila de cuatro grifos y un inodoro. Instalación eléctri-  
 ca monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.  
 8,00 182,96 1.463,68 
D41AA601      Ud   ALQUILER CASETA PREFA. ALMACEN                                    
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes.  
 Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctri-  
 ca con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 8,00 113,69 909,52 
D41AA820      Ud   TRANSPORTE CASETA PREFABRICADA                                    
 Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.  
 3,00 223,40 670,20 
D41AG201      Ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      
 Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)  
 6,00 13,33 79,98 
D41AG210      Ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    
 Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)  
 2,00 22,26 44,52 
D41AG401      Ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               
 Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos)  
 1,00 5,29 5,29 
D41AG405      Ud   SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR                                    
 Ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con carca-  
 sa  antivandálica de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca,  y temporizador a  
 34", incluso p.p. de conexionado eléctrico (10 usos).  
 1,00 40,70 40,70 
D41AG408      Ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    
 Ud. Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 1,00 49,30 49,30 
D41AG410      Ud   PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                   
 Ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos)  
 1,00 5,30 5,30 
D41AG642      Ud   CONVECTOR ELÉCTRICO 1500 W.                                       
 Ud. Convector eléctrico de 1.500 W., instalado (2 usos).  
 1,00 30,30 30,30 
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D41AG700      Ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                     
 Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y ban-  
 das de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)  
 1,00 18,89 18,89 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO SYS3 SERVICIOS E INSTALACIONES DE HIGIENE ............................................... 4.867,97 
CAPÍTULO SYS4 INSTALACIONES DE SEGURIDAD                                        
D41GG405      Ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                                
 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-  
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,  
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AE-  
 NOR.  
 1,00 47,23 47,23 
D34AA010      Ud   EXTINT. POLVO ABC 9 Kg. EF 34A-144B                               
 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 34A-144B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-  
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 9 Kg. de agente extintor con soporte,  
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según CTE/DB-SI  
 4. Certicado por AENOR.  
 1,00 60,41 60,41 
D27GA001      Ud   TOMA DE TIERRA                                                    
 Ud. Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m.  
 formada por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC  
 de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terre-  
 no, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. y se-  
 gún R.D. 614/2001, UNE-EN 998-1 y UNE-EN 998-2.  
 1,00 92,59 92,59 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO SYS4 INSTALACIONES DE SEGURIDAD ................................................................ 200,23 
CAPÍTULO SYS5 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
D41IA001      Hr   COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 Hr.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encar-  
 gado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con  
 categoria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
 8,00 59,97 479,76 
D41IA201      Hr   EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.                                     
 H.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra.  
 60,00 23,34 1.400,40 
D41IA020      Hr   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 Hr.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada  
 por un encargado.  
 24,00 13,31 319,44 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO SYS5 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD ................................................................. 2.199,60 
CAPÍTULO SYS 6 SEÑALIZACIÓN                                                      
D41CC230      Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                         
 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y  
 desmontado.  
 100,00 1,75 175,00 
D41CA014      Ud   SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                        
 Ud. Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colo-  
 cación y desmontado. (3 usos)  







CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
D41CA012      Ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                      
 Ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y  
 desmontado. (3 usos)  
 2,00 45,79 91,58 
D41CA016      Ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                        
 Ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro  
 galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormi-  
 gonado, colocación y desmontado. (3 usos)  
 2,00 43,98 87,96 
D41CA010      Ud   SEÑAL STOP CON SOPORTE                                            
 Ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galvani-  
 zado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,  
 colocación y desmontado. (3 usos)  
 2,00 43,98 87,96 
D41CA040      Ud   CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                  
 Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado.  
 2,00 21,17 42,34 
D41CA258      Ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                         
 Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso co-  
 locación y desmontado.  
 2,00 7,42 14,84 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO SYS 6 SEÑALIZACIÓN..............................................................................................  603,40 
CAPÍTULO SYS 7 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
D41AG801      Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                  
 Ud. Botiquín de obra instalado.  
 1,00 22,71 22,71 
D41AG810      Ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            
 Ud. Reposición de material de botiquín de obra.  
 1,00 43,62 43,62 
D41IA040      Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                    
 Ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
 6,00 49,25 295,50 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO SYS 7 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS .....................................  361,83 
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5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
  
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  
SYS1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL .......................................................................................................................... 596,12 6,02 
SYS2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA .......................................................................................................................... 1.075,30 10,86 
SYS3 SERVICIOS E INSTALACIONES DE HIGIENE .................................................................................................................... 4.867,97 49,15 
SYS4 INSTALACIONES DE SEGURIDAD ...................................................................................................................................... 200,23 2,02 
SYS5 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD ...................................................................................................................................... 2.199,60 22,21 
SYS 6 SEÑALIZACIÓN ..................................................................................................................................................................... 603,40 6,09 
SYS 7 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ............................................................................................................ 361,83 3,65 
  ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 9.904,45 
 13,00 % Gastos generales ............................  1.287,58 
 6,00 % Beneficio industrial ..........................  594,27 
  ______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I.
 1.881,85 
 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 11.786,30 
 
 21,00 % I.V.A. .................................................................................  2.475,12 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA 14.261,42 
  ______________________  




A Coruña, a Febrero de 2021. 
 
  
Fdo.: Román Mascaró, Joaquín 
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1. OBJETO ................................................................................................................................................................ 2 





























El presente anejo tendrá como objeto analizar la situación actual del entorno donde se desarrolla el proyecto 
de “Acondicionamiento, mejora y ampliación de las sendas litorales entre Ponteceso y las playas de Osmo, Ermida, 
Balarés y Barra”.  
 
2. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
Realizaremos un recorrido a lo largo de nuestro proyecto mediante las fotografías expuestas a continuación, 





Ilustración 1. Zona donde se situará el primer aparcamiento. Al lado de la playa de Osmo 
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Ilustración 2. Acceso a la playa de Osmo 
 
 




Ilustración 4. Aparcamiento existente en playa de Ermida (situado dentro de DPMT) 
 
 
Ilustración 5. Inmediaciones de la playa de Ermida 
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Ilustración 6. Zona final de la playa de Ermida 
 
 
Ilustración 7. Sendero existente que comunica con Playa Rio Covo 
 
 
Ilustración 8. Vistas de la Isla de la Estrella desde el sendero 
 
 
Ilustración 9. Playa de Río Covo 
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Ilustración 10. Sendero hacia playa de Balarés 
 
 
Ilustración 11. Playa de Balarés 
 
 
Ilustración 12.. Acceso a la playa de Balarés 
 
 
Ilustración 13. Zona final de la playa, donde comienza nuestra senda hasta playa Barra 
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Ilustración 14. Sendero existente camino a Playa Barra 
 
 
Ilustración 15. Sendero existente cerca de Playa Barra 
 
 
Ilustración 16. Playa Barra 
 
 
Ilustración 17. Carretera de acceso al mirador de Monte Blanco 
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Ilustración 18. Mirador de Monte Blanco 
 
 
Ilustración 19. Mirador de Monte Blanco 
 
Ilustración 20. Mirador de Monte Blanco 
 
 
Ilustración 21. Ubicación del aparcamiento 4. Al principio de la carretera hacia Monte Blanco 
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El objetivo del presente anexo es el de introducir el marco legal al que estará sometido el proyecto de 
“Acondicionamiento, mejora y ampliación de las sendas litorales entre Ponteceso y las playas de Osmo, Ermida, 
Balarés y Barra” y normativa vigente que a este atañe. 
 
Se detallan a continuación las diferentes normativas que debe cumplir el proyecto en su fase de redacción y 
ejecución, así como las recomendaciones que debe seguir. 
 
Será de aplicación, cualquier disposición, pliego, reglamento o norma de obligado cumplimiento. En caso de 
presentarse discrepancias entre las especificaciones impuestas por los diferentes pliegos, instrucciones y normas, 
se entenderá como válida la más restrictiva. 
 
El ordenamiento jurídico de España se puede articular en cinco estratos: 
 
▪ Legislación internacional. 
▪ Legislación europea. 
▪ Legislación estatal. 
▪ Legislación autonómica. 
▪ Legislación local. 
 
Por lo que respeta a este anejo, se nombraran todas las legislaciones que han servido, guiado y obligado al 
presente Proyecto, y se agruparán en grupos en función de su incumbencia. Cada una de las normas estará aplicada 
en los distintos ámbitos del proyecto, y en algunos apartados del actual Proyecto se realiza un minucioso trabajo 
de estudio de las normativas. 
 
2. MARCO LEGAL 
 
2.1. DISPOSICONES GENERALES 
Será de obligado cumplimiento todo lo establecido en la Normativa Legal. En consecuencia, serán de aplicación 
las disposiciones que, sin carácter limitativo, se indican a continuación: 
 
CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
 
▪ Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
▪ Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 
▪ Pliego de Cláusulas Administrativas (PCAG) para la contratación de obras del Estado de 31 de diciembre 
de 1970. 
▪ Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores. 
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LEY DE COSTAS 
 
▪ Ley de Costas 22/1988, de 28 de julio 1988. Protección, utilización y policía de costas. Derogado en lo 
referente a autorizaciones de vertidos al dominio público marítimo terrestre desde tierra al mar por 
disposición derogada única 2 de Ley 16/2002, de 1 julio. Se hace mención especial al siguiente artículo: 
▪ Decreto 158/2005, de 2 de junio de 2005, por el que se regulan las competencias autonómicas en la 




▪ Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954. 
▪ Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa (aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957) 
 
LEGISLACIÓN SOBRE SEGURIDAD Y SALUD 
 
▪ Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en las obras de construcción. 
▪ Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ley 31/1995, del 8 de noviembre. 
▪ Reglamento de los Servicios de Prevención. Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. 
▪ Real Decreto 485/1997, del 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 
▪ Real Decreto 555/1987, del 21 de febrero, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de 
un Estudio de Seguridad e Higiene en los proyectos de edificación y obras públicas. 
▪ Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
▪ Real Decreto 487/1997, del 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 





▪ Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre 
responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños 
medioambientales. 
▪ Ley 26/2007 Responsabilidad Medioambiental. 
▪ Orden 28 de octubre de 1999para la declaración provisional de las zonas propuestas para su inclusión 
en la RED EUROPEA NATURA 2000, como espacios naturales en régimen de protección general 
28/10/1999. 
▪ Decreto 124/2005 del 6 de mayo, por el que se regula la figura de espacio natural de interés local y la 
figura de espacio privado de interés natural. 
▪ Decreto 72/2004 Declaración de espacios como zonas de especial protección de los valores naturales. 
▪ Resolución 30/04/2004 Cartografía donde se recogen los límites de los espacios naturales declarados 
zonas de especial protección de los valores naturales por el Decreto 72/2004, de 2 de abril de 2004. 
▪ Directiva 337/1985 de 27 de junio del Consejo de las Comunidades Europeas relativa a la evaluación 
de repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 
▪ Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
▪ Decreto 442/1990, de 13 de septiembre, de evaluación del impacto ambiental para Galicia. 
▪ Decreto 327/1991 de evaluación de efectos ambientales para Galicia. 
 
GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
▪ Directiva 75/442/CEE de 1975 y sus consecutivas modificaciones  
▪ RD105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 
▪ Ley 10/2008, de 3 de noviembre, de residuos de Galicia. 
▪ Decreto 174/2005 por lo que se regula el régimen jurídico de la producción y gestión de residuos y el 
registro general de productores y gestores de residuos de Galicia. 
▪ Resolución do 17 de junio de 2005, por la que se aprueba el programa de gestión de residuos de 
construcción y demolición de Galicia. 
 
2.2. DISPOSICIONES TÉCNICAS 
Será de aplicación la Normativa Técnica vigente en España. En particular se observarán las Normas o 
Instrucciones de la siguiente relación: 
CARRETERAS 
▪ Recomendaciones de diseño, construcción, infraestructura, señalización, balizamiento, conservación 
y mantenimiento de carril bici. 
▪ Norma 3.1‐IC "Trazado", de 27 de diciembre de 1999, modificada el 13 de septiembre de 2001. 
▪ Instrucción 6.1 y 2.IC de la Dirección General de Carreteras sobre secciones de firme, de 23 de mayo 
de 1.989, revisada el 28 de noviembre de 2003. 
 
DRENAJE 
▪ Instrucción 5.2.-IC “Drenaje Superficial” 
 
ACCESIBILIDAD 
▪ Ley 8/1997 Accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia 




▪ Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes, (PG‐3) 3/75. 
▪ Recomendaciones prácticas para una buena protección del hormigón (RPH) 
▪ Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de 
cementos (RC-16). 
▪ Recopilación Normas UNE, del Instituto Nacional de Racionalización del Trabajo. 
▪ Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Abastecimiento de Agua 
 
REVISIÓN DE PRECIOS 
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▪ Orden Circular 316/91 P y P, sobre Instrucciones para la propuesta y fijación de fórmulas polinómicas 
de revisión de precios en los proyectos de obras de la Dirección General de Carreteras. 
 
OTRAS NORMAS Y RECOMENDACIONES 
▪ Normativas UNE vigentes del Instituto Nacional de Racionalización y Normalización sobre materiales 
y obras presentes en el proyecto. 
▪ Normas de ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo (Ministerio de Fomento) 
▪ Normas tecnológicas de la edificación (NTE) del Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio 
ambiente. 
▪ Índices de precios aplicables a la revisión de contratos de las administraciones públicas. 
 
3. MARCO Y PLANEAMIENTO REGIONAL 
También debemos tener en cuenta la legislación local y provincial de planeamiento urbanístico. Además, se 
han tenido en cuenta los elementos de protección del Ayuntamiento de Ponteceso. 
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El objetivo del presente anexo es el estudio pormenorizado del Plan General de Ordenación Municipal del 
Ayuntamiento de Ponteceso, para estudiar la clasificación de los suelos y los tipos de afecciones que pueden surgir 
con la realización de las obras. 
 
2. CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
Las obras parten del núcleo poblacional de Corme Porto, por lo que los primeros metros de la senda se 
asentarán sobre suelo urbano. Posteriormente se incorporará una zona de aparcamiento y regeneración de zona 
verde al final de tramo 1 de la senda, que estará ubicada en suelo de núcleo rural de protección forestal y 
agropecuaria. 
 
El segundo tramo de la senda se asentará sobre suelos clasificados como suelo rústico de protección de los 
espacios naturales y en algunos tramos de protección de cauces y suelo rústico de protección de costas, al igual 
que sucede con el tercer tramo de la senda. 
 
En cuanto al cuarto tramo está ubicado en terrenos clasificados como suelo rústico de protección de los 
espacios naturales y en la parte más alta se encuentra muy cercano a un espacio clasificado como de protección 
de las vistas. 
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3. ELEMENTOS PATRIMONIALES INVENTARIADOS 
A continuación se resumen los elementos inventariados que se encuentran cercanos a la zona de obras, que 
aunque si bien no resultan afectados, sí será necesario tenerlos en cuenta por su cercanía. 
 
Muiño de Brañas 
 
Se trata de un molino de rio, de rodicio y de canal. De construcción cúbica y de planta rectangular con muros 
portantes, y cubierta de teja cerámica curva que comienza a estar invadido por la maleza. A continuación se 
encuentra su ficha de inventario. 
 
 
Muiño do Rego 
 
Se trata de un molino vivienda de rio, de rodicio y canal. Es una construcción cúbica rectangular de dos plantas. 
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Molino de Praia do Osmo 
 
Es un antiguo molino que carece de interés tras las intervenciones sufridas y que actualmente no cuenta con 




Molino de Balarés 
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Cruceiro das Travesas 
 
Se trata de una cruz simple construida en granito que no tiene ni pedestal ni plataforma. Tiene sección 
cuadrangular con aristas achaflanadas. 
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Con objeto de dar cumplimiento al artículo 1 de la Orden de 12 de junio de 1968 (BOE 27/7/68) se redacta el 
presente anejo donde se justifica el importe de los precios unitarios que figuran en los Cuadros de Precios del 
Documento nº4: Presupuesto.  
De acuerdo con el artículo 2 de la citada Orden, este anejo de justificación de precios no tiene carácter 
contractual. 
 
2.  PRECIOS ELEMENTALES 
COSTES DIRECTOS 
Se consideran costes directos: 
▪ La mano de obra con sus pluses, cargos y seguros sociales que intervienen directamente en la 
ejecución de la unidad de obra. 
▪ Los materiales a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad o que sean 
necesarios para su ejecución. 
▪ Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, así como los gastos del personal, 
combustible, energía, etc. que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria. 
Mano de obra 
Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra directa que interviene 
en los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra se han evaluado conforme al convenio colectivo de 
la provincia de la Coruña, para el año 2021. La tabla de retribuciones que aparece recogida en dicho documento 
es la siguiente: 
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 Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra directa que intervienen 
en los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra, se han evaluado de acuerdo con las OO.MM vigentes 
y con los salarios base del Convenio Colectivo del Sector de la Construcción de la provincia de Pontevedra. 
La fórmula que dispone la última de las OO.MM. para el cálculo de los costes horarios es: C=1,40 x A + B. 
Siendo: 
 C: En Euros/hora, el costo diario del personal 
 A: En Euros/hora, es la retribución total del trabajador que tiene carácter salarial exclusivamente. 
 B: En Euros/hora, es la retribución total del trabajador de carácter no salarial, por tratarse de 
indemnización de los gastos que han de realizar como consecuencia de la actividad laboral, gastos de transporte, 
plus de distancia, ropa de trabajo, desgaste de herramientas, etc. 







El estudio de los costes correspondientes a los materiales se ha realizado a partir de la información contenida 
en diferentes Bases de Precios de la Construcción actualizadas. 
 Maquinaria 
El estudio de los costes correspondientes a los materiales se ha realizado a partir de la información contenida 
en diferentes Bases de Precios de la Construcción actualizadas. 
COSTES INDIRECTOS 
Se consideran costes indirectos todos aquellos gastos de ejecución que no sean directamente imputables a 
unidades de obra completas, sino al conjunto de la obra. 
Los gastos correspondientes a los Costes Indirectos se cifrarán en un porcentaje de los Costes Directos, 
igual para todas las unidades de obra. 
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El conjunto de gastos imputables a Costes Indirectos se puede estructurar de la siguiente manera: 
1.-Mano de obra indirecta. 
2.-Medios auxiliares indirectos. 
2.1.-Mano de obra auxiliar. 
2.2.-Materiales auxiliares. 
2.3.-Maquinaria, útiles y herramientas. 
3.-Personal técnico y administrativo. 
4.-Varios. 
Para la determinación del porcentaje de costes indirectos se aplica lo prescrito en los artículos 67 y 68 de 
Reglamento General de Contratación del Estado, y en la Orden de 12 de Junio de 1968 del Ministerio de Obras 
Públicas, en donde se establecen las Normas Complementarias de los artículos 67 y 68 del Reglamento General, 
calculándolos como la suma de dos partes, una como relación entre costes indirectos y directos y otra de 
imprevistos. Así el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se obtiene como: 
P=(1+K/100)*CD 
siendo: 
P   Precios de ejecución material en euros. 
K  = K1 + K2 
CD   Costes directos. 
El primer sumando de K, se calcula mediante la fórmula: 
K1=100*CI/CD 
siendo: 
CI   Costes indirectos 
de forma que el valor máximo de K1 es el 5 %. 
El segundo sumando K2 alude a los imprevistos y para obras marítimas ha de ser menor o igual que 3 %. 
La norma general, que será la que se adopte en este proyecto es tomar: 






3. CUADRO DE MATERIALES 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
U02SW001      14.643,550 Lt   Gasóleo A                                                        0,88 12.886,32 
 
  
 Grupo U02 ................................  12.886,32 
U04AA001      151,773 M3   Arena de río (0-5mm)                                             9,00 1.365,96 
U04AA101      8,737 Tm   Arena de río (0-5mm)                                             15,33 133,94 
U04AF150      17,475 Tm   Garbancillo 20/40 mm.                                            26,95 470,94 
U04AF201      2.940,670 M3   Grava 40/80 mm.                                                  21,68 63.753,73 
U04CA001      4,997 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 108,20 540,73 
U04MA210      12,475 M3   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   73,20 913,17 
U04MA310      36,175 M3   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   73,20 2.648,01 
U04MA510      75,500 M3   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   73,20 5.526,60 
U04PY001      2.185,579 m³   Agua                                                             1,56 3.409,50 
 
  
 Grupo U04 ................................  78.762,58 
U05AG025      101,250 Ud   P.p. de acces. tub. PVC                                          9,20 931,50 
U05AG166      70,875 Ml   Tuberia PVC SANECOR 400 mm                                       46,38 3.287,18 
 
  
 Grupo U05 ................................  4.218,68 
U37CA001      661,920 Ml   Bordillo granit.recto 10x25cm                                    10,52 6.963,40 
U37EA101      3.708,740 M3   Zahorra artificial                                               10,43 38.682,16 
U37FG001      4.862,047 M2   Pavimento césped celosía                                         4,20 20.420,60 
U37LA305      17,000 Ud   Banco madera de 1,80 m                                           158,90 2.701,30 
U37LJ505      3,000 Ud   Mesa de picnic                                                   224,60 673,80 
U37LJ510      17,000 Ud   Papelera                                                         85,19 1.448,23 
 
  
 Grupo U37 ................................  70.889,48 
U39BF101      122,775 M3   Fabr. y tte. de hormigón                                         7,79 956,42 
U39BH125      748,900 M2   Encofr.desencofr.cimient.sole                                    3,80 2.845,82 
U39FD001      49,572 M2   Rejilla fundici.tapas arqueta                                    30,00 1.487,16 
U39GD003      37,500 Ml   Tubo hormig.vibropr. D=60 cm                                     30,50 1.143,75 
U39GD004      5,000 Ml   Tubo hormig.vibropr. D=80 cm                                     48,88 244,40 
U39GD005      12,500 Ml   Tubo hormig.vibropr. D=100 cm                                    64,96 812,00 
U39HA001      1.120,000 Kg   Acero B 400 S                                                    0,61 683,20 
U39RA135      14.703,340 M2   Geotextil TS-20 de URALITA                                       0,79 11.615,64 
U39VA002      143,309 Kg   Pintura marca vial acrílica                                      2,00 286,62 
U39VF012      17,000 Ud   Flecha de madera                                                 6,54 111,18 
U39VF080      4,000 Ud   Señal cuadrada 60*60 cm nivel 1                                  30,20 120,80 
U39VM003      14,000 Ml   Poste madera                                                     4,80 67,20 
U39VZ001      95,539 Kg   Esferitas de vidrio N.V.                                         1,00 95,54 
 
  
 Grupo U39 ................................  20.469,72 
U40BD005      66,550 M3   Mantillo                                                         21,02 1.398,87 
U40GA060      22,000 Ud   Pino marítimo                                                    1,70 37,40 
U40MA600      399,298 Kg   Semilla combinada para césped                                    5,30 2.116,28 
 
  
 Grupo U40 ................................  3.552,55 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
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4. CUADRO DE MANO DE OBRA 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
U01AA007      1.114,955 h    Oficial primera                                                  17,11 19.076,88 
U01AA009      999,326 h    Ayudante                                                         16,39 16.378,95 
U01AA010      720,906 Hr   Peón especializado                                               16,32 11.765,19 
U01AA011      1.377,116 Hr   Peón suelto                                                      16,05 22.102,71 
U01AA015      866,429 Hr   Maquinista o conductor                                           17,11 14.824,61 
U01FR009      601,146 Hr   Oficial segunda Jardinero                                        16,82 10.111,28 
U01FR013      800,795 Hr   Peón ordinario jardinero                                         16,05 12.852,76 
 
  
 Grupo U01 ................................  107.112,38 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ........................................................................................  107.112,38 
 
 
5. CUADRO DE MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
U02FF020      163,994 Hr   Bulldozer de 150 C.V. con Ripper                                 30,00 4.919,82 
U02FK005      684,435 Hr   Retro-Pala excavadora                                            30,00 20.533,06 
U02FP005      511,803 Hr   Apisonadora estática gasol. a=30                                 3,00 1.535,41 
U02JA003      409,465 Hr   Camión 10  T. basculante                                         34,00 13.921,81 
U02LA201      6,884 Hr   Hormigonera 250 l.                                               1,32 9,09 
U02SA010      236,981 Hr   Motosierra                                                       3,30 782,04 
 
  
 Grupo U02 ................................  41.701,22 
U39AC007      43,165 Hr   Compactador neumát.autp.100cv                                    32,00 1.381,29 
U39AD002      238,144 Hr   Motoniveladora 130 cv                                            30,00 7.144,32 
U39AE002      117,768 Hr   Apisonadora estática                                             16,00 1.884,28 
U39AF002      1,300 Hr   Camión grua 5 Tm.                                                18,50 24,05 
U39AG005      1,592 Hr   Barredora autopropulsada                                         14,00 22,29 
U39AH025      45,699 Hr   Camión bañera 200 cv                                             26,00 1.188,18 
U39AL005      50,989 Hr   Camión cisterna/agua 140 cv                                      18,00 917,81 
U39AP001      0,284 Hr   Marcadora autopropulsada                                         6,40 1,82 
 
  
 Grupo U39 ................................  12.564,03 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ........................................................................................  54.265,25 
 
 
6. PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
D01KA035      M2   LEV. FIRMES DE  AGLOM. ASFÁL. C/RETRO.                            
 M2. Levantado de firmes exteriores de aglomerado asfáltico, de 15 cm. de espesor, con retro-pala excavadora,  
 i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.  
U01AA010      0,060 Hr   Peón especializado                                               16,32 0,98 
A03CF010      0,045 Hr   RETROPALA S/NEUMÁ. ARTIC 102 CV                                  60,67 2,73 
%CI           6,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,70 0,22 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 3,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
D02AA600      M2   RETIR. CAPA VEGETAL A MÁQUINA                                     
 M2. Retirada de capa vegetal de 20 cm. de espesor, con medios mecánicos, sin carga ni transporte y con p.p. de  
 costes indirectos.  
U02FF020      0,010 Hr   Bulldozer de 150 C.V. con Ripper                                 30,00 0,30 
U%10          10,000 %    Amortización y otros gastos                                      0,30 0,03 
U01AA015      0,010 Hr   Maquinista o conductor                                           17,11 0,17 
U02SW001      0,620 Lt   Gasóleo A                                                        0,88 0,55 
%CI           6,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1,10 0,07 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
D02AA7001     M2   DESPEJE Y DESBROCE                                                
 M2. Desbroce y limpieza de terreno, por medios mecánicos, con corte y retirada de arbustos, i/arrancado de raí-  
 ces,con carga y transporte y con p.p. de costes indirectos.  
U02JA003      0,005 Hr   Camión 10  T. basculante                                         34,00 0,17 
U01AA011      0,010 Hr   Peón suelto                                                      16,05 0,16 
U01AA015      0,020 Hr   Maquinista o conductor                                           17,11 0,34 
U02SA010      0,010 Hr   Motosierra                                                       3,30 0,03 
U02FK005      0,010 Hr   Retro-Pala excavadora                                            30,00 0,30 
U02SW001      0,150 Lt   Gasóleo A                                                        0,88 0,13 
%CI           6,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1,10 0,07 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
D03AG257      Ml   TUBERÍA PVC DN315                                                 
 Ml. Tubería de PVC , de 315 mm. de diámetro, compuesta por dos paredes extruidas y soldadas simultaneamen-  
 te con una altura del nervio de las paredes de 15,1 mm, la interior lisa y la exterior corrugada, unión por enchufe  
 con junta elástica de cierre, color teja, colocada sobre  cama de arena de río lavada y posterior relleno con arena  
 seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm. y resto relleno con material seleccionado procedente de obra,  
 con una pendiente mínima del 2 %, i/pp. de piezas especiales.  
U01AA007      0,300 h    Oficial primera                                                  17,11 5,13 
U01AA009      0,200 h    Ayudante                                                         16,39 3,28 
U05AG166      1,050 Ml   Tuberia PVC SANECOR 400 mm                                       46,38 48,70 
U05AG025      1,500 Ud   P.p. de acces. tub. PVC                                          9,20 13,80 
U04AA001      0,150 M3   Arena de río (0-5mm)                                             9,00 1,35 
%CI           6,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     72,30 4,34 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  76,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
D36BE100      M3   EXCAV. EN ZANJA                                                   
 M3. Excavación en zanja en terreno compacto, con extracción de tierras a los bordes, sin incluir carga ni transporte  
 a vertedero.  
U02FK005      0,120 Hr   Retro-Pala excavadora                                            30,00 3,60 
U01AA011      0,120 Hr   Peón suelto                                                      16,05 1,93 
%CI           6,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     5,50 0,33 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D36CA005      Ml   BORDILLO GRANITO RECTO 10x25                                      
 Ml. Bordillo de granito recto de 10x25 cm., sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 de 10 cm. de es-  
 pesor, incluso excavación necesaria, colocado.  
U01AA010      0,200 Hr   Peón especializado                                               16,32 3,26 
A01JF006      0,001 M3   MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                        67,31 0,07 
U37CA001      1,000 Ml   Bordillo granit.recto 10x25cm                                    10,52 10,52 
A02AA510      0,020 M3   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  114,94 2,30 
%CI           6,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     16,20 0,97 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  17,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
D36CE013      M3   COLOCACIÓN DE ARENA FINA                                          
 M3 colocación de capa de arena fina de 0 a 1.25 mm totalmente colocada i/p.p. de costes indirectos.  
U01AA010      0,001 Hr   Peón especializado                                               16,32 0,02 
U01AA011      0,001 Hr   Peón suelto                                                      16,05 0,02 
U04AA001      1,000 M3   Arena de río (0-5mm)                                             9,00 9,00 
U02FK005      0,001 Hr   Retro-Pala excavadora                                            30,00 0,03 
U39AE002      0,001 Hr   Apisonadora estática                                             16,00 0,02 
U39AD002      0,001 Hr   Motoniveladora 130 cv                                            30,00 0,03 
%CI           6,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     9,10 0,55 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 9,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D36EA105      M3   ZAHORRA ARTIFICIAL                                                
 M3. Zahorra artificial clasificada ZA-20, compactada y perfilada por medio de motoniveladora, sobre capa anticon-  
 taminante, medida sobre perfil.  
U01AA011      0,100 Hr   Peón suelto                                                      16,05 1,61 
U37EA101      1,000 M3   Zahorra artificial                                               10,43 10,43 
U04PY001      0,200 m³   Agua                                                             1,56 0,31 
U39AD002      0,040 Hr   Motoniveladora 130 cv                                            30,00 1,20 
U01AA015      0,050 Hr   Maquinista o conductor                                           17,11 0,86 
U02SW001      0,070 Lt   Gasóleo A                                                        0,88 0,06 
U02FP005      0,100 Hr   Apisonadora estática gasol. a=30                                 3,00 0,30 
%CI           6,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     14,80 0,89 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 15,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D36GG255      M2   CÉSPED CELOSÍA                                                    
 M2. Pavimento tipo césped celosía i.pp. de costes indirectos relleno con cubierta vegetal extraída de la obra, así  
 como siembra de césped y primeros riegos.  
U01AA007      0,200 h    Oficial primera                                                  17,11 3,42 
U01AA009      0,200 h    Ayudante                                                         16,39 3,28 
A03CK005      0,030 Hr   PISÓN MOTOR DE GASOLINA A=30 CM.                                 4,30 0,13 
U37FG001      1,035 M2   Pavimento césped celosía                                         4,20 4,35 
%CI           6,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     11,20 0,67 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 11,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D36LA305      Ud   BANCO DE MADERA                                                   
 Ud. Suministro y colocación de banco de madera técnica tipo Alameda o similar, con asiento y respaldo, total-  
 mente colocado i/p.p. de tornillería y costes indirectos, asi como anclajes.  
U37LA305      1,000 Ud   Banco madera de 1,80 m                                           158,90 158,90 
U01AA007      1,000 h    Oficial primera                                                  17,11 17,11 
U01AA009      1,000 h    Ayudante                                                         16,39 16,39 
U01AA011      0,500 Hr   Peón suelto                                                      16,05 8,03 
%CI           6,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     200,40 12,02 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 212,45 















CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
D36LJ505      Ud   MESA DE PICNIC                                                    
 Ud. Mesa de picnic fabricada en madera de pino de Suecia tratada en autoclave. Dimensiones 200x155x75 cm.  
 Totalmente colocada, i. p.p. de costes indirectos.   
   
U37LJ505      1,000 Ud   Mesa de picnic                                                   224,60 224,60 
U01AA007      1,000 h    Oficial primera                                                  17,11 17,11 
U01AA009      1,000 h    Ayudante                                                         16,39 16,39 
U01AA011      0,500 Hr   Peón suelto                                                      16,05 8,03 
%CI           6,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     266,10 15,97 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  282,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
D36LJ510      Ud   PAPELERA                                                          
 Ud. Suministro y colocación de papelera con soporte y contenedor de acero de 20 litros de capacidad, fabricada  
 en madera de pino de Suecia, con tapa, i/p.p. de costes indirectos.  
U01AA501      0,300 Hr   Cuadrilla A                                                      41,53 12,46 
U37LJ510      1,000 Ud   Papelera                                                         85,19 85,19 
%CI           6,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     97,70 5,86 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  103,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
D36LM010      Ud   PASARELA PREFABRICADA                                             
 Ud. Pasarela prefabricada de 5 metros de longitud y 2.5 m de ancho, fabricada en madera de pino de Suecia y  
 tratada en autoclave mediante tratamiento de protección profunda, formada por vigas principales en forma de arco,  
 con una pendiente máxima limitada para facilitar su accesibilidad. El conjunto lo constituyen las vigas principales,  
 riostras, viguetas, tablero de piso y barandilla. La fijaciones entre vigas principales se hará con herrajes de acero  
 galvanizado. Irá dotada de una barandilla de seguridad no escalable formada por pasamanos curvos de madera la-  
 minada, pies derechos y barrotillos colocados a una distancia inferior a 12 cm para impedir la caida de niños, total-  
 mente colocada, i/p.p.  de costes indirectos, cimentación y anclajes, así como tornillería necesaria.  
U01AA501      3,000 Hr   Cuadrilla A                                                      41,53 124,59 
U37LM125      1,000 Ud   Pasarela prefabricada                                            2.900,00 2.900,00 
%CI           6,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3.024,60 181,48 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.206,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
D38AP018      M3   EXCAV/TTE. DTE. COMPACTO. M/MECÁ.                                 
 M3. Excavación en zonas de desmonte, de terreno compacto por medios mecánicos incluso carga y transporte a  
 vertedero o lugar de empleo.  
U01AA007      0,010 h    Oficial primera                                                  17,11 0,17 
U01AA011      0,010 Hr   Peón suelto                                                      16,05 0,16 
U39AH025      0,010 Hr   Camión bañera 200 cv                                             26,00 0,26 
U02FK005      0,050 Hr   Retro-Pala excavadora                                            30,00 1,50 
%CI           6,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2,10 0,13 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
D38AR015      M3   TERRAPLEN PROCEDENTE EXCAVACIÓN                                   
 M3. Terraplén procedente de excavación incluso extensión, humectación y compactación hasta el 95% P.M. utili-  
 zando rodillo vibratorio.  
U01AA007      0,010 h    Oficial primera                                                  17,11 0,17 
U01AA011      0,035 Hr   Peón suelto                                                      16,05 0,56 
U39AD002      0,010 Hr   Motoniveladora 130 cv                                            30,00 0,30 
U39AL005      0,010 Hr   Camión cisterna/agua 140 cv                                      18,00 0,18 
U39AC007      0,020 Hr   Compactador neumát.autp.100cv                                    32,00 0,64 
%CI           6,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1,90 0,11 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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D38AR031      M2   RASANTEO                                                          
 M2. Rasanteo de explanada ya existente por medios mecánicos.  
U01AA011      0,010 Hr   Peón suelto                                                      16,05 0,16 
U02FK005      0,030 Hr   Retro-Pala excavadora                                            30,00 0,90 
U39AD002      0,010 Hr   Motoniveladora 130 cv                                            30,00 0,30 
%CI           6,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1,40 0,08 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
D38CA115      Ml   CUNETA TRIANGULAR DE TIERRA 0.25 1H:1V                            
 Ml. Formación de cuneta de tierra, taludes 1-1 con profundidad de 0.25 m. i/ transporte de productos sobrantes a  
 vertedero.  
U01AA010      0,100 Hr   Peón especializado                                               16,32 1,63 
U01AA011      0,055 Hr   Peón suelto                                                      16,05 0,88 
U02FK005      0,015 Hr   Retro-Pala excavadora                                            30,00 0,45 
U02JA003      0,055 Hr   Camión 10  T. basculante                                         34,00 1,87 
%CI           6,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     4,80 0,29 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 5,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
D38CE530      Ud   ARQ. CONEXIÓN CUNETA ODL                                          
 Ud. Arqueta para desagüe de cuneta en ODL, i/p.p. de costes indirectos  
U01AA007      1,000 h    Oficial primera                                                  17,11 17,11 
U01AA009      0,400 h    Ayudante                                                         16,39 6,56 
U01AA011      2,000 Hr   Peón suelto                                                      16,05 32,10 
U04MA510      1,500 M3   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   73,20 109,80 
U39BF101      1,500 M3   Fabr. y tte. de hormigón                                         7,79 11,69 
U39BH125      18,100 M2   Encofr.desencofr.cimient.sole                                    3,80 68,78 
U39FD001      1,836 M2   Rejilla fundici.tapas arqueta                                    30,00 55,08 
%CI           6,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     301,10 18,07 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 319,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
D38CM030      Ml   TUBO D=60 CM. H. VIBR. REC. HORMIG.                               
 Ml. Tubo D= 600 mm de hormigón vibroprensado, i/p.p. de juntas y recubrimiento de hormigón HM-20/P/40/IIA  
 totalmente colocado incluyendo relleno de zanja y pp de costes indirectos.  
U01AA007      0,100 h    Oficial primera                                                  17,11 1,71 
U01AA011      0,200 Hr   Peón suelto                                                      16,05 3,21 
U39GD003      1,000 Ml   Tubo hormig.vibropr. D=60 cm                                     30,50 30,50 
U04MA210      0,090 M3   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   73,20 6,59 
U04MA310      0,527 M3   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   73,20 38,58 
U39BF101      0,617 M3   Fabr. y tte. de hormigón                                         7,79 4,81 
U39BH125      2,000 M2   Encofr.desencofr.cimient.sole                                    3,80 7,60 
%CI           6,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     93,00 5,58 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 98,58 
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D38CM040      Ml   TUBO D=80 CM. H. VIBR. REC. HORMIG.                               
 Ml. Tubo D= 800 mm. de hormigón vibroprensado, i/p.p. de juntas y recubrimiento de hormigón HM-20/P/40/IIA   
 totalmente colocado incluyendo relleno de zanja y pp de costes indirectos  
U01AA007      0,070 h    Oficial primera                                                  17,11 1,20 
U01AA011      0,250 Hr   Peón suelto                                                      16,05 4,01 
U39AF002      0,010 Hr   Camión grua 5 Tm.                                                18,50 0,19 
U39BF101      0,840 M3   Fabr. y tte. de hormigón                                         7,79 6,54 
U39BH125      2,040 M2   Encofr.desencofr.cimient.sole                                    3,80 7,75 
U39GD004      1,000 Ml   Tubo hormig.vibropr. D=80 cm                                     48,88 48,88 
U04MA210      0,095 M3   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   73,20 6,95 
U04MA310      0,740 M3   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   73,20 54,17 
%CI           6,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     129,70 7,78 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  137,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D38CM050      Ml   TUBO D=100 CM. H. VIBR. REC. HORM.                                
 Ml. Tubo D= 1000 mm de hormigón vibroprensado, i/p.p. de juntas y recubrimieno de hormigón HM-20/P/40/IIA  
 totalmente colocado.  
U01AA007      0,150 h    Oficial primera                                                  17,11 2,57 
U01AA011      0,300 Hr   Peón suelto                                                      16,05 4,82 
U39AF002      0,100 Hr   Camión grua 5 Tm.                                                18,50 1,85 
U39GD005      1,000 Ml   Tubo hormig.vibropr. D=100 cm                                    64,96 64,96 
U04MA210      0,130 M3   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   73,20 9,52 
U04MA310      0,905 M3   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   73,20 66,25 
U39BF101      1,035 M3   Fabr. y tte. de hormigón                                         7,79 8,06 
U39BH125      2,800 M2   Encofr.desencofr.cimient.sole                                    3,80 10,64 
%CI           6,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     168,70 10,12 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  178,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
D38CR030      Ud   BOQUILLA ALETAS 40 CM.                                            
 Ud. Boquilla con aletas para caño D = 0.60 m., totalmente terminada.  
U04MA510      2,500 M3   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   73,20 183,00 
U04MA210      0,500 M3   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   73,20 36,60 
U39BF101      3,000 M3   Fabr. y tte. de hormigón                                         7,79 23,37 
U39BH125      10,000 M2   Encofr.desencofr.cimient.sole                                    3,80 38,00 
U39HA001      80,000 Kg   Acero B 400 S                                                    0,61 48,80 
U01AA007      0,500 h    Oficial primera                                                  17,11 8,56 
U01AA009      0,100 h    Ayudante                                                         16,39 1,64 
%CI           6,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     340,00 20,40 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  360,37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D38DA020      M2   CAPA ANTICONTAMINANTE                                             
 M2. Geotextil, tipo TS/20 o similar, para drenajes y separación de capas, totalmente colocado, i/p.p. de costes in-  
 directos.  
U01AA011      0,010 Hr   Peón suelto                                                      16,05 0,16 
U39RA135      1,000 M2   Geotextil TS-20 de URALITA                                       0,79 0,79 
%CI           6,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1,00 0,06 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,01 
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D38GA515      M3   CAPA DE GRAVA                                                     
 M3. Capa de grava 40/60, incluso extensión y compactación en formación de bases.  
U01AA007      0,003 h    Oficial primera                                                  17,11 0,05 
U01AA011      0,020 Hr   Peón suelto                                                      16,05 0,32 
U04PY001      0,150 m³   Agua                                                             1,56 0,23 
U04AF201      1,000 M3   Grava 40/80 mm.                                                  21,68 21,68 
U02FK005      0,015 Hr   Retro-Pala excavadora                                            30,00 0,45 
U39AE002      0,040 Hr   Apisonadora estática                                             16,00 0,64 
U39AD002      0,020 Hr   Motoniveladora 130 cv                                            30,00 0,60 
U39AL005      0,010 Hr   Camión cisterna/agua 140 cv                                      18,00 0,18 
%CI           6,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     24,20 1,45 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 25,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
D38IA020      M2   SUPERFICIE REALMENTE PINTADA                                      
 M2. superficie realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada.  
U01AA007      0,100 h    Oficial primera                                                  17,11 1,71 
U01AA011      0,400 Hr   Peón suelto                                                      16,05 6,42 
U39VA002      0,720 Kg   Pintura marca vial acrílica                                      2,00 1,44 
U39VZ001      0,480 Kg   Esferitas de vidrio N.V.                                         1,00 0,48 
U39AG005      0,100 Hr   Barredora autopropulsada                                         14,00 1,40 
U39AP001      0,100 Hr   Marcadora autopropulsada                                         6,40 0,64 
%CI           6,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     12,10 0,73 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 12,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D38IA060      Ml   MARCA VIAL CONTINUA 10 CM                                         
 Ml. Marca vial reflexiva, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada.  
U01AA007      0,004 h    Oficial primera                                                  17,11 0,07 
U01AA011      0,006 Hr   Peón suelto                                                      16,05 0,10 
U39VA002      0,216 Kg   Pintura marca vial acrílica                                      2,00 0,43 
U39VZ001      0,144 Kg   Esferitas de vidrio N.V.                                         1,00 0,14 
U39AG005      0,002 Hr   Barredora autopropulsada                                         14,00 0,03 
%CI           6,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     0,80 0,05 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D38ID130      Ud   FLECHA DE DIRECCIÓN MADERA                                        
 Ud. Panel informativo realizado en madera de pino de Suecia tratado en autoclave nivel IV, dimensiones  
 100x12x2 cm con forma de flecha para indicación de dirección i/p.p. tornillería, totalmente colocada sobre báculo  
 de madera no incluido en el precio.  
U01AA007      0,100 h    Oficial primera                                                  17,11 1,71 
U01AA010      0,100 Hr   Peón especializado                                               16,32 1,63 
U01AA011      0,100 Hr   Peón suelto                                                      16,05 1,61 
U39VF012      1,000 Ud   Flecha de madera                                                 6,54 6,54 
%CI           6,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     11,50 0,69 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 12,18 
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D38ID150      Ud   POSTE DE MADERA                                                   
 Ud. Poste de madera de pino de Suecia tratado en autoclave nivel IV, de 10 mm de diámetro y 2 m de altura, pa-  
 ra señalización i,p.p. de costes indirectos así como dado de anclaje y apertura de agujero.  
   
U01AA010      0,200 Hr   Peón especializado                                               16,32 3,26 
U01AA011      0,200 Hr   Peón suelto                                                      16,05 3,21 
U39VM003      1,000 Ml   Poste madera                                                     4,80 4,80 
U04MA310      0,100 M3   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   73,20 7,32 
U02JA003      0,100 Hr   Camión 10  T. basculante                                         34,00 3,40 
%CI           6,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     22,00 1,32 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  23,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
D38ID180      Ud   SEÑAL CUADRADA 60X60 CM. NIVEL 1                                  
 Ud. Señal cuadrada de 60*60 cm., para indicación de aparcamiento reservado a personas de movilidad reducida,  
 nivel 1, i/p.p. tornillería, totalmente colocada.  
U01AA007      0,100 h    Oficial primera                                                  17,11 1,71 
U01AA011      0,100 Hr   Peón suelto                                                      16,05 1,61 
U39VF080      1,000 Ud   Señal cuadrada 60*60 cm nivel 1                                  30,20 30,20 
%CI           6,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     33,50 2,01 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  35,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
D39IC151      Ud   PLANTACIÓN DE PINO MARÍTIMO                                       
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Pino marítimo, en maceta de 1.3 l y con altura su-  
 perior a 80cm.  
U01FR009      0,100 Hr   Oficial segunda Jardinero                                        16,82 1,68 
U01FR013      0,100 Hr   Peón ordinario jardinero                                         16,05 1,61 
U04PY001      0,100 m³   Agua                                                             1,56 0,16 
U40GA060      1,000 Ud   Pino marítimo                                                    1,70 1,70 
%CI           6,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     5,20 0,31 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D39QA001      M2   SIEMBRA DE CÉSPED                                                 
 M2. Siembra de césped semillado incluso preparación del terreno, mantillo, siembra y riegos hasta la primera sie-  
 ga.  
U01FR009      0,090 Hr   Oficial segunda Jardinero                                        16,82 1,51 
U01FR013      0,120 Hr   Peón ordinario jardinero                                         16,05 1,93 
U04PY001      0,150 m³   Agua                                                             1,56 0,23 
U40MA600      0,060 Kg   Semilla combinada para césped                                    5,30 0,32 
U40BD005      0,010 M3   Mantillo                                                         21,02 0,21 
%CI           6,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     4,20 0,25 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4,45 
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A01JF006      M3   MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                         
 M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 5 con una resistencia a compresión de 5 N/mm2  
 según norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 l. (Dosificación 1/6)  
U01AA011      1,820 Hr   Peón suelto                                                      16,05 29,21 
U04CA001      0,250 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 108,20 27,05 
U04AA001      1,100 M3   Arena de río (0-5mm)                                             9,00 9,90 
U04PY001      0,255 m³   Agua                                                             1,56 0,40 
A03LA005      0,400 Hr   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                     1,87 0,75 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 67,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
A02AA510      M3   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                   
 M3. Hormigón en masa de resistencia HNE-20 N/mm2 según EHE-08, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena  
 de río y árido rodado tamaño máximo 40 mm. confeccionado con hormigonera de 250 l., para vibrar y consisten-  
 cia plástica.  
U01AA011      1,780 Hr   Peón suelto                                                      16,05 28,57 
U04CA001      0,365 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 108,20 39,49 
U04AA101      0,660 Tm   Arena de río (0-5mm)                                             15,33 10,12 
U04AF150      1,320 Tm   Garbancillo 20/40 mm.                                            26,95 35,57 
U04PY001      0,160 m³   Agua                                                             1,56 0,25 
A03LA005      0,500 Hr   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                     1,87 0,94 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 114,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
A03CF010      Hr   RETROPALA S/NEUMÁ. ARTIC 102 CV                                   
 Hr. Retro pala excavadora sobre neumáticos con una potencia de 102 CV (70Kw) y una capacidad de cazo de  
 1.020 Lts, con un peso total de 7.450 Kg, de la casa FAI ó similar, con una capacidad de elevación a máxima al-  
 tura de 3.100 Kg, una fuerza de arranque de 6.800 kg, anchura de cazo 2.150 mm, profundidad máxima de exca-  
 vación standard 4.100 mm, altura de vuelco 3.130 mm, máxima altura de excavación 5.100 mm, fuerza de arran-  
 que en cazo de 4.500 Kg, motor Perkins de 4 cilindros con transmisión a las cuatro ruedas, i/ colocación y retira-  
 da del lugar de las obras.  
U02FK005      1,000 Hr   Retro-Pala excavadora                                            30,00 30,00 
U%10          10,000 %    Amortización y otros gastos                                      30,00 3,00 
U01AA015      1,000 Hr   Maquinista o conductor                                           17,11 17,11 
U02SW001      12,000 Lt   Gasóleo A                                                        0,88 10,56 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 60,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
A03CK005      Hr   PISÓN MOTOR DE GASOLINA A=30 CM.                                  
 Hr. Pisón con motor de gasolina, con una superficie de soporte de 300x330 mm, con un peso aproximado de 85  
 Kg, de la casa Lebrero ó similar, equipada con motor de gasolina con engranaje reductor, sistema de transmisión  
 con embrague centrífugo y 2 correas, ciclo de impacto de 550-700/ min, una embolada de impacto de 30-60 mm, al-
 tura de cuerpo de 915 mm, altura de mango de 460 mm, rendimientos: elevación máxima del suelo 37 mm, golpe  
 1,5 libras, energía de compactación 540 pies. Libras/segundos; pies cuadrados/hora compactados 1,95.  
U02FP005      1,000 Hr   Apisonadora estática gasol. a=30                                 3,00 3,00 
U02SW001      1,030 Lt   Gasóleo A                                                        0,88 0,91 
U%10          10,000 %    Amortización y otros gastos                                      3,90 0,39 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 4,30 
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A03LA005      Hr   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                      
 Hr. Hormigonera eléctrica de 250 Lts con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor y cabina de acero, pala mez-  
 cladoras, adecuadas para asegurar una mezcla rápida y homogénea, mecanismos protegidos herméticamente,  
 con un peso en vacio de 290Kg y un rendimiento aproximado de 3,4m3.  
U02LA201      1,000 Hr   Hormigonera 250 l.                                               1,32 1,32 
U%10          10,000 %    Amortización y otros gastos                                      1,30 0,13 
U02SW005      3,500 Ud   Kilowatio                                                        0,12 0,42 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
U01AA501      Hr   Cuadrilla A                                                       
 Hr. Cuadrilla A de albañilería, cuantificando para su formación 1,00 h de Oficial de primera, 1,00 h de Ayudante y  
 0,50 h de Peón suelo.  
U01AA007      1,000 h    Oficial primera                                                  17,11 17,11 
U01AA009      1,000 h    Ayudante                                                         16,39 16,39 
U01AA011      0,500 Hr   Peón suelto                                                      16,05 8,03 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  41,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
 
A Coruña , a Febrero de 2021. 
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En este anejo se pretende definir la superficie de terreno a expropiar de cara a abordar la ejecución de las 
obras definidas en el presente proyecto, así como su consiguiente valoración económica en forma de 
indemnización. 
 
Para la elaboración de este anejo se han tenido en cuenta las disposiciones expuestas en la Ley de Expropiación 
Forzosa, de 16 de diciembre de 1954 y su Reglamento (aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957), así como las 
expuestas en la ley de Costas 22/1988 del 28 de julio y su Reglamento. 
 
Asimismo, se ha efectuado una comprobación sobre el terreno encaminada a valorar los servicios afectados 




De cara a la construcción de la obra proyectada, será necesaria la expropiación de los terrenos indicados en el 
Documento Nº 2: Planos de este proyecto. 
 




Senda tramo 1 937.00 3.00 2811.00 
Senda tramo 2 3160.00 3.00 9480.00 
Senda tramo 3 1320.00 3.00 3960.00 
Senda tramo 4 331.00 3.00 993.00 
Aparcamiento 1   3365.17 
Zona verde   4823.42 
Aparcamiento 2   826.83 
Aparcamiento 3   1240.88 
Aparcamiento 4   925.75 
Total 28.426,05 
 
Dado que los usos del suelo en las zonas en las que se llevarán a cabo las expropiaciones no permiten la 
edificación, el precio por m2 que se fija es de 8 €. 
 
Por lo tanto el presupuesto destinado a expropiaciones asciende a la cantidad de DOS CIENTOS VEINTISIETE 
MIL CUATROCIENTOS OCHO EUROS Y CUARENTA CÉNTIMOS (227.408,40) €. 
 
A continuación se adjunta un plano con los terrenos expropiados 
  
Título:     Expropiaciones. Planta general
Número: 1/1
Escala:   1:15000
Acondicionamiento, mejora y ampliación de las sendas litorales






































































































































































































































































































































































































































































































































Título:     Expropiaciones. EJE 1
Número: 1/2
Escala:   1:1000
Acondicionamiento, mejora y ampliación de las sendas litorales









































































































































































Título:     Expropiaciones. EJE 1
Número: 2/2
Escala:   1:1000
Acondicionamiento, mejora y ampliación de las sendas litorales































































































































































































































































































































































































































































































































































Título:     Expropiaciones. EJE 2
Número: 1/7
Escala:   1:1000
Acondicionamiento, mejora y ampliación de las sendas litorales







































































































































































































































































Título:    Expropiaciones. EJE 2
Número: 2/7
Escala:   1:1000
Acondicionamiento, mejora y ampliación de las sendas litorales












Título:    Expropiaciones. EJE 2
Número: 3/7
Escala:   1:1000
Acondicionamiento, mejora y ampliación de las sendas litorales












































































































































































































































































Título:     Expropiaciones. EJE 2
Número: 4/7
Escala:   1:1000
Acondicionamiento, mejora y ampliación de las sendas litorales
























































































































Título:     Expropiaciones. EJE 2
Número: 5/7
Escala:   1:1000
Acondicionamiento, mejora y ampliación de las sendas litorales




Título:    Expropiaciones. EJE 2
Número: 6/7
Escala:   1:1000
Acondicionamiento, mejora y ampliación de las sendas litorales
entre Ponteceso y las playas de Osmo, Ermida, Balarés y Barra
JOAQUÍN ROMÁN MASCARÓ
FEBRERO 2021
Título:     Expropiaciones. EJE 2
Número: 7/7
Escala:   1:1000
Acondicionamiento, mejora y ampliación de las sendas litorales







































Título:     Expropiaciones. EJE 3
Número: 1/3
Escala:   1:1000
Acondicionamiento, mejora y ampliación de las sendas litorales








































































































Título:     Expropiaciones. EJE 3
Número: 2/3
Escala:   1:1000
Acondicionamiento, mejora y ampliación de las sendas litorales


























Título:    Expropiaciones. EJE 3
Número: 3/3
Escala:   1:1000
Acondicionamiento, mejora y ampliación de las sendas litorales


























Título:     Expropiaciones. EJE 4
Número: 1/3
Escala:   1:1000
Acondicionamiento, mejora y ampliación de las sendas litorales


























































Título:     Expropiaciones. EJE 4
Número: 2/3
Escala:   1:1000
Acondicionamiento, mejora y ampliación de las sendas litorales















































































Título:     Expropiaciones. EJE 4
Número: 3/3
Escala:   1:1000
Acondicionamiento, mejora y ampliación de las sendas litorales
entre Ponteceso y las playas de Osmo, Ermida, Balarés y Barra
JOAQUÍN ROMÁN MASCARÓ
FEBRERO 2021
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ANEJO 19. REVISIÓN DE PRECIOS 
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Debido a que la obra tiene una duración prevista de 8 meses (menor de un año), no es necesario el cálculo 
de la fórmula de revisión de precios. Se procederá, no obstante, a su obtención como acción preventiva ante 
posibles retrasos que prolonguen el plazo más allá del año de duración. 
 
2. LEGISLACIÓN 
La legislación necesaria es la siguiente: 
▪ Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos 
y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de 
suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas. 
▪ Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española; en su Disposición final 
tercera: Modificación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre. 
 
Según lo expuesto en la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española; en su 
Disposición final tercera Modificación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del sector Público, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el artículo 89.5 queda como sigue: 
“5. Cuando proceda, la revisión periódica y predeterminada de precios en los contratos del sector público 
tendrá lugar, en los términos establecidos en este Capítulo, cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en 
el 20 por 100 de su importe y hubiesen transcurrido dos años desde su formalización. En consecuencia, el primer 
20 por 100 ejecutado y los dos primeros años transcurridos desde la formalización quedarán excluidos de la 
revisión. 
No obstante, en los contratos de gestión de servicios públicos, la revisión de precios podrá tener lugar 
transcurridos dos años desde la formalización del contrato, sin que sea necesario haber ejecutado el 20 por 100 
de la prestación.” 
 
 
3. REVISIÓN DE PRECIOS 
Procediendo según se indica en el Real Decreto 1359/2011, utilizaremos la fórmula polinómica del capítulo 
en el que recae el mayor peso económico. Como vemos en la tabla siguiente ese capítulo es el de Firmes y 
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CAPÍTULO P.E.M % 
ACTUACIONES PREVIAS 50.563,57 12,40 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 15.708,47 3,85 
FIRMES Y PAVIMENTOS 216.572,08 53,10 
RED DE DRENAJE 53.626,66 13,15 
SEÑALIZACIÓN 1.248,21 0,31 
JARDINERÍA 29.734,69 7,29 
MOBILIARIO 15.835,83 3,88 
LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 3.000,00 0,74 
GESTIÓN DE RESIDUOS 4.205,48 1,03 
SEGURIDAD Y SALUD 9.904,45 2,43 
IMPACTO AMBIENTAL 7.426,00 1,82 
 
 
Dadas las características de la obra y los porcentajes del presupuesto, se opta por la FÓRMULA 641. Obras 
de acondicionamiento del litoral y senderos litorales. 
Kt = 0,06Ct /C0 + 0,03Et /E0 + 0,01Lt /L0 + 0,13Mt /M0 + 0,01Ot /O0 + 0,16Rt /R0 + 
0,06St /S0 + 0,54 





B Materiales bituminosos 
C Cemento 
E Energía 
F Focos y luminarias 
L Materiales cerámicos 
M Madera 
O Plantas 
P Productos plásticos 
Q Productos químicos 
R Áridos y rocas 
S Materiales siderúrgicos 
T Materiales electrónicos 
U Cobre 
V Vidrio 
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ANEJO 20. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
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El presente anejo tiene como objeto la obtención de la clasificación del contratista. Sin embargo, el 
carácter de dicha clasificación no es contractual. 
 
2. CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS CONTRATISTAS 
Los grupos y subgrupos de aplicación para la clasificación de empresas en los contratos de obras, a los 
efectos previstos en el artículo 25 de la Ley, son los siguientes: 
Grupo A) Movimiento de tierras y perforaciones 
 Subgrupo 1. Desmontes y vaciados. 
 Subgrupo 2. Explanaciones. 
 Subgrupo 3. Canteras. 
 Subgrupo 4. Pozos y galerías. 
 Subgrupo 5. Túneles. 
Grupo B) Puentes, viaductos y grandes estructuras 
 Subgrupo 1. De fábrica u hormigón en masa. 
 Subgrupo 2. De hormigón armado. 
 Subgrupo 3. De hormigón pretensado. 
 Subgrupo 4. Metálicos. 
Grupo C) Edificaciones 
 Subgrupo 1. Demoliciones. 
 Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón. 
 Subgrupo 3. Estructuras metálicas. 
 Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos. 
 Subgrupo 5. Cantería y marmolería. 
 Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados. 
 Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones. 
 Subgrupo 8. Carpintería de madera. 
 Subgrupo 9. Carpintería metálica. 
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Grupo D) Ferrocarriles 
 Subgrupo 1. Tendido de vías. 
 Subgrupo 2. Elevados sobre carril o cable. 
 Subgrupo 3. Señalizaciones y enclavamientos. 
 Subgrupo 4. Electrificación de ferrocarriles. 
 Subgrupo 5. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica. 
Grupo E) Hidráulicas 
 Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos. 
 Subgrupo 2. Presas. 
 Subgrupo 3. Canales. 
 Subgrupo 4. Acequias y desagües. 
 Subgrupo 5. Defensas de márgenes y encauzamientos. 
 Subgrupo 6. Conducciones con tubería de presión de gran diámetro. 
 Subgrupo 7. Obras hidráulicas sin cualificación específica. 
Grupo F) Marítimas 
 Subgrupo 1. Dragados. 
 Subgrupo 2. Escolleras. 
 Subgrupo 3. Con bloques de hormigón. 
 Subgrupo 4. Con cajones de hormigón armado. 
 Subgrupo 5. Con pilotes y tablestacas. 
 Subgrupo 6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas. 
 Subgrupo 7. Obras marítimas sin cualificación específica. 
 Subgrupo 8. Emisarios submarinos. 
Grupo G) Viales y pistas 
 Subgrupo 1. Autopistas, autovías. 
 Subgrupo 2. Pistas de aterrizaje. 
 Subgrupo 3. Con firmes de hormigón hidráulico. 
 Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas. 
 Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamientos viales. 
 Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica. 
Grupo H) Transportes de productos petrolíferos y gaseosos 
 Subgrupo 1. Oleoductos. 
 Subgrupo 2. Gasoductos. 
Grupo I) Instalaciones eléctricas 
 Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos. 
 Subgrupo 2. Centrales de producción de energía. 
 Subgrupo 3. Líneas eléctricas de transporte. 
 Subgrupo 4. Subestaciones. 
 Subgrupo 5. Centros de transformación y distribución en alta tensión. 
 Subgrupo 6. Distribución en baja tensión. 
 Subgrupo 7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas. 
 Subgrupo 8. Instalaciones electrónicas. 
 Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica. 
Grupo J) Instalaciones mecánicas 
 Subgrupo 1. Elevadoras o transportadoras. 
 Subgrupo 2. De ventilación, calefacción y climatización. 
 Subgrupo 3. Frigoríficas. 
 Subgrupo 4. De fontanería y sanitarias. 
 Subgrupo 5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica. 
Grupo K) Especiales 
 Subgrupo 1. Cimentaciones especiales. 
 Subgrupo 2. Sondeos, inyecciones y pilotajes. 
 Subgrupo 3. Tablestacados. 
 Subgrupo 4. Pinturas y metalizaciones. 
 Subgrupo 5. Ornamentaciones y decoraciones. 
 Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones. 
 Subgrupo 7. Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos. 
 Subgrupo 8. Estaciones de tratamiento de aguas. 
 Subgrupo 9. Instalaciones contra incendios. 
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Los contratos de obras se clasifican en categorías según su cuantía. La expresión de la cuantía se efectuará 
por referencia al valor estimado del contrato, cuando la duración de éste sea igual o inferior a un año, y por 
referencia al valor medio anual del mismo, cuando se trate de contratos de duración superior. 
Las categorías de los contratos de obras serán las siguientes: 
▪ Categoría 1, si su cuantía es inferior o igual a 150.000 euros. 
▪ Categoría 2, si su cuantía es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 euros. 
▪ Categoría 3, si su cuantía es superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 euros. 
▪ Categoría 4, si su cuantía es superior a 840.000 euros e inferior o igual a 2.400.000 euros. 
▪ Categoría 5, si su cuantía es superior a 2.400.000 euros e inferior o igual a cinco millones de euros. 
▪ Categoría 6, si su cuantía es superior a cinco millones de euros. 
Las categorías 5 y 6 no serán de aplicación en los subgrupos pertenecientes a los grupos I, J y K. Para dichos 
subgrupos la máxima categoría de clasificación será la categoría 4, y dicha categoría será de aplicación a los 
contratos de dichos subgrupos cuya cuantía sea superior a 840.000 euros. 
 
 
3. CLASIFICACIÓN EXIGIDA 
La siguiente tabla muestra los importes de cada uno de los capítulos en los que se desglosa el presupuesto 
de las obras y el porcentaje que representa sobre el Presupuesto de Ejecución Material. 
 
CAPÍTULO P.E.M % 
ACTUACIONES PREVIAS 50.563,57 12,40 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 15.708,47 3,85 
FIRMES Y PAVIMENTOS 216.572,08 53,10 
RED DE DRENAJE 53.626,66 13,15 
SEÑALIZACIÓN 1.248,21 0,31 
JARDINERÍA 29.734,69 7,29 
MOBILIARIO 15.835,83 3,88 
LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 3.000,00 0,74 
GESTIÓN DE RESIDUOS 4.205,48 1,03 
SEGURIDAD Y SALUD 9.904,45 2,43 
IMPACTO AMBIENTAL 7.426,00 1,82 
 
Solo uno de los capítulos supera el 20% del PEM, por lo tanto la clasificación exigida será la siguiente: 
 
Grupo G) Viales y pistas 
Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica 
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ANEJO 21. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
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Según la legislación vigente, el Presupuesto Base de Licitación se obtiene mediante la suma de las 
siguientes partidas:  
▪ Presupuesto de ejecución material.  
▪ Gastos Generales (13%)  
▪ Beneficio industrial (6%)  
El Presupuesto para Conocimiento de la Administración o también llamado de Inversión se obtiene 
mediante la suma de las siguientes partidas:  
▪ Presupuesto Base de Licitación.  
▪ Presupuesto de Expropiaciones e Indemnizaciones.  
▪ Valoración de Ensayos (siempre que superen el 1% del valor de la obra).  
▪ Partida de Trabajos de Conservación del Patrimonio Histórico Español. 
 
2. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
De la aplicación del Cuadro de Precios nº 1 a las mediciones del proyecto, resulta el Presupuesto de 
Ejecución Material que a continuación se indica: 
 
CAPÍTULO P.E.M % 
ACTUACIONES PREVIAS 50.563,57 12,40 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 15.708,47 3,85 
FIRMES Y PAVIMENTOS 216.572,08 53,10 
RED DE DRENAJE 53.626,66 13,15 
SEÑALIZACIÓN 1.248,21 0,31 
JARDINERÍA 29.734,69 7,29 
MOBILIARIO 15.835,83 3,88 
LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 3.000,00 0,74 
GESTIÓN DE RESIDUOS 4.205,48 1,03 
SEGURIDAD Y SALUD 9.904,45 2,43 
IMPACTO AMBIENTAL 7.426,00 1,82 
 
Luego asciende el presupuesto de ejecución material a la cantidad de CUATROCIENTOS SIETE MIL 
OCHOCIENTOS VEINTICINCO EUROS Y CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 
 
3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 
Como aplicación al Presupuesto de Ejecución Material de los porcentajes de Gastos Generales (13%) y 
Beneficio Industrial (6%), resulta el siguiente Presupuesto Base de Licitación sin IVA 
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TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 407.825,04 € 
Gastos generales (13%) 53.017,31 € 
Beneficio industrial (6%) 24.469,53 € 
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 485.312,28 € 
 
Por lo tanto asciende el presupuesto base de licitación sin IVA a la cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA 
Y CINCO MIL TRESCIENTOS DOCE EUROS Y VEINTIOCHO CÉNTIMOS. 
 
4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN MÁS IVA 
Como aplicación al Presupuesto de Ejecución Material de los porcentajes de Gastos Generales (13%) y 
Beneficio Industrial (6%) y repercutir sobre la suma de todo ello el Impuesto de Valor Añadido vigente, resulta un 
Presupuesto Base de Licitación más IVA: 
 
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 407.825,04 € 
Gastos generales (13%) 53.017,31 € 
Beneficio industrial (6%) 24.469,53 € 




TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA 587.227,86 € 
  
Por lo tanto asciende el presupuesto base de licitación más IVA a la cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y 
SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS Y OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS. 
 
5. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
Obtenido el Presupuesto Base de Licitación, el Presupuesto para conocimiento de la administración , es la 
suma de él más el valor de las expropiaciones:  
 




PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 814.636,26 € 
  
Luego asciende el presupuesto para conocimiento de la administración a la cantidad de OCHOCIENTOS 
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ANEJO 22. PLAN DE OBRA 
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A continuación se adjunta la programación general prevista, a modo de diagrama de Gantt, para la ejecución 
de las obras de acondicionamiento, mejora y ampliación de las sendas litorales entre Ponteceso y las playas de 
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CAPÍTULO P.E.M. (€) 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
  
1 ACTUACIONES PREVIAS 50.563,57 25.281,79 25.281,79  
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 15.708,47  7.854,24 7.854,24  
3 FIRMES Y PAVIMENTOS 216.572,08  54.143,02 54.143,02 54.143,02 54.143,02  
4 RED DE DRENAJE 53.626,66  17.875,55 17.875,55 17.875,55  
5 SEÑALIZACIÓN 1.248,21  1.248,21  
6 JARDINERÍA 29.734,69  29.734,69  
7 MOBILIARIO 15.835,83  15.835,83  
8 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 3.000,00  3.000,00 
9 GESTIÓN DE RESIDUOS 4.205,48 525,69 525,69 525,69 525,69 525,69 525,69 525,69 525,69 
10 SEGURIDAD Y SALUD 9.904,45 1.238,06 1.238,06 1.238,06 1.238,06 1.238,06 1.238,06 1.238,06 1.238,06 
11 IMPACTO AMBIENTAL 7.426,00 928,25 928,25 928,25 928,25 928,25 928,25 928,25 928,25 
  
  P.E.M. PARCIAL 27.973,78 35.828,01 64.689,25 74.710,56 74.710,56 74.710,56 49.510,72 5.691,99  
  % P.E.M. 6,86 8,79 15,86 18,32 18,32 18,32 12,14 1,40  
  P.E.M. ACUMULADO 27.973,78 63.801,79 128.491,03 203.201,60 277.912,16 352.622,73 402.133,45 407.825,44  
  % P.E.M. ACUMULADO 6,86 15,64 31,51 49,83 68,14 86,46 98,60 100,00  
 
 
 
 
